

Dodatek č. 3

ke smlouvě CES 1192/23/OLCE, ze dne 16. 5. 2023

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídl: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**RAVEK s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055

sídl: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Jan Procházka

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 4326451379/0800

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1192/23/OLCE ze dne 4. 5. 2023 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 3, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. IV.1 smlouvy:

Text odstavce IV.1 se upravuje na:

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena dle SoD: 2.672.456,79 Kč bez DPH

Dodatek č. 3: 165.584,80 Kč bez DPH

Cena SoD + dodatek č. 3: 2.838.041,59 Kč bez DPH

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 3.434.030,32 Kč.

**Čl. II
Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne 4. 12. 2023

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti
RAVEK s.r.o.

2672NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2023	
Zhotovitel:	Ravek s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s.			Datum: 4. 12. 2023	
Název akce: CL 012 029 Dubá, Luční – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	ANO – 2 x situace, 3 x kladečské schéma			
	na rozpočtové podklady:	ANO – 7 x změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
Asfalty Masarykovo náměstí – vícepráce Projektová dokumentace předpokládala provádění asfaltových povrchů na Masarykově náměstí v koordinaci s Městem Dubá. Jelikož Město Dubá nezískalo na tuto část stavby dotaci, je nutné provést zaasfaltování rýhy po rekonstrukci vodovodu 118,8 m ² (ACP 16/ACO 11 tl. 50 + 50 mm).					
Bourání šachty, armatury – vícepráce/méněpráce Při provádění výkopů a obnažení armaturních uzlů je zjištěno, že na trase rekonstruovaného vodovodu je nutné odstranit stávající armaturní šachtu, změnit a doplnit některé armatury. Nebude realizována jedna vodovodní přípojka.					
Řízený protlak v ul. Nedamovská – vícepráce/méněpráce Projektová dokumentace předpokládala podejít komunikaci KSS LK řízeným protlakem délky 10,5 m. Jelikož je v Nedamovské ulici uloženo podélně plynovodní potrubí a nelze provést ověření jeho hloubky aniž by se zasáhlo do tělesa komunikace a narušilo plynovodní potrubí, je nutné provést tuto část otevřeným výkopem, včetně následného zapravení dle požadavku KSS LK.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 5					
Ocenění změny: Celkem + 165.584,80 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2.838.041,59 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 165.584,80 Kč bez DPH, tj. 6,20 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 228.876,57 Kč bez DPH, tj. 8,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 63.291,77 Kč bez DPH, tj. - 2,37 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 228.876,57 Kč bez DPH, tj. 8,56 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 63.291,77 Kč bez DPH, tj. - 2,37 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 292.168,34 Kč bez DPH, tj. 10,93 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 165.584,80 Kč bez DPH, tj. 6,20 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ... 6.12.2023

Prac: 477 102 530
IČ: 25432141 IČ: 0225432141

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2023 02.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ... 6.12.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum ... 6.12.2023

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

06.12.2023

Datum ... 7.12.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.