

CES:

Číslo a název stavby: CL044006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 43099469, DIČ CZ43099469
☺



Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO 25021915, DIČ CZ25021915
(030)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 05/2023	
Zhotovitel:		Metrostav DIZ s.r.o				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 29. 11. 2023	
Název akce: CL 044 006 Okrouhlá, náhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:		ANO - situace				
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:		ANO – dodatek č. 3 SoD				
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze realizovat stavbu vodovodního řadu 01.1a ŘAD A PE-HD d 63 x 5,8 mm, PN 16 délky 58 m. Proto je nutné prodloužit termín dokončení stavby o 121 dní, tj. do 30. 4. 2024.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
				X		
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: 0 Kč						
Nově navržená změna sjednané ceny díla _____			Změna času plnění: 121 dní Dokončení do 30. 4. 2024			

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

06-12-2023
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Jedná se pouze o termínový dodatek

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

06-12-2023
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

6.12.2023
Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek.

06-12-2023
Datum

4.11.2023
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.