

2.2.1. Článek III. Čas plnění se mění následovně:

3.2 Dokončení stavby do: 30.11.2023

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.1	Smlouva o dílo	1 119 541,08 Kč (bez DPH)
	<u>Dodatek č. 1</u>	<u>10 198,30 Kč (bez DPH)</u>
	Cena celkem	1 129 739,38 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 1 366 984,65 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVIII. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Návrh změny č. 01/2023 a oceněný soupis prací

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne 23. 10. 2023

Objednatel:

08-12-2023


Zhotovitel

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
®



NÁVRH ZMĚNY				číslo: DC007315/01/2023	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ: 25042751				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 	Datum: 10.10.2023			
Název akce: DC007315 VDJ Křešice – Na Ladech - náhrada					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem: X	DS:	Osobně:	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		ZBV 1 dle ÚRS cenová soustava 2023/02/ ze dne 10.10.2023.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u>					
ZBV 1MP – Odpočet za neprováděné zemní práce a izolace objektu.					
ZBV 1VP – Práce prováděné nad rámec rozpočtu stavby a projektové dokumentace spojené zejména s úpravou prostoru před vstupem do VDJ.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 10 198,30 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 1 119 541,08 Kč bez DPH ZL č. 1 10 198,30 Kč bez DPH Nová cena 1 129 739,38 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 34 kalendářních dnů Nový termín dokončení: 30.11.2023		
Navrhovanou změnou dojde ke zvýšení ceny rozpočtu o částku: 10 198,30 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 51 898,16 Kč bez DPH, tj. 4,636 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 41 699,86 Kč bez DPH, tj. 3,725 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 51 898,16 Kč bez DPH, tj. 4,636 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 41 699,86 Kč bez DPH, tj. 3,725 % nabídkové ceny.					
Celkem v absolutní hodnotě 8,361% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

23.10.23
.....

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.10.23
.....

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 23.10.23
.....

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

27.10.2023
.....
Datum 30.10.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.