



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0004A23/11

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481
bank. spojení: [REDACTED]
čís. účtu.: [REDACTED]
Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová – starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PORR a.s

Dubečská 3238/36, Strašnice,
Praha 10, PSČ 100 00
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bank. spojení: [REDACTED]
čís. účtu: [REDACTED]
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavci 3 a 4 čl. IV. Cena díla a s odstavcem 3. čl. XIII. Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0004A23/11 ze dne 18.10.2023 na stavbu „Rosice – oprava chodníků, ul. 1. května“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu přípočtu víceprací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

Rozsah dodatečných stavebních prací je dán jejich rozpočtem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dalším obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty pro dokončení díla z důvodu rozšíření předmětu díla a změna na pozici vedoucího provozu Brno u zhotovitele.

III. Změnová ustanovení

Článek III. Čas plnění nově zní:

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 1. Článku III. Čas plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu

dokončení stavby: 31. 1. 2024

Článek IV. Cena díla nově zní:

Na základě výše uvedených skutečností, se původní text odstavce 1. Článku IV. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	1 397 910,67 Kč
Cena víceprací bez DPH	448 478,81 Kč
Cena méněprací bez DPH	199 936,52 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	1 646 452,96 Kč
DPH 21%	345 755,12 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	1 992 208,08Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo 9 – 0004A23/11 ze dne 18.10.2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválena Radou města Rosice dne 11.12.2023 usnesením č. RM/2023/30/18


Příloha č. 1: Rozpočet k dodatku č. 1
 č. 2: Plná moc pro 

V Rosicích dne *15.12.2023*

Za objednatele:



V Brně dne *...13.-12-2023*



Stavební rozpočet


Název stavby:		Rosice - oprava chodníků, ul. 1. května		Doba výstavby:		11-12/2023		
Druh stavby:		Rekonstrukce		Začátek výstavby:		11/2023		
Lokalita:		Rosice		Konec výstavby:		11/2023		
JKSO:				Zpracováno dne:		6. 12. 2023		
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem		
	11	Průběžný popis / Varianta						
		Rozebrání a přídržené práce				115 987,20		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	455,30	69,00	31 415,70	0,00	
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	155,00	69,00	10 695,00	0,00	
3	113107615R00	Odstaňení podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	610,30	55,00	33 566,50	0,00	
4	113108410R00	Odstaňení asfaltové vrstvy pl. nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	11,00	139,00	1 529,00	0,00	
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	279,00	139,00	38 781,00	0,00	
	12	Odkopávky a prokopávky				13 353,95	0,00	
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	38,484	347	13 353,95	0,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				30 340,50	0,00	
7	181101102R00	Úprava plané v zátezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	610,30	35,00	21 360,50	0,00	
8	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	50,00	69,00	3 450,00	0,00	
9	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,00	416,00	2 080,00	0,00	
10	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00	69,00	3 450,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				231 823,00	15 891,10	
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpe. cementem SC C8/10 tl. 12 cm	m2	320,70	367,00	117 696,90	0,00	
12	564851111RT2	Podklad ze šterkodří po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	610,30	187,00	114 126,10	0,00	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených				539 103,12	0,00	
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	610,30	485,00	295 995,50	0,00	
14	592452630	Dlažba betonová přírodní 20x10x6	m2	640,82	348,00	223 003,62	0,00	
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	718,00	28,00	20 104,00	0,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				49 896,00	0,00	
16	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00	9 702,00	29 106,00	0,00	
17	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00	693,00	2 079,00	0,00	
18	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	3,00	6 237,00	18 711,00	0,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				238 099,00	12 278,80	
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 16/20	m	379,00	485,00	183 815,00	0,00	
20	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20,00	169,00	3 380,00	676,00	
21	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 150x150x1000 mm	kus	141,40	162,00	22 906,80	0,00	
22	59217010	Obrubník silniční ABO 150x250x1000 mm	kus	141,40	198,00	27 997,20	0,00	
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských st. a ostatní práce neuvedené v rozpočtu				5 000,00	0,00	
23		Ostatní práce neuvedené v rozpočtu	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	S	Presuny suti				174 307,90	0,00	
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	388,48	104,00	40 401,96	0,00	
25	979-01 VD	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	184,66	250,00	46 165,35	0,00	
26	979-03 VD	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odřít	t	2,42	750,00	1 815,00	0,00	
27	979-04 VD	Poplatek za uložení suti - zemina a kamení, skupina odpadů	t	201,40	330,00	66 461,67	0,00	
28	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	556,11	35,00	19 463,92	0,00	
P.č. Číslo položky							Celkem	65 711,82
Nové položky								0,00
Zemní práce								
Díl: 1								

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem		Méněpráce		Vícepráce	
								Množství		Množství	
		Rozměry									
1	113106211	Rozbrání dlažeb z velkých kostek v kam. těžení	m2		69,00		0,00			9,60	662,40
2	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2		327,00		0,00			9,60	3 139,20
3		Odkop živičné vrstvy u žul. Kostek vč. likvidace	m		213,00		0,00			157,00	33 441,00
4	132201110	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3		581,00		0,00			12,40	7 204,40
5	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2		152,00		0,00			15,60	2 371,20
6	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2		33,10		0,00			15,60	516,36
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3		296,00		0,00			12,40	3 670,40
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3		18,80		0,00			12,40	233,12
9	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		145,50		0,00			6,12	890,46
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22	m3		1 483,00		0,00			2,16	3 160,08
11	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2		35,00		0,00			7,20	252,00
12	979-04 VD	Poplatek za uložení suti - zemina a kamení, skupina odpadu 170504	t		330,00		0,00			10,40	3 432,00
13	583423202	Kamenivo drcené 0/32 Zelenice, JHM	t		488,00		0,00			14,40	6 739,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			0,00		0,00				1 045,83
14	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3		1 473,00		0,00			0,71	1 045,83
Díl: 5		Komunikace			0,00		0,00				219 883,00
15	596291111	Rezaní zámkové dlažby tl. 60 mm	m		28,00		0,00			10,00	280,00
16	597092112RO	Žlab odvodňovací ACO V 100 S, dl. 500 mm, A 15, B125 šířka 135 mm,	kus		1 796,00		0,00			24,00	43 104,00
17	460030081	Rezaní spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m		233,50		0,00			157,00	36 659,50
18		D + M betonových palisádových obrub	m		4 233,00		0,00			6,50	27 514,50
19		Přechodový betonový obrubník L a P	m		360,00		0,00			25,00	9 000,00
20		Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m2		345,00		0,00			100,80	34 776,00
21		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2		510,00		0,00			96,00	48 960,00
22		Dlažba ičko tl. 8 cm a 8cm	kpl		19 589,00		0,00			1,00	19 589,00
Díl: 8		Trubní vedení			0,00		0,00				23 497,10
23	871313121	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m		36,00		0,00			18,00	648,00
24	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150	kus		96,30		0,00			2,00	192,60
25	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3		3 965,00		0,00			0,50	1 977,50
26	970041200	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m		4 810,00		0,00			0,20	962,00
27	721242111	Lapač sítěšních splavenin litinový, DN 150 mm	kus		1 294,00		0,00			2,00	2 588,00
28		Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 150/6000	kus		3 715,00		0,00			2,00	7 430,00
29	28654601	Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/87 5°	kus		362,00		0,00			2,00	724,00
30		D + M novová fólie vč. výkopu a zpětného zásypu se zhutněním	m		359,00		0,00			25,00	8 975,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00		0,00				100 009,00
31	917931112RO	Osazení přídlažby, kostka velká, 2 řady, lože C12/15, bez dodávky kostky	m		637,00		0,00			157,00	100 009,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00		0,00				3 133,04
32	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t		35,00		0,00			89,52	3 133,04
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0		0				7 029,12
33	979-03 VD	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t		750,00		0,00			2,60	1 950,00
34	979-04 VD	Poplatek za uložení suti - zemina a kamení, skupina odpadu 170504	t		330,00		0,00			11,08	3 656,40
35	979063117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		104,00		0,00			13,68	1 422,72
		Celkem			1 397 910,67		-199 936,52				448 478,81
		Celkem cena díla po započtení méně a vícepráci									1 646 452,96



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.159/2023





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.18a/2023

