

Cena díla dle SOD	23 441 009,37 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 1 612 770,68 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	25 053 780,05 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel: 08-12-2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 01/2023

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 27.11.2023

Název akce:

UL038554 Ústí n.L., Klíšská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně
				x

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha - rozpočet

na jinou část smlouvy: Odst. 4.1 – Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny**Stoka**

- Změna se bude týkat úpravy napojení na zrealizovanou I. etapu stavby - dodávka a montáž nové atypické prefa šachty Š6302 vč. napojení přípojek na ní, demontáž stávající provizorní spadiš'ové šachty (konec I. etapy stavby), prodloužení rekonstruované stoky ze ŽB DN 1000 v dl. cca 6m v úseku Š6302 – konec I. etapy stavby , zrušení stávající boční stoky DN 700/1050 do šachty Š6303 v souladu

Komunikace

- Změna se bude týkat provedení provizorního povrchu v rýze vodovodu a kanalizace dosypání kamenivem drceným fr. 0/32 v tl. 300mm (ul. Klíšská) nebo tl. 250 mm (ul. Prokopa Diviše) , do nivelety komunikace, před prováděním obnovy asfaltových vrstev bude kamenivo provizorního povrchu odtěženo, podklad přehutněn, odtěžené kamenivo bude použito na zásyp rýhy následující etapy, nebylo uvedeno v PD

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:**Celkem +1 612 770,68 Kč + DPH****Nově navržená změna sjednané ceny díla****25 053 780,05 Kč bez DPH**

Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy):

Dvacetpětmilionů padesáttřítisíce sedmsetosmdesát korun českých pět

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+1 612 770,68 Kč bez DPH.**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+1 612 770,68 Kč bez DPH**, tj. +6,88 % nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **0 Kč bez DPH**, tj. 0 % nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **+1 612 770,68 bez DPH**, tj. +6,88 % nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **0 Kč bez DPH**, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

_____m. 05 -12- 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investovi
k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12

_____ -12- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12

_____ - centrum
_____ 430
... 06 -12- 2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ 07 -12- 2023

_____ 4.12.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k **přijetí / zamítnutí návrhu změny** a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.