

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1230/2023 uzavřená dle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel: Statutární město Přerov**
Sídlo: Přerov, 750 02, Bratrská 709/34
zastoupené: [REDAKCE] náměstkem primátora
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 - transparentní účet
[REDAKCE]
- 1.2. **Zhotovitel: LIKOSTAV spol. s.r.o.**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 163/12, Přerov
zastoupený: [REDAKCE]
Telefon: 603546549
IČ: 278 34 280
DIČ: CZ27834280
Bankovní spojení: KB, a.s. Přerov
[REDAKCE]

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 Smlouvy o dílo SML/1230/2023 ze dne 1.8.2023, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

- 2.1. Čl. 6 cena díla, odst. 6.1.1. se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí celkem:
Cena celkem: 519 741,58 Kč
DPH: 15%
- 2.2. Dle rozpočtu č.01192/dod.1, který je povinnou přílohou Dodatku č.1, se mění položka č.775 méněpráce a položka č.776 vícepráce.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.4. Příloha č.1 smlouvy o dílo SML/1230/2023 – položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č.1 tohoto dodatku o soupis dodávek a prací – Rozpočet č.01192/dod.1


3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a


srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- 3.3.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo sobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
- 3.4.** Objednatel informuje ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/>

V Přerově dne:



V Přerově dne:



Příloha:

Krycí list rozpočtu – Dodatek č.1

Rozpočet č. 01192/dod.1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

**Oprava volného bytu č.36
v byt.domě Osmek 166/5, Přerov**

Název objektu

Dodatek č.1

Objednatel

Statutární město Přerov

Zhotovitel

LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 12, Přerov

Zpracoval

██████████

IČO

DIČ

00301825

CZ00301825

27834280

CZ27834280

Rozpočet číslo

Dne

01192/dod.1

15.11.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	34 246,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-25 682,85	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 563,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

8 563,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	8 563,67	1 284,55
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH

9 848,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET č. 01192/dod.1

Stavba: Oprava volného bytu č.36 v byt.domě Osmek 166/5, Přerov
 Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: LIKOSTAV spol. s r.o., Žerotínovo nám. 12, Přerov

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 15. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV			8 563,67	
767			Konstrukce zámečnické			980,00	
1	767	76799191R	Navaření chybějících pantů na ocelové zárubně	soub.	1,000	980,00	980,00
775			Podlahy vlysové a parketové			-40 912,48	
2	R	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné - hrubé+střední+jemné	m2	-47,230	341,00	-16 105,43
			"dětský pokoj" -3,46*4,125		-14,270		
			"ložnice" -3,46*3,56		-12,320		
			"obývací pokoj" -3,46*5,965		-20,640		
			Součet		-47,230		
3	R	775599141R00	Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení	m2	-47,230	539,00	-25 456,97
			"dětský pokoj" -3,46*4,125		-14,270		
			"ložnice" -3,46*3,56		-12,320		
			"obývací pokoj" -3,46*5,965		-20,640		
			Součet		-47,230		
4	R	998775104R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 36 m	t	-0,020	9 800,00	-196,00
5	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt vč. likvidace	m	52,870	16,00	845,92
776			Podlahy povlakové			48 496,15	
6	R	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-27,730	210,00	-5 823,30
			"kuchyně" -(3,46*3,465+1,81*2,5)		-16,510		
			"komora" - 1,65*1,69		-2,790		
			"chodba" -(3,46*1,2+0,9*0,14+3,46*1,2)		-8,430		
			Součet		-27,730		
7	284	28412245	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm	m2	-30,510	400,00	-12 204,00
			"kuchyně" -(3,46*3,465+1,81*2,5)*1,1		-18,170		
			"komora" -1,65*1,69*1,1		-3,070		
			"chodba" -(3,46*1,2+0,9*0,14+3,46*1,2)*1,1		-9,270		
			Součet		-30,510		
8	776	776212111	Pokládka povlakových pásů z PVC	m2	74,960	198,00	14 842,08
			"kuchyně" 3,46*3,465+1,81*2,5		16,510		
			"komora" 1,65*1,69		2,790		
			"chodba" 3,46*1,2+0,9*0,14+3,46*1,2		8,430		
			Mezisoučet		27,730		
			"dětský pokoj" 3,46*4,125		14,270		
			"ložnice" 3,46*3,56		12,320		
			"obývací pokoj" 3,46*5,965		20,640		
			Mezisoučet		47,230		
			Součet		74,960		
9	284	28411081	Podlahovina PVC Greenline, metrážní vinylová krytina s textilní podložkou	m2	82,460	560,00	46 177,60
			74,96 * 1,1		82,460		
10	R	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	52,870	71,00	3 753,77
11	776	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,500	3 500,00	1 750,00

Celkem

8 563,67