

ZMĚNOVÝ LIST č. 001
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Zrušení dodávky kancelářských stolů

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Konstrukce truhlářské
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení dodávky kancelářských stolů. Projektant akce předpokládal, že stávající stoly jsou ve stavu, který vyžaduje výměnu. Stávající kancelářské stoly, ale provozu oddělení vyhovují, jejich stav je zachovalý, výměna není potřeba.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

001

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
001	Konstrukce truhlářské	PŘÍPOČTY		
		ODPOČTY		-25 380,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-25 380,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-045	Nemocnice Pardubice
O:	SO 04.2	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY - MR (BUDOVA Č. 14)
R:	SO 04.2	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY - MR (BUDOVA Č. 14)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-25 380,00
50	766-001	D+M Kancelářský psací stůl 1400 x 800 x 740mm, bříza	ks	-1,00000	6 420,00	-6 420,00
51	766-002	D+M Kancelářský psací stůl 2000 x 800 x 740mm, bříza	ks	-2,00000	9 480,00	-18 960,00
Celkem						-25 380,00