

ZMĚNOVÝ LIST č. 003
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Dodávka vrátníku

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Slaboproudé elektroinstalace
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

odstavec 5, § 222

X

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro provoz oddělení a jejich provedení je v rámci této VZ ekonomické. Objednatel požadoval doplnění vrátníku z důvodu zastížení zodpovědného pracovníka, v případě, že se pohybuje mimo budovu. Vrátník přesměrovává hovory z pevné linky na mobilní telefon.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

003

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
003	Slaboproudé elektroinstalace	PŘÍPOČTY		19 527,00
		ODPOČTY		
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				19 527,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-045	Nemocnice Pardubice				
O:	SO 04.1	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY - CT (BUDOVA Č. 14)				
R:	SO 04.1	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY - CT (BUDOVA Č. 14)				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	Slaboproudé elektroinstalace					19 527,00
	R	Vrátník Commarr	kpl	1,00000	19 527,00	19 527,00
Celkem						19 527,00