

ZMĚNOVÝ LIST č. 008
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Napojení vody, kanalizace

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Zdravotechnická instalace
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele z důvodu úpravy dispozice ve stavbou dotčených prostorech. Uvedené práce nebyly v soupisu prací ani v PD, objednatel tyto práce požadoval nad rámec SoD.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

008

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
008	Zdravotechnická instalace	PŘÍPOČTY		14 120,00
		ODPOČTY		
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				14 120,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-045	Nemocnice Pardubice				
O:	SO 04.5	ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY (BUDOVA Č. 26)				
R:	SO 04.5	ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY (BUDOVA Č. 26)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				14 120,00
	720-010	Příprava voda + odpad + zapravení (leden)	kompl	1,00000	14 120,00	14 120,00
Celkem						14 120,00