

ZMĚNOVÝ LIST č. 009
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Zesílení únosnosti stolů

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Konstrukce truhlářské
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.

odstavec 5, § 222

X

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku dodavatele zařízení na větší nosnost stolů.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

009

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
009	Konstrukce truhlářské	PŘÍPOČTY		10 150,00
		ODPOČTY		
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				10 150,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-045	Nemocnice Pardubice				
O:	SO 04.5	ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY (BUDOVA Č. 26)				
R:	SO 04.5	ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY (BUDOVA Č. 26)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 150,00
	767-V10	Stoly FIDOM - příplatek za vyšší nosnost stolu	ks	1,00000	10 150,00	10 150,00
Celkem						10 150,00