

ZMĚNOVÝ LIST č. 0017
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Podlahový kanál

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

Stavební práce
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Na základě posouzení aktuálního stavu v místě realizace stavby bylo zjištěno, že z velké části lze využít stávající elektrokanál. Část prací tedy nebyla realizována a stávající elektrokanál byl pouze opatřen dvojitým stíněním přepážky.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

017

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
017	Stavební práce	PŘÍPOČTY		6 700,00
		ODPOČTY		-71 182,80
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-64 482,80

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-044	Nemocnice Chrudim
O:	SO 03.5	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY (BUDOVA X)
R:	SO 03.5	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY (BUDOVA X)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-64 482,80
18	95-V02	V02 D+M Podlahový kanál celokov.kabelový žlab vč.stínící přepážky a zákrytové desky	m	-10,53000	6 760,00	-71 182,80
100	R7	Doplnění přepážky - elektrokanál	bm	12,5	536,00	6 700,00
Celkem						-64 482,80