

ZMĚNOVÝ LIST č. 0019
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Odečet pomocné ocelové konstrukce

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
Oddíl PD:	Elektroinstalace		
Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.		odstavec 4, § 222	
		odstavec 5, § 222	
		odstavec 6, § 222	X
		odstavec 7, § 222	
Jedná se o práce a dodávky, které byly zrušeny až na základě posouzení dodavatele nové technologie, který byl vybrán až po zpracování PD na stavební práce. Dodavatel nové technologie zhodnotil, že nová ocelová konstrukce pro ukotvení nových stropních technol.drah a s tím související práce nejsou potřeba.			
Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	13.11.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	019

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
019	Elektroinstalace	PŘÍPOČTY		
		ODPOČTY		-78 302,51
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-78 302,51

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-044	Nemocnice Chrudim
O:	SO 03.5	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY (BUDOVA X)
R:	SO 03.5	ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY (BUDOVA X)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	-78 302,51			
47	767-Z01	Dod+Mtž pomocná ocelová konstrukce pro ukotvení nových stropních technol.drah dle PD hmotnost drah 350kg	kg	-354,31000	221,00	-78 302,51
Celkem						-78 302,51