

II/379 Blansko, opěrná zeď – DUSP, IČ  
Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/165  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/758  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1307

Číslo smlouvy zhotovitele: 230042

## **DODATEK Č.2 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ**

### **„II/379 BLANSKO, OPĚRNÁ ZEĎ“ DUSP, IČ**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL 1.**

##### **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO 42767377  
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

**a**

#### **ZHOTOVITEL 2.**

##### **Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 27696880  
sp. zn. C 52797

společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 03. 2023, měněné dodatkem č.1 ze dne 01.08.2023 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Odůvodnění: V současnosti se na základě samostatného smluvního vztahu zpracovává studie (objednatel město Blansko) vedení cyklostezky v zájmovém území a až na základě jejího výsledku bude možno pokračovat v projektových pracích. Do doby rozhodnutí o způsobu pokračování jsou práce dle této smlouvy pozastaveny, neběží lhůty pro jejich předání vyjma konceptu DUSP (výsledky průzkumů mimo dendrologický již byly předány) a zhotovitel není v prodlení. Smluvní strany se zavazují k jednání o dodatku, kterým se upraví další postup po rozhodnutí o realizaci cyklostezky na základě zpracované studie. Tento dodatek neřeší změnu ceny víceprací související se zpracováním cyklostezky.

#### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 3 a 4 Smlouvy, které se mění a nově zní:

3. DUSP bude předána: koncept DUSP, konečná DUSP a upravená DUSP dle odst. 4 tohoto článku. Rozdíl mezi konceptem DUSP a konečnou DUSP spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DUSP a nutné změny dle trasy navrhované cyklostezky. Zhotovitel při předání DUSP předá také vícetisk koordináčních situací stavby v počtu 4ks (opatřený autorizačním razítkem).
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zapracovat. DUSP, pak bude upravena dle těchto požadavků.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 6 Smlouvy, které se mění a nově zní:

6. Objednatel se ke konceptu DUSP písemně vyjádří do 1 měsíce po ujasnění projektu související cyklostezky a smluvní strany sjednají podmínky dalšího postupu projekčních prací včetně případné změny ceny a lhůt.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 15 Smlouvy, které se mění a nově zní:

15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky 1x na nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou předány společně s konceptem DUSP mimo výsledků dendrologického průzkumu, ten bude předán při odevzdání konečné DUSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 4 Smlouvy, které se mění a nově zní:

4. Výsledky inženýrské činnosti budou předány v tištěném originále a na nosičích USB flash disk ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 smlouvy a kopie dokladů budou součástí dokladové části DUSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy (bez dendrologického průzkumu)	do 31.07.2023
Koncept DUSP	do dvou týdnů od účinnosti dodatku č. 2
Konečná DUSP, dendrologický průzkum	bude upřesněno v souladu s čl.II odst.6 smlouvy
IČ	do 40 dnů od předání konečné DUSP
Úprava DUSP dle výsledků IČ	do 15 dnů od udělení pokynu dle odst. II odst. 4 smlouvy

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy bez dendrologického průzkumu, druhá faktura pro část díla –

koncept DUSP ve výši 60% ceny DUSP dle přílohy č. 1 smlouvy, třetí faktura pro část dendrologický průzkum, IČ, záborový elaborát a zbylou část ceny DUSP dle přílohy č. 1 smlouvy. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a se uzavírá elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Ostravě, dne 14.12.2023

V Brně, dne 15.12.2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem  
**„DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“**

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje