

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

A. PODSTATNÉ ČÁSTI SMLOUVY:

Oddíl I. Smluvní strany:

Objednatel: **Základní škola, Klatovy, Hálkova 133**

Sídlo: **Hálkova 133, 339 01 Klatovy**

Zastoupený: **Mgr. Danou Kočí, ředitelkou**

IČ: **70839042**

Tel: 376 313 449, ID: xshj559, email: zvs.kt@worldonline.cz

a

Zhotovitel:

Adestik s.r.o.

Sídlo:

Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Zastoupen:

Ing. Drahoslavem Kourou, Radimem Kourou, jednatelem spol.

Bankovní spojení:

KB, a.s.; č.ú.: 27-4503690267/0100

IČO:

25247069

DIČ:

CZ25247069

Tel.,fax:

+420724058601, +420602148616

E-mail:

adestik@adestik.cz

Oddíl II. Předmět díla:

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2023, a to rozsah předmětu plnění původní Smlouvy o dílo o dodavatelem dodatečně požadované vícepráce, které vyvstaly během výstavby. S tím související změna ceny díla a úprava termínu plnění na akci „Úprava přípojky jednotné přípojky kanalizace, ZŠ Hálkova 133, Klatovy“

2. Obě smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované dále v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1. Jedná se o dodatečné provedení chodníku a předloženého betonového schodiště pro zajištění přístupu na hřiště.

Oddíl III. Cena za dílo:

Smluvní nabídková cena se upravuje o dodatečně požadované vícepráce:

Cena celkem bez DPH dle SOD	906.462,97 Kč
Cena víceprací bez DPH	85.662,10 Kč
Nová cena ve znění Dodatku č.1 bez DPH celkem	992.125,07 Kč
DPH 21 %	208.346,26 Kč

Cena celkem ve znění Dodatku č.1 vč. DPH **1.200.471,33 Kč**

B. PRAVIDELNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY:

Oddíl V. Doba plnění:

Obě smluvní strany se dohodly s ohledem na změnu Předmětu plnění díla dle odd. II na novém termínu dokončení do 30.4.2024

C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze 9.11.2023 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohy tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.11.2023

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet víceprací.

Datum: 7.12.2023

Datum: 7.12.2023

Objednatel: **Základní škola, Klatovy, Hálkova 133**

Zhotovitel: **Adestik s.r.o.**

Mgr. Dana Kočí, ředitelka

Ing. Drahošlav Koura, jednatel spol.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KLATOVY, HÁLKOVA 133
HÁLKOVA 133, 339 01 KLATOVY
IČO: 708 39 042 TELEFON: 376 313 449


ADESTIK s.r.o.
Vrhavč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069