

II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRATĚ PŘEROV - BŘECLAV – DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/432

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1279

Číslo smlouvy zhotovitele: 230076

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRATĚ PŘEROV - BŘECLAV“
DUSP, IČ**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „DPO – Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“ vzniklá na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI zastoupena [redacted] společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena [redacted]
vedoucí společník

IČO 42767377
sp. zn. B 10727

a

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně
společník

IČO 27696880
sp. zn. C 52797

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 06. 2023 (dále jen smlouva) se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění lhůty plnění. Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti, tj., že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (30 dnů) (čl. V odst. 2 smlouvy). Koncept DUSP je k uzavření dodatku č. 1 odevzdán objednateli.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy

do 4 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy

IČ

do 90 dnů od předání konceptu DUSP

Konečná DUSP

do 15 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6. této smlouvy) nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura na 60% z ceny části díla DUSP dle přílohy č. 1 této smlouvy po účinnosti tohoto dodatku a třetí faktura na zbylou část ceny DUSP dle přílohy č. 1 této smlouvy, záborový elaborát a IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Ostravě, dne 15.12.2023

V Brně, dne 15.12.2023



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem
DPO– Viadesigne - RD SÚSJM 2021“

Bc. Roman Hanák

ředitel