

DODATEK ČÍSLO 2 Smlouva o dílo 5031/2023


Smluvní strany

Městská část Praha 16

se sídlem:
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby
tel., e-mail:
technický dozor investora:

tel., e-mail:

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
00241598
CZ00241598



(dále „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel**DS-Drywall s.r.o.**

se sídlem / místem podnikání
zastoupení ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
zapsaná/ý v OR vedeném
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel., e-mail:
zastoupení ve věcech technických:
tel., e-mail:

Bydliňského 1563/48, 390 02 Tábor
David Šíp
02234891
CZ02234891
* V Českých Budějovicích C22176



(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. dubna 2023 v Praze.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 je uzavírán analogicky v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222.

„Radotín – Nástavba 2.NP mateřské školy“

Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

Článek III.
Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. smlouvy o dílo v termínech:

Původní znění:

- Zahájení stavebních prací IV/2023
- Dokončení stavebních prací XII/2023

Nové znění:

- Zahájení stavebních prací IV/2023
- Dokončení stavebních prací III/2024

1. Tento dodatek se vyhotovuje **ve čtyřech stejnopisech** stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

3. Dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Dodatek byl odsouhlasen Usnesením RMČ Praha 16 č. 0322/2023/R dne 6.12.2023.

V Praze dne xxx 2023

V Táboře, dne xxx 2023

Za objednatele:

Mgr.
Karel
Hanzlík

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Hanzlík
Datum: 2023.12.14
14:21:43 +01'00'

Za zhotovitele:



Digitálně

Datum: 2023.12.13
08:45:43 +01'00'