








## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 2029/03 ze dne 23.10.2023

**Objednatel:** **Město Vrchlabí**  
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starosta města  
Adresa: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00 278 475  
DIČ: CZ00278475  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **REPARE TRUTNOV s.r.o.**  
Sídlo: Mladobucká 105, 541 02 Trutnov  
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jiřím Melicharem – jednatelem  
Zastoupený ve věcech technických:   
IČO: 64824781  
DIČ: CZ64824781  
Telefon:   
E-mail:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají spolu dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku vyplývajícího ze shora uvedené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem: „**Obnova komunikace „K bazénu “**“, jehož investorem je Objednatel (dále jen „Smlouva“).
- 2) Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu méně prací vzniklých v průběhu provádění díla a z důvodů ponížení celkové ceny za dílo. Nerealizované práce se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné.
- 3) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu. Rozsah stavebních méněprací a jejich položková cena je určena Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
- 4) Smluvní strany tedy sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu č. 1 celkovou cenu méně prací ve výši -91 916,50 Kč bez DPH.
- 5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se započtením méněprací dle tohoto dodatku:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
SoD	786 324,58	165 128,16	951 452,74
Dodatek č. 1 (ZL č.1)	-91 916,50	-19 302,47	-111 218,97
<b>SoD vč. Dodatku č. 1</b>	<b>694 408,08</b>	<b>145 825,70</b>	<b>840 233,78</b>

6) Smluvní strany se dále dohodly na následujících úpravách smluvní dokumentace, uvedené pod bodem 1 výše:

Čl. 5 Platební podmínky a fakturace bude nově doplněn o bod 5.7. v tomto znění :

*Celková fakturovaná částka bude uhrazena do výše 95% z celkové ceny díla.  
Fakturovanou částku ve výši zbylých 5% je povinen objednatel uhradit ve lhůtě 15 dnů po datu odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávání a převzetí díla.*

7) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

8) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jedné pro každou smluvní stranu.

9) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

10) Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

**Ve Vrchlabí dne**

**V Trutnově dne**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Sobotka  
starosta města Vrchlabí

.....  
Bc. Jiří Melichar  
jednatel