

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 03004213223**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu
smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č.
9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
IČ: 00290629
bank. spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Fabík, s. r. o.
Janouškova 215/20, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Arnoštem Fabíkem, jednatelem společnosti
IČ: 27735761
DIČ: CZ 27735761
bank. spojení: ██████████
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, vložka C 55515
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu změny legislativy týkající se ochrany zemědělského půdního fondu.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004213223 uzavřené dne 09.05.2023 takto:

V článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílčí části díla v těchto termínech:

Příprava zakázky, vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP) pro potřeby podání žádosti o společné řízení do 31.10.2023

Zajištění inženýrské činnosti do 29.02.2024

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a výkazu výměr do 31.05.2024

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 14.12.2023 svým usnesením č. 25/31/RM/2023.

V Třebíči dne: 15.12.2023

V Třebíči dne: 15.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. Arnošt Fabík
jednatel společnosti