


**DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 10. 7. 2023**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace**

se sídlem: Butovická 376, 742 13 Studénka  
zastoupena: Mgr. Renátou Talpovou, ředitelkou školy  
IČO: 62330349  
DIČ: CZ62330349 (není plátcem DPH)  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Mgr. Renáta Talpová, tel.: +420 734 288 856  
(dále jen „objednatel“)

**2. MPA ProjektStav s.r.o.**

se sídlem: Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
zastoupena: Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem společnosti  
IČO: 28634403  
DIČ: CZ28634403  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35916  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Pavel Matějek, tel.:   
(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „**Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy ZUŠ ve Fulneku**“ (dále jen „stavba“). Dne 4. 9. 2023 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 19. 10. 2023 byl uzavřen dodatek č. 2.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že hromosvodová soustava nevyhovuje platné legislativě a vznikla potřeba její úpravy. Z toho důvodu je nutné provést vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Podrobný rozsah opravy uzemnění hromosvodu je specifikován v příloze 2 tohoto dodatku č. 3 „Rozpočet“.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Více práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

cena bez DPH: 76 632,00 Kč  
DPH 21%: 16 092,72 Kč  
**cena včetně DPH: 92 724,72 Kč**

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

cena bez DPH: 5 379 581,12 Kč  
DPH 21% 1 129 712,04 Kč  
**cena včetně DPH: 6 509 293,16 Kč**

3. Změny nemají vliv na termín dokončení stavby.

### IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2023 tímto dodatkem č. 3 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Rekapitulace nákladů stavby  
Rozpočet

Ve Studénce dne:

Renáta  
Talpová

Digitálně podepsal Renáta Talpová  
DN: c. 2.5.4.157, o=ROZEC 42330401  
u=Základní umělecká škola J. A.  
Komenského, Střední průmyslová  
škola, s.r.o. - Renáta Talpová  
u=Střední průmyslová škola  
umělecká J. A. Komenského  
Datum: 2023.12.14 11:05:28 +01:00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Renáta Talpová, ředitelka

Ve Studénce dne:

Ing. Pavel  
Matějek

Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Matějek  
Datum: 2023.12.14  
14:50:09 +01'00'

.....  
za zhotovitele  
Ing. Pavel Matějek, jednatel