

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. dubna 2023

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

IČO: 000 80 837

sídlem Dubí 3, Ruská 260

zastoupená Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

členové společnosti „Společnost PORR a.s., ČNES dopravní stavby, a.s. a Froněk, spol. s r.o.“,
tedy:

PORR a.s.

IČO: 430 05 560

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená [REDACTED] prokuristy

(Správce společnosti)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 27201

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

zastoupená Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva

a

Froněk, spol. s r.o.

IČO: 475 34 630

sídlem Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 26901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

zastoupen [REDACTED] prokuristou

(dále společně a nerozdílně jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

dnešního dne, měsíce a roku ve vzájemném konsenzu uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. července 2022 (dále jen „Dodatek“):

PREAMBULE

Smluvní strany dne 28. dubna 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25371 Žežice – Mlýniště“ v rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“). Smluvní strany chtějí, s ohledem na zápis z KD ze dne 22.9.2023 a na základě skutečně provedených prací viz geodetické zaměření ve větší míře než bylo sjednáno ve Smlouvě, upravit rozsah prací prováděných na Díle a cenu Díla a přistupují k uzavření tohoto Dodatku.

Článek 1

Předmět

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu a ceny díla, a to dle položkového rozpočtu ze dne 12.října 2023, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku a který se nabytím jeho účinnosti stává přílohou Smlouvy, kde v příslušném rozsahu prací doplňuje stávající přílohu Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výše uvedené článek III odst. III.1 Smlouvy nově zní:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 3 621 941,5 Kč

(slovy: třimilionyšestsetdvacetjedentisícdevětsetčtyřicetjedna korun českých padesát haléřů)

DPH ve výši 21%: 760 607,72 Kč

(slovy: sedmsetšedesáttisícšestsetsedm korun českých sedmdesát dva haléřů)

Cena včetně DPH: 4 382 549,22 Kč

(slovy: čtyřmilionytřistaosmdesátdvatisícčetřicetdevět korun českých dvacet dva haléřů)“

Článek 2

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 21. září 2022.
3. Tento Dodatek je uzavírán elektronicky při užití uznávaných elektronických podpisů s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronické vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné, vážné a pravé vůle a nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy:

- zápis z kontrolního dne ze dne 22.9.2023
- zaměření skutečného provedení
- změnový list č. 1

V Kladně

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

.....
**Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace**
IČO: 000 80 837
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....
PORR a.s.
IČO: 430 05 560
[redacted]
prokurista

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO: 477 81 734
Ing. Vladimír Ložek, předseda
představenstva

.....
PORR a.s.
IČO: 430 05 560
[redacted], prokurista

.....
Froněk, spol. s r.o.
IČO: 475 34 630
[redacted] prokurista