

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00250-2023-953 ze dne 3.11.2023 (MVN Dachova rek.+OaÚ)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] STOP Labe

tel.: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

SKJ s.r.o.

se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 078 07 716

DIČ: CZ07807716

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43015

zastoupená Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00250-2023-953 ze dne 3. 11. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00250-2023-953 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „*MVN Dachova rek.+OaÚ*“, evidenční číslo zakázky: S953/2023/130 (dále jen „*dílo*“).
2. Objednatel předpokládal ve smlouvě předání staveniště dne 6. 11. 2023. Skutečný termín předání staveniště byl dne 22. 11. 2023. Celková délka prodlevy činí 16 dní. Ve smlouvě v čl. IV. odst. 2 je uveden závazek zhotovitele provést a vyúčtovat za období od 1. 11. 2023 do 27. 11. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH. Z důvodu posunu termínu předání staveniště o 16 dní požádal zhotovitel o prodloužení tohoto období až do 12. 12. 2023. Objednatel s navrhnutým termínem souhlasí.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy, která nově zní takto:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit v období od 22. 11. 2023 do 12. 12. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 ze dne 6. 12. 2023 bez příloh

Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště ze dne 22. 11. 2023

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

.....

..... – oblast povodí Labe

Lesy České republiky, s.p.

.....

Jakub Jurek

jednatel společnosti

SKJ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Labe - 953		
Název akce	„MVN Dachova rek.+OaÚ“		
Zhotovitel akce	SKI s.r.o.	se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou	IČ: 078 07 716
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce	S953/2023/130
Zdroj financování	VZ, DVT		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00250-2023-953, 3. 11. 2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 094 875,28
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	3 094 875,28		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO O1 SOD, čl. IV. odst. 2			
Popis: SOD, čl. IV. odst. 2- změna období (prodloužení) k oprávněnému vyúčtování části závazku			
Příčina - důvod vzniku změny			
SOD byla uzavřena dne 3.11.2023, zveřejněna v registru smluv 6.11.2023. V SOD čl. IV. odst. 2. je uveden závazek zhotovitele provést a vyúčtovat za období listopad 2023 alespoň částku 500 000 Kč bez DPH. Z důvodu posunu termínu předání staveniště o 16 dní (6.11 → 22.11.) požádal zhotovitel o prodloužení období až do 12. 12. 2023.			
Návrh úpravy v textaci SOD: SOD: "Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit v období od 1. 11. 2023 do 27. 11. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH." návrh nového znění "Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za provedené práce dle této smlouvy bude činit v období od 22. 11. 2023 do 12. 12. 2023 alespoň 500 000 Kč bez DPH."			
Přílohy			
Příloha č. 1 Zápis z předání staveniště 22.11.2023			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ne		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	3 094 875,28		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	6.12.2023		
technik / referent VH / správce toků			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		

Lesy České republiky, s.p.,

Přemyslůva 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ST OP Labe - 953

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby „MVN Dachova rek. +OaÚ“

dle smlouvy o dílo: SML – 00250-2023-953

Název toku: Dachovský potok

ČHP: 1-04-03-0040-0-20

IDVT: 10177328

ř. km (dle CEVT):

Sepsaný dne: 22. 11. 2023 v obci Hořice (osada Dachovy)

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p., ST OP Labe,
zastoupený: [redacted]

[redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted], tel.: [redacted]

[redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

Zhotovitel (přebírající): SKJ s.r.o. se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Zastoupený:

Jakubem Jurkem, jednatelem společnosti [redacted] tel.: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] e-mail: [redacted], tel.: 6 [redacted]

Projektant: AKVOPRO s.r.o. Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město IČ: 24232343,

[redacted] e-mail: [redacted], [redacted] tel.: [redacted]

Ostatní účastníci:

[redacted] [redacted] [redacted] tel.: [redacted]

LS Hořice,

[redacted] e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

Vlastní staveniště a zařízení staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

dle PD a smlouvy o dílo, zhotovitel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby, hranic pozemků nutných pro posouzení shody stavby s PD před zahájením prací odborně způsobilou osobou

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Rozsah stavby je partný z PD Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodního díla (oprava/údržba) „MVN Dachova“. Předmětná stavba je členěna na následující 2 stavební objekty:

- SO.01 Odbahnění a úprava zátopy
- SO.02 Obnova hráze a funkčních objektů

V rámci stavebních prací na objektu SO.01 dojde k odtěžení dnového sedimentu, rozšíření zátopy o stávající obtokové koryto, prodloužení zátopy do zadní části, kde se bude nacházet litorální zóna a obnovený nátokový objekt. V rámci objektu SO.02 pak bude provedena obnova hráze spočívající v jejím navýšení a rozšíření, výstavba nové spodní výpusti a bezpečnostního přelivu. V rámci udržovacích prací je navrženo odtěžení sedimentu ze dna nádrže. Vytěžený sediment bude uložen mimo zemědělskou půdu.

Stavba dle zákona č. 309/2006 Sb. podléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a má určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel před zahájením stavebních prací zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. S tímto plánem BOZP průkazně seznámí všechny pracovníky pracující na stavbě.

Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášek a norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště. Staveniště bude označeno dodavatelem stavby výstražnými cedulemi „Zákaz vstupu“ a v případě potřeby zajištěno mechanickými zábranami. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště budou používat osobní ochranné prostředky odpovídající vykonávané činnosti a rizikům. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Upozorňujeme že dílo je realizováno

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Přístup k nádrži je umožněn stávající příjezdovou cestou, která se napojuje na silnici II. třídy č. 300. Transport materiálu mezi staveništěm a vybraným zemníkem bude řešen přes stávající lesní cesty a komunikace. Z místa zemníku č. 4 na pozemku p. č. 733 v k. ú. Červená Třemešná bude materiál převážěn po stávající lesní cestě východním směrem v délce 100 m k nájezdu na silnici III. třídy č. 3001. Po této silnici bude transport probíhat severovýchodním směrem v délce 3,4 km na křižovatku se silnicí II. třídy č. 300 na okraji obce Miletín. Z Miletína pak bude transport veden po silnici II. třídy č. 300 jihozápadním směrem v délce 3,2 km ke stávajícímu sjezdu na přístupovou cestu k nádrži. Od sjezdu bude transport probíhat po stávající příjezdové cestě v délce 100 m až k nádrži. Transport materiálu odtěženého pro potřeby rozšíření zátopy bude probíhat při zpáteční cestě směrem k lokalitě zemníku, kde bude použit k jejich zpětnému zásypu. Stávající příjezdová cesta k nádrži a lesní cesta k zemníku budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu – stavu sjízdnosti dle požadavku vlastníka.. Podrobněji viz situační výkres C.1.

Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace komunikací včetně sjezdu z komunikace II. Tř.

Dodavatel stavby musí přizpůsobit mechanizaci místním podmínkám a komunikacím, dále je povinen své stroje před výjezdem na veřejné komunikace očistit a v případě potřeby provádět také čištění povrchu komunikace.

MUHC-SU/2864/2023/JE Odbor dopravy: V rámci zajištění bezpečnosti provozu při odvozu vytěženého sedimentu nádrže, doporučujeme stanovení přechodné úpravy provozu v místě křižování

lesní cesty se silnicí č. III300 prostřednictvím dopravního značení (IP 22), upozorňujícího na výjezd vozidel stavby.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Zábory pro staveniště se předpokládají zejména ve spojení s umístěním mobilního sociálního zařízení, skladu ochranných pracovních pomůcek a prostředků a dočasnou skládku stavebního materiálu. K tomuto účelu budou využity pozemky ve vlastnictví investora, které jsou v bezprostřední blízkosti nádrže. Konkrétně se jedná o pozemky p. č. 1889 a p. č. 186/3 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší. Pro potřeby zařízení staveniště je vyčleněn prostor o celkové ploše 2500 m². Na prostor pro zařízení staveniště navazuje prostor pro mezideponii sedimentu o celkové ploše 792 m². V těchto místech, mezi nádrží a silnicí II/300 bude nutné provést kácení dřevin. Vykácení bude provedeno investorem před zahájením stavebních prací. Prostor určený pro potřeby zařízení staveniště bude upraven v podobě sejmutí vrstvy lesní hrabanky o mocnosti 100 mm. Spolu se skrývkou lesní hrabanky bude provedeno odstranění pařezů zbylých po vykácení stromů. V těchto místech bude po dokončení stavby uložena část přebytečného výkopku a sediment. Po jejich uložení zde bude znovu rozprostřena krycí vrstva předem sejmuté lesní hrabanky.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. Pro realizaci stavby tato projektová dokumentace předpokládá využití mobilní elektrocentrály jako zdroje elektrické energie, likvidace splaškových vod pomocí mobilních WC, zdroj pitné vody bude řešen balenou vodou, zdroj technologické (stavební/záměsové) vody bude případně řešen dovozem pitné vody do akumulací jímky, v případě dovozu jiné vody doloží zhotovitel rozbor využívané vody provedený akreditovanou laboratoří.

6. Nakládání s odpady:

dle PD B 8 g - Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vyřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §13, §14 a §15 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Tato projektová dokumentace uvažuje s řízenou skládkou odpadů.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

dle PD, SP a smlouvy o dílo, vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení jsou uvedeny v dokladové části PD, zhotovitel bude respektovat vyjádření vlastníků (správců) sítí a podmínky stavebního povolení.

Před zahájením stavebních prací zhotovitel aktualizuje vyjádření správců inženýrských sítí, případně zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení těchto sítí.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Dle PD

9. Český (Moravský) rybářský svaz, místní organizace:

10. Kácení dřevin:

V rámci navržených stavebních prací nebude potřeba kácet žádné vzrostlé dřeviny.

11. Specifika provádění prací:

vyjmenování specifík stavby z PD, SP a jiná (ochranná pásma, zvláště chránění živočichové, archeologové, stanovení pracovní doby, požadavky pobřežníků a orgánů státní správy (např. VKP) a samosprávy, blízkost školy apod.) ...

viz dokladová část PD a společné povolení

Krajský úřad Královehradeckého kraje KUKHK-8720/ZP/2023-4 3 ze dne 23.3.2023 – výjimka ze ZCHDŽ

- *Během provádění prací bude žadatelem zajištěn dozor odborně způsobilé osoby (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osoby s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu; dále také odborně způsobilá osoba nebo biologický dozor).*
- *O činnosti a poznatcích biologického dozoru bude průběžně zpracovávána písemná zpráva, která bude předána krajskému úřadu do 3 měsíců po skončení shora uvedených prací a bude obsahovat informace o případných záchranných přenosech živočichů během provádění prací a počet přenesených jedinců a lokalitu, kam byli přeneseni.*
- *Žadatel ve spolupráci s odborně způsobilou osobou dostupnými technickými opatřeními a pravidelnou kontrolou staveniště zajistí, aby při provádění prací nedocházelo ke zraňování a usmrcování zvláště chráněných živočichů – obojživelníků, plazů, ptáků, jež se mohou v prostoru staveniště vyskytnout. Dojde-li v průběhu prací k uvěznění živočichů v prostoru staveniště, zajistí pro ně žadatel ve spolupráci s biologickým dozorem vytvoření únikových cest nebo jejich odchyt a záchranný přenos na vhodné náhradní stanoviště co nejbližší k místu prováděných prací.*
- *Dřeviny, které mohou být při stavebních pracích poškozeny, žadatel zabezpečí před poškozením v souladu s normou ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*

12. Předání projektové dokumentace:

„Rekonstrukce MVN Dachova“ vypracovaná AKVOPRO s.r.o.

2 ks - paré č. 4 a paré č. 2.- ověřené vodoprávním úřadem, bude neporušené a nepoškozené vráceno po skončení prací a bude neustále k dispozici na stavbě...

13. Ostatní doklady:

MěÚ Hořice MUHXC-ZP/15709/2023/ME ze dne 2.8.2023-společné povolení

MěÚ Hořice MUHC- ZP/6406/2023/AK ze dne 10.3.2023 – zásah do VKP

Krajský úřad Královehradeckého kraje KUKHK-8720/ZP/2023-4 3 ze dne 23.3.2023 – výjimka ze ZCHDŽ

14. Dotčené pozemky a stavby:

dotčeny budou pouze pozemky schválené ve stavebním (vodoprávním) řízení. Podrobný výpis pozemků včetně dočasných a trvalých záborů je uveden dále v kapitole B.1.n.

15. Ostatní ujednání:

- Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“. Štítek musí být čitelný po celou dobu stavby (do kolaudace stavby)

16. Vyjádření účastníků:

z SOI) S ohledem, že dle dohody k předání staveniště později než předpokládáno (6.11.2023) žádá zhotovitel o posunutí termínu splnění zálohové částky do 12.12.2023 a to uváděná částka v čl. 11. odst. 2 SOD tj. přibližně 500 000,00 Kč bez DPH.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován v jednom vyhotovení, která obdrží: objednatel, ostatním zúčastněným bude elektronicky zaslán sken zápisu

	Iméno a přídome	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
SkJ s.r.o.			
Zástupci objednatele			
vedoucí ST			
TDS			
TDI			
LS			
Projektant Akvopro s.r.o.			
Obec			
Ostatní účastníci řízení			