

**DODATEK Č. 1 K STRŽE BROUMY –
OPRAVA HRAZENÍ – PD, AD****č. SOD 074/S955/2023/052** ze dne 19.7.2023**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě
podpisového pověření ze dne 2.1. 2023

ve věcech technických jedná: I [redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

tel.: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pecival engineering s.r.o.

se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

IČO: 096 07 510

DIČ: není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 337497

zastoupená Ing. Tomášem Pecivalem Ph.D., jednatelem

[redacted]: [redacted]

kontakt tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2700151570/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Strže Broumy – oprava hrazení – PD, AD, č. 074/S955/2023/052 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a vykonat autorský dozor projektanta pro stavbu: Strže Broumy – oprava hrazení.
2. Smluvní strany se na základě probíhajícího zpracování projektové dokumentace a závěrů z výrobních výborů dohodly na navýšení objemu projektových prací u SO 03: Oprava stávajícího opevnění a kamenných stupňů, které spočívá v návrhu stabilizace kamenných stupňů (zásyp těžkým kamenným záhozem) a stabilizace stávajícího podélného opevnění koryta toku – obnovení kamenné rovnaniny ve dně koryta toku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. I. odst. 1. písm. A), který nově zní takto:

„vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:

- pro ohlášení a pro provádění stavby

Zpracování a předání díla bude obsahovat níže uvedená dílčí plnění:

- a) *zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – technické řešení stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, situace, podélné a příčné profily,*
- b) *zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – biologický screening, povodňový plán stavby, posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP, inženýrská činnost,*

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II, odst. 2, který nově zní takto:

„Zhotovitel je povinen odevzdat plnění v tištěné podobě a zaslat elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele takto:

- a) *Zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – technické řešení stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, situace, podélné a příčné profily... ..nejpozději do 15. 12. 2023*

- b) zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – biologický screening, povodňový plán stavby, posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP, inženýrská činnost... ..nejpozději do 29. 2. 2024“

5. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci do 31. 3. 2024. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout dílčí plnění takto:

- a) zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – technické řešení stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, situace, podélné a příčné profily... ..nejpozději do 31. 12. 2023
- b) zpracování části projektové dokumentace v rozsahu pro ohlášení stavby a pro provádění stavby – biologický screening, povodňový plán stavby, posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP, inženýrská činnost... ..nejpozději do 31. 3. 2024“

6. Tímto dodatkem se dále mění čl. III. odst.1, který nově zní takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 180 000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. I odst. 1, písm. A) smlouvy:

- a) 100 000,- Kč bez DPH
- b) 80 000,- Kč bez DPH

7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Plzni, dne

Za objednatele:




....

████████ ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

V, dne

Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Pecival Ph.D.
jednatel
Pecival engineering s.r.o.