

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2023

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

zastoupená: [redacted], vedoucí Oddělení služeb a hospodářské správy v Českých Budějovicích, dle Podpisového řádu Finanční správy České republiky

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

číslo dodatku v IS AVIS^{ME}: 23/2211/0004/01D

korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství
Oddělení služeb a hospodářské správy v Českých Budějovicích
Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

IZOPLAST, a.s.

se sídlem: Hlinsko 36, 370 01 Rudolfov

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 60825685

DIČ: CZ60825685

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 645

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I. Článek
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2023 Smlouvu o dílo na akci „Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonících - oprava severní poloviny střechy na tzv. nové budově“ (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. Dílem se rozumí oprava střešního pláště včetně souvisejících prací na budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště ve Strakonících, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice.
2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 3 smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II. Článek Předmět Dodatku

V článku II. Doba plnění se ruší ustanovení odst. 1 a nahrazuje se novým v tomto znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději do 22. 12. 2023. Předání díla proběhne způsobem sjednaným v čl. VII. smlouvy.

III. Článek Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném rozsahu se znečitelněním osobních údajů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek může být smluvními stranami podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem. Bude-li dodatek podepsán vlastnoručně, musí být vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení stejnopisu dodatku. V případě, že dodatek bude podepsán elektronicky, zavazuje se smluvní strana, která dodatek podepíše jako poslední, zaslat jeho elektronickou podobu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 11. 12. 2023
za objednatele: Česká republika -
Generální finanční ředitelství

V Rudolfově dne 15. 12. 2023
za zhotovitele: IZOPLAST, a.s.



vedoucí Oddělení služeb a hospodářské
správy v Českých Budějovicích



předseda představenstva