

**ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0820/OSIO**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.  
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady  
městské části Praha 4 č. 25R-776/2023 ze dne 13.12.2023

**Smluvní strany**1. Objednatel: **městská část Praha 4**

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Janem Hušbauerem – místostarostou MČ Praha 4  
na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení  
č. 25R-776/2023 ze dne 13.12.2023

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením OSIO ÚMČ Praha 4  
Ing. Martin Lukeš, referent OSIO ÚMČ Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **ELITT stavební s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 281826/MSPH vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený: Renátou Knížeovou – jednatelkou společnosti  
se sídlem: Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4

IČO: 06408991

DIČ: CZ06408991

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0820/OSIO ze dne 5.10.2023 na realizaci akce „**Garáže Točitá, obj. č. 317, Praha 4 – oprava vnitřních prostor**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací.  
Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. 1 tohoto dodatku č.1 se zvyšuje cena díla o částku 49.104,00 Kč bez DPH tj. o 59.416,00 Kč včetně DPH 21%. Původní celková cena dle smlouvy o dílo se tedy zvyšuje a činí:

**3.498.805,00 Kč (bez DPH)**  
**734.749,05 Kč (DPH 21%)**  
**4.233.554,00 Kč (vč. DPH)**

## III. Změna doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla se prodlužuje do 12.1.2024 tj. o 20 kalendářních dnů z důvodu nutných technologických přestávek v průběhu provádění díla vzhledem k nízkým venkovním teplotám.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2023/0820/OSIO ze dne 5.10.2023 zůstávají v platnosti beze změn.





4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka ze dne 5.12.2023

V Praze dne 15 -12- 2023 .....

		
Za objednatele		Za zhotovitele
Jan Hušbauer místostarosta MČ Praha 4		Renáta Knížeová jednatelka ELITT stavební s.r.o. 

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VCP - Garáže Točítá - základová deska z betonu prostého C30/37

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

05.12.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ELITT stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 104,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
49 104,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
10 311,84  
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 415,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 5.12.2023

Razítko

Datum a podpis: 5.12.2023

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

VCP - Garáže Točítá - základová deska z betonu prostého C30/37

Místo:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

49 104,00

HSV - Práce a dodávky HSV

49 104,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 104,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

VCP - Garáže Točítá - základová deska z betonu prostého C30/37

Místo:

Datum: 05.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>49 104,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 104,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 104,00
1	K	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	m3	8,000	6 138,00	49 104,00

