

Dne: 14.12.2023 v 09:50:30

Čj: TSHK/8995/2023

Listů:0 Příloh: 10

obchodní

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Jméno:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MM Hallinto s.r.o.

oddíl C, vložka 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Ing. Milanem Markem, jednatelem

Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

28820266

CZ 28820266

Komerční Banka a.s.

43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 11. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to odstranění závad elektroinstalací v objektech školských zařízení zjištěných při pravidelné revizi, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123083 s názvem „ODSTRANĚNÍ ZÁVAD Z REVIZÍ ELEKTROINSTALACÍ 2023 – II. ETAPA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky, revizních zpráv a fotodokumentace, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - odstranění závad na elektroinstalacích uvedených v revizní zprávě;
 - provedení fotodokumentace odstranění závad;
 - uvedení pracemi dotčených konstrukcí do původního stavu;
 - vyhotovení protokolu o odstranění závad.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

ZL 001 – DDM Rautenkrancova

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL002 – Divadlo Jesličky

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL003 – MŠ Čajkovského

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL004 – MŠ Škroupova

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL005 – MŠ Svobodné dvory

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

ZL006 – MŠ Veverkova

a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.
4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5. V souvislosti s výše popsányými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 3 470,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 177.632,58 Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne


ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....
Ing. Milan Marek, jednatel
MM Hallinto s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lípím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	13. 12. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – DDM Rautenkrancova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – Divadlo Jesličky		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 – MŠ Čajkovského		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 004 – MŠ Škroupova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 – MŠ Svobodné Dvory		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 006 – MŠ Veverkova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 0,- Kč Změna č.2: 9 000,-Kč Změna č.3: 0,-Kč Změna č.4: 0,-Kč Změna č.5: 0 -, Kč Změna č.6: 0 -, Kč Celkem: 9 000,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č.1: 409,- Kč Změna č.2: 7 393,- Kč Změna č.3: 380,-Kč Změna č.4: 2 497,-Kč Změna č.5: 100 -, Kč Změna č.6: 1 691 -, Kč Celkem: 12 470,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 3 470,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: 

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EI.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-1 - DDM Rauten...

Soupis:

2023-06-01-1 - DDM

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

409,50

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741240001	Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů	kus	2,000		
2	M	1183543	ZATKA VYVODKY 108 PG16 /2033151/	kus	2,000		
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
4	K	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm ² uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	5,000		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/1;</i>				
5	M	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm ²	m	5,000		
P			<i>Poznámka k položce: H07V-R, průměr vodiče 5,8mm</i>				
3	K	218192671	Demontáž kabelových vývodků litinových, Al nebo plastových z rozvaděčů průměru do 16 mm	kus	2,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EI.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-2 - Divadlo je...

Soupis:

2023-06-01-2 - Divadlo Jesličky

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 606,90

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4	K	741231011	Demontáž/Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	1,000		
5	M	1256863	SVORKOVNICE STOUP. HAK/4/35 NEKRYTA 4P	kus	1,000		
2	K	741320021	Montáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000		
3	M	1188258	POJISTKOVE DOTEKY VDII 25A ZLUTA	kus	3,000		
6	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000		
7	M	1219698	RETROFIT KT1	kus	1,000		
1	K	741321825	Demontáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A	kus	3,000		
8	K	741370931	Výměna tlumivek zářivkových 20 W, 40 W	kus	1,000		
9	M	1170483	TLUMIVKA LSI LL 36W/230V/50HZ B2	kus	1,000		
10	M	1419402	SVITIDLO EVAL1MKV4V1/700ND	kus	-1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/12;				
11	M	1232737	SVITIDLO LLXL2LED1200AL	kus	-1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/6;				
12	M	1208277	SVITIDLO MODUS LLX136ALDP2EP	kus	1,000		
13	M	1178029	SVITIDLO LLX236ALDP2EP	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EI.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-4 - MŠ Čajkovs...

Soupis:

2023-06-01-4 - MŠ Čajkovského

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

380,00

1	M	ABB.50172389B 1	Zásuvka jednonásobná, chráněná Classic Poznámka k položce: jasná bílá	kus	1,000		
---	---	--------------------	---	-----	-------	--	--

P

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EI.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-6 - MŠ Škroupova

Soupis:

2023-06-01-6 - MŠ Škroupova

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 496,90

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	10,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 2/2;				
4	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	10,000		
1	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	12,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 4/1;				
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	12,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 2/2;				
5	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m ² do 0,36 m ² bez zachování funkčnosti	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2;6/12;				
6	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus	1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2;6/6;6/12;				
7	M	1191375	ARMATURA KERAMICKA ROVNA 5716 IP20 E27	kus	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

El.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-7 - MŠ Svobodn...

Soupis:

2023-06-01-7 - MŠ Svobodné Dvory

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

99,60

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741370941	Výměna zapalovačů 20 až 80 W	kus	3,000		
2	M	34764022	startér - zapalovač 4-22W	kus	3,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

EI.II. etapa - Cenová nabídka zhotovitele

Objekt:

2023-06-01-10 - MŠ Veverk...

Soupis:

2023-06-01-10 - MŠ Veverkova

Místo:

Datum: 11. 12. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 690,70

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2; 6/12;</i>				
2	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2; 6/6; 6/12;</i>				
3	M	34825003	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm	kus	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: závada 6/2;</i>				