

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji – podzim 2023

Část č. 2, okres Č. Krumlov

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 35/VZ/2023-2

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel.: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 709 71 641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: 387 021 014

██████████ tel.: ██████████

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ██████████ tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**

Sídlo: **Pražská 1333, 379 01 Třeboň**

Zastoupený: **Ing. Miroslav Ježek, jednatel**

tel.: 384722033 e-mail: obchod@hydrokov.cz

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

ID datové schránky: ipga7cz

Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 576303389/0800

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS ČB, oddíl C, vložka 16097, datum zápisu 26. 2. 2007.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel tel.: 384722033

Zástupce ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel tel.: 384722033

Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Ježek tel.: 384722033 (č. autorizace 0102475)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 35/VZ/2023-2 uzavřené dne 13. 9. 2023 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 35/VZ/2023 a PD včetně oceněného soupisu prací z nabídky zhotovitele aktualizovaného o soupis prací dle odsouhlaseného ZL č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	799 999,00 Kč
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	-12 528,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	787 471,00 Kč
DPH 21 %	165 368,91 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	952 839,91 Kč

slovy: devětsetpadesátdvatisíceosmsettřicetdevět korun českých devadesátjeden haléř vč. DPH

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.




Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 15.11.2023


Za zhotovitele:
Třeboň, dne: 15.11.2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti
HYDRO & KOV s.r.o



ZKONTROLOVALA

Změnový list č.1

Stavba: D1-23.2.09 Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK -
 podzim 2023, Část č.2. okr. ČK
Objekt: ZL č.1 Změnový list č.1
Rozpočet: 1 Rekonstrukce propustku III/1438 u křiž.s III/14333 5,718 km

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje IČO: 70971641
 Nemanická 2133/10 DIČ: CZ70971641
 37010 České Budějovice-České Budějovice 3

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o. IČO: 27720161
 Pražská 1333 DIČ: CZ27720161
 37901 Třeboň-Třeboň II

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-12 528,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-12 528,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 528,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-12 528,00 CZK**

v

dne

15 -11- 2023

[Redacted Signature]

Za zhotovitele

[Redacted Signature]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-12 528,00	100,0
5	Komunikace pozemní	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			0,00	0,0
OST	Ostatní	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					-12 528,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	D1-23.2.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JČK - podzim 2023, Část č.2, okr. ČK
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	1	Rekonstrukce propustku III/1438 u křiž s III/14333 5,718 km

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						0,00
	1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00000	0,00
	2	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00000	0,00
	3	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0,00000	0,00
	4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	0,00000	0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-12 528,00
	5	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	0,00000	0,00
	6	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,00000	0,00
	7	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,00000	0,00
	8	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,00000	0,00
	9	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,00000	0,00
	10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-2,40000	-12 528,00

Začátek provozního součtu

Přídlažba na vtoku a výtoku do betonu C 25/30 XF3

lomový kámen prům. tl. 200 mm :

spárování MC 25 XF3

plocha 10 m2 :

výška 0,3 m

10*0,3 :

SOD : 3

3,00000

skutečnost : 0,6

0,60000

Konec provozního součtu

0,6-3

-2,40000

Díl: 5 Komunikace pozemní						0,00
	11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	0,00000	0,00
	12	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM	M2	0,00000	0,00
	13	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2	M2	0,00000	0,00
	14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,00000	0,00
	15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,00000	0,00
	16	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,00000	0,00
	17	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	0,00000	0,00
Díl: 8 Trubní vedení						0,00
	18	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,00000	0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
	19	9113A1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00000	0,00

Položkový rozpočet

S:	D1-23.2.09	Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. tř. v JčK - podzim 2023, Část č.2, okr. ČK
O:	ZL č.1	Změnový list č.1
R:	1	Rekonstrukce propustku III/1438 u křiž.s III/14333 5,718 km

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	0,00000	████████	0,00
21	9185D2	ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	0,00000	████████	0,00
22	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,00000	████████	0,00
Díl: OST Ostatní						0,00
23	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	0,00000	████████	0,00
24	02730	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,00000	████████	0,00
25	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	0,00000	████████	0,00
26	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ ČERPÁNÍ VODY	KPL	0,00000	████████	0,00