

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřený podle zákona č.89/2012Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel

- Svazek obcí vodovod Křemže
- Sídlem: Křemže, Náměstí 35, Křemže 382 03
- Zastoupený: ing. Josefem Troupem , předsedou
- IČ:65028376

2. Zhotovitel

- Společnost: RUGO-STAV s.r.o.
- Sídlem: Loučej 12, Křemže 382 03
- Zastoupená: Rubenwolf Pavel jednatel
- IČ:07731108

Se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo: VRÁBČE –SLAVČE – STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOVDNÍHO ŘADU A-E , dále jen smlouva.

1 – Změna článku II. Cena díla a její úhrady

Z důvodu změny použitých materiálů a postupů vycházejících z rozporu mezi skutečností a výkazem výměr a ostatní projektové dokumentace vyplývající především z chybně uvedeného druhu podloží, míry převýšení, změny trasy se smluvní strany dohodly o navýšení ceny.

Obě strany se dohodli o navýšení ceny díla o 230 522,99 Kč bez DPH.

Ostatní sjednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Křemži dne 9.10.2023


.....
OBJEDNATEL



RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108 / DIČ: CZ07731108


.....
ZHOTOVITEL