



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č.1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková  
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel organizace


00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Komerční banka a.s.

číslo účtu 86-6032100257/0100



##### 2. Zhotovitel:

**MI Roads a.s.**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech  
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech  
realizace stavby:

**Společnost „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Košatce  
nad Odrou“**

**Společník 1 - Správce**

Koželužná 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8




17331099

CZ17331099

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27461

Komerční banka a.s., číslo účtu 123-6606630207/0100



**Doprastav, a.s.**

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

**Společník 2**

Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika



31333320

2020372497

Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 581/B

Podnikající na území České republiky prostřednictvím

odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod  
označením

**Doprastav, a.s., organizační  
složka Praha**

Se sídlem: K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8  
Zastoupen: [REDACTED], vedoucí odštěpného závodu  
IČO: 49281429  
DIČ: CZ49281429  
Zapsán v obch. rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

**II.**

1. Při provádění stavby Silnice III/4804 – rekonstrukce mostu ev. č. 4804-3 přes řeku Odru v Košatce nad Odrou definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 151/OI-Mo/22-Za ze dne 9.3.2023 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na práce specifikované v ZBV ze dne 27.11.2023.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21 %</b>
<b>Původní cena bez DPH</b>	21 844 444,00
<b>vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	1 665 180,00
<b>méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	-613 093,39
<b>Nová cena bez DPH</b>	22 896 530,61


<b>DPH</b>	4 808 271,43
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>27 704 802,04</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 15.12.2023



za objednatele


  
ředitel organizace

V Praze dne 12.12.2023



za zhotovitele

  
předseda správní rady

  
za zhotovitele

  
člen správní rady