



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:
Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

1) ██████████ – vedoucí střediska Frýdek-Místek

2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek

3) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska
Frýdek-Místek

4) ██████████ – vedoucí technického oddělení
ředitelství

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

██████████ – na základě plných mocí

43005560

CZ43005560

Městský soud v Praze, sp. zn. 1006

Raiffeisenbank a.s., ██████████

██████████ – na základě plných mocí

██████████

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací, s číslem smlouvy objednatele: 130/OI-UT/23-Zah a číslem smlouvy zhotovitele: 09-1103a23, **Souvislá oprava silnice II/476 Oldřichovice - Třinec** v rozsahu dle:

- projektové dokumentace, vyhotovené firmou IngPLAN, ██████████ Klímkova 1631/15, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 13436970, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- dalších podmínek zveřejněných v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele č. 130/OI-Ut/23-Zah, která předcházela uzavření této smlouvy,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
2. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci, jde o větší skutečnou výměru opravované silnice dle ZBV ze dne 4.11.2023. Jde o vícepráce bez vlivu na kompletnost díla v nepodstatném finančním objemu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce.
 3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SOD	5 452 064,63
Vícepráce dle Dodatku č. 1	56 542,20
Cena bez DPH dle Dodatku č. 1	5 508 606,83
DPH dle Dodatku č. 1	1 156 807,43
Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1	6 665 414,26

IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ

[redacted]
obchodně-investiční náměstek

04. 12. 2023

[redacted]
za objednatele
ředitel organizace

4. 12. 2023

[redacted]
za zhotovitele
na základě plných mocí

[redacted]