

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu II.e“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-608/23-D1  
Číslo zakázky: 21101720  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.**

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 6699  
IČO: 26196620  
DIČ: CZ26196620  
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce  
generálního ředitele  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]  
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>8 971 746,81 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>497 720,61 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>9 469 467,42 Kč</b>
DPH 21 %	1 988 588,16 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>11 458 055,57 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-608/23 (Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu II.e)**, uzavřené dne 12.04.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-608/23 (Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu II.e)**, uzavřené dne 12.04.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-608/23 (Hřebeč – ul. Kladenská, Lidická, obnova vodovodu II.e)**, uzavřené dne 12.04.2023.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 12. 2023**

V Kladně dne **06-12-2023**



**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



**Středočeské vodárny, a.s.**  
Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele

