

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 8 . 1 1 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

EDIKT a.s.

Sídlo: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
 Budějovicích, oddíl B, vložka 904
 Zastoupený/á: [REDAKCE] předsedou představenstva
 [REDAKCE] místopředsedou představenstva
 [REDAKCE] členem představenstva
 IČO: 25172328
 DIČ: CZ25172328
 ID datové schránky: p8ncd8g
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „**Bechyně – vojenská vlečka č. 5 - opravné práce na vlečce**“ uzavřené mezi výše uvedenými

smluvními stranami dne 8. 11. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 238 928 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	374 252,50 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	5 613 180,50 Kč

slovy: „pětmilionůšestsetřinácttisícjednostoosmdesát korun českých padesát haléřů“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Českých Budějovicích:



EDIKT a.s.



generální ředitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: EDIKT a.s.

Investor: Armádní Servisní,
příspěvková organizace

Datum: 27.11.2023

Název akce: Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Bechyně VV oprava voj vlečky č.5**Předmět změny:**

SO 02 Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

SO 03 Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek

Popis a zdůvodnění změny:

SO 02 Změna spočívá v celkovém počtu výhybkových a doplňkových pražců v rekonstruovaných výhybkách. Po demontáži pražců bylo zjištěno, že úložná plocha pražců je vyhnílá, což bez demontáže pražce nebylo možné předvídat. Změna obsahuje výměnu těchto pražců. Po demontáži pražců jsou některé vrtule a kroužky nevhodné k dalšímu použití. Změnou dojde k navýšení tohoto materiálu. Stav vrtulí a kroužků nebylo možné bez demontáže předvídat. Se změnou počtu pražců souvisí navýšení váhy nebezpečného odpadu k likvidaci.

SO 03 Změna spočívá v navýšení počtu kameniva fr. 32/64, které souvisí s výměnou pražců nad rámec zadání (ZBV SO 02) a doplněním štěrkového lože po propracování kolejiště, podbití. Změna dále obsahuje směrovou a výškovou úpravu, podbití v celém rozsahu vlečky z důvodu plynulého napojení kolejiště po úpravě do stávajícího profilu, který nebyl obsažen v ZD.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

hl. stavbyvedoucí, EDIKT a.s.

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS souhlasí s provedením ZBV. Jedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti, které zadavateli nemohli být předem známy. Rozsah VCP je nezbytný k dokončení předmětu díla a změna v osobě zhotovitele by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné navýšení nákladů.

Stanovisko projektanta stavby:

Stavba bez autorského dozoru projektanta.

Příloha:

1. Bechyně VV oprava voj vlečky č.5
2. Výpočet množství hrubé kamenivo fr. 32/64
3. Fottodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	EDIKT a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	30.11.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SO 02 Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7 SO 03 Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: SO 02 Změna spočívá v celkovém počtu výhybkových a doplňkových pražců v rekonstruovaných výhybkách. Po demontáži pražců bylo zjištěno, že úložná plocha pražců je vyhnílá, což bez demontáže pražce nebylo možné předvídat. Změna obsahuje výměnu těchto pražců. Po demontáži pražců jsou některé vrtule a kroužky nevhodné k dalšímu použití. Změnou dojde k navýšení tohoto materiálu. Stav vrtulí a kroužků nebylo možné bez demontáže předvídat. Se změnou počtu pražců souvisí navýšení váhy nebezpečného odpadu k likvidaci.</p> SO 03 Změna spočívá v navýšení počtu kameniva fr. 32/64, které souvisí s výměnou pražců nad rámec zadání (ZBV SO 02) a doplněním šterkového lože po propracování kolejiště, podbití. Změna dále obsahuje směrovou a výškovou úpravu, podbití v celém rozsahu vlečky z důvodu plynulého napojení kolejiště po úpravě do stávajícího profilu, který nebyl obsažen v ZD.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00 Kč	374 252,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
374 252,50 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	
[REDAKCE]		
Datum:	Datum:	
[REDAKCE]		

FPZ 062 e.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vleče č.5 Bechyně



Objekt: **Vícepráce/méněpráce**

Místo: Sudoměřice u Bechyně
 Zadavatel: Armádní servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: Edikt a.s.

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle VV	Změna	Množství po změně	J.cena [CZK]	Celkem (základní rozpočet)	Vícepráce [CZK]	Méněpráce [CZK]	Cena po změně [CZK]	Zdroj
Náklady soupisu celkem													
SO 02 Oprava výhybek čísla 2,3,4,5,6 a 7													
výhybka č.3													
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus									
3	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus									
23	M	31198205	vtule R1(145)	kus									
24	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus									
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2									
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t									
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t									
výhybka č.4													
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus									
2	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus									
17	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus									
22	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus									
23	M	31198205	vtule R1(145)	kus									
24	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus									
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2									
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t									
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t									
výhybka č.5													
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus									
2	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus									
17	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus									
22	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus									
23	M	31198205	vtule R1(145)	kus									
24	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus									
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2									
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t									
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t									
Celkem ZBV													
SO 03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek													
2	M	58344005	kamenivo drcané hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t									
3	K	543131125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav	m									
Celkem ZBV													

Příloha č. 2, ZL č. 1– Výpočet množství hrubé kamenivo fr. 32/64




VV Bechyně - příloha č. 3 OZ č.1 – Fotodokumentace


Výhybka č. 3 – 5 ks pražec výhybkový dřevěný 2600x260x150

Výhybka č. 4 – 13 ks pražec výhybkový dřevěný – z toho:

12 ks pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150

1 ks pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150





Výhybka č. 5 – 9 ks pražec výhybkový dřevěný – z toho:

7 ks pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150

2 ks pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150

