

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0054/X0300/23 (objednatele)

č. PP23K0007 (zhotovitele)

ze dne 7.8.2023

pro provedení stavebních činností pro akci

„ÚČOV – náhradní výpustní místo B tekutých odpadů“

Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.,

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 25656112,

DIČ: CZ25656112

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“),

a

KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

se sídlem: Praha 4 – Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00

IČO: 15890317

DIČ: CZ15890317

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3272
(dále jen „zhotovitel“),

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly během realizace díla, nutné k správné funkčnosti stavby. S neprovedenými a dodatečnými stavebními pracemi souvisí též změna ceny díla a prodloužení termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1. a 3.1.2., které zní:

„3.1.1 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:

- nátěry konstrukcí zábradlí a svodidel epoxidovým nátěrem

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- bourání betonu ve zvětšeném rozsahu
- větší objem zpevněných ploch
- prodloužení vodovodu
- úpravu osvětlení
- kladkostroj do vnějšího prostředí
- demontáž ocelových dveří
- zděné konstrukce z vápenopískových cihel

