

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO-102**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**  
 Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
 IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-489 275,30</b>	<b>2 360 470,83</b>	<b>1 871 195,53</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO-102</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-1597/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	17	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Změna technologie výstavby

Na základě nepředvídatelných okolností na stavbě spočívajících v nálezů stávajících betonových vrstev nad obecní kanalizací ve staničení Km 0,250-0,600 bylo nutné v tomto úseku změnit technologii výstavby z původně plánované recyklace za studena na doplnění/ rozšíření stávajících betonových ploch.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, nezbytnou k dokončení, která je podle čl. 5 resp. podle čl. 10.1, písm.a)-d), podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-489 275,30</b>	<b>2 360 470,83</b>	<b>1 871 195,53</b>	<b>2 849 746,13</b>

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana datum podpis

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Václav Roth datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Svoboda datum podpis

Stavební dozor jméno Josef Doksanský datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Zbyněk Matys datum podpis

jméno Ing. Šárka Bukovská datum podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO-102

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 558 039,95

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 558 039,95	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-489 275,30	2 360 470,82	2 360 470,82	42,47%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-489 275,30	7 429 235,47	1 871 195,52	33,67%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa Číslo a název SO/PS: SO 102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská Číslo a název rozpočtu: SO 102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>											
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	591,50	439,845	439,845	664,65	393 140,48	0,00	292 342,98	685 483,46	292 342,98	74,36%
		<b>5-Komunikace</b>											
18	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM	M3	7,20	314,200	314,200	2 453,75	17 667,00	0,00	770 968,25	788 635,25	770 968,25	4363,89%
19	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	6 630,00	-3 205,000	-3 205,000	152,66	1 012 135,80	-489 275,30	0,00	522 860,50	-489 275,30	-48,34%
<b>NOVÉ POLOŽKY (JC podle OTSKP 2022)</b>													
48	113336	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFSLT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	439,845	439,845	792,09	0,00	0,00	348 396,83	348 396,83	348 396,83	100,00%
43	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	125,670	125,670	1 158,95	0,00	0,00	145 645,25	145 645,25	145 645,25	100,00%
44	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	0,000	720,000	720,000	200,96	0,00	0,00	144 691,20	144 691,20	144 691,20	100,00%
46	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	0,000	64,800	64,800	9 218,40	0,00	0,00	597 352,32	597 352,32	597 352,32	100,00%
45	93851	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	M2	0,000	1044,000	1 044,000	58,50	0,00	0,00	61 074,00	61 074,00	61 074,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>1 422 943,28</b>	<b>-489 275,30</b>	<b>2 360 470,83</b>	<b>3 294 138,81</b>	<b>1 871 195,53</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 741 621,62
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,54%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 871 195,53
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,54%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	22,14%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 849 746,13
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
						- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53							- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13							
			0,00	0,00	0,00									0,00%	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00									0,00%	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00									0,00%	0,00	0,00							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>1</b>
Název stavby a registrační číslo projektu:	<b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>SO-102</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO-102 po změně 1	3	
08 Zaměření stávajícího betonu	5	
09 Plocha SC	3	
10 Oznámení zhotovitele o změně	1	
11 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
12 Stanovisko AD	1	
13 Stanovisko TDI	1	
14 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	17	

Firma: Firma													
Změnový soupis prací SO 102 po změně 1 pro ZBV 1													
Stavba: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1													
Rozpočet: SO 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>393 140,48</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU ZBV - č.1	M3	591,500	664,65	393 140,48	439,845	292342,98	1 031,345	685 483,46	292 342,98	74,36%
<b>1 Zemní práce</b>						<b>440 488,11</b>							
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 210,000	33,00	72 930,00	0,000	0,00	2 210,000	72 930,00	0,00	0,00%
3	11372		FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH	M3	650,000	351,90	228 735,00	0,000	0,00	650,000	228 735,00	0,00	0,00%
4	113765		FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	M	216,000	30,00	6 480,00	0,000	0,00	216,000	6 480,00	0,00	0,00%
5	12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	369,000	95,00	35 055,00	0,000	0,00	369,000	35 055,00	0,00	0,00%
6	12583		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II	M3	142,100	252,53	35 884,51	0,000	0,00	142,100	35 884,51	0,00	0,00%
7	12960		CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU	M3	1,500	2 690,00	4 035,00	0,000	0,00	1,500	4 035,00	0,00	0,00%
8	13273		HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZI NEPAZ TR. I	M3	15,000	316,00	4 740,00	0,000	0,00	15,000	4 740,00	0,00	0,00%
9	17110		ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM	M3	4,000	72,00	288,00	0,000	0,00	4,000	288,00	0,00	0,00%
10	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM	M3	11,000	134,00	1 474,00	0,000	0,00	11,000	1 474,00	0,00	0,00%
11	17511		OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM	M3	2,000	850,00	1 700,00	0,000	0,00	2,000	1 700,00	0,00	0,00%
12	18231		ROZPROSTRENI ORNICE V TL DO 0,10M	M2	1 421,000	18,40	26 146,40	0,000	0,00	1 421,000	26 146,40	0,00	0,00%
13	18241		ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM	M2	1 421,000	16,20	23 020,20	0,000	0,00	1 421,000	23 020,20	0,00	0,00%
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>19 886,96</b>							
14	45111A		PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON DO C20/25	M3	1,000	4 640,00	4 640,00	0,000	0,00	1,000	4 640,00	0,00	0,00%
15	451314		PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	2,000	3 700,00	7 400,00	0,000	0,00	2,000	7 400,00	0,00	0,00%
16	45157		PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO	M3	1,000	1 158,96	1 158,96	0,000	0,00	1,000	1 158,96	0,00	0,00%
17	465512		DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	1,100	6 080,00	6 688,00	0,000	0,00	1,100	6 688,00	0,00	0,00%
<b>5 Komunikace</b>						<b>4 164 486,10</b>							
18	56210		VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM ZBV č.1 - doklad č.9	M3	7,200	2 453,75	17 667,00	314,200	770968,25	321,400	788 635,25	770 968,25	4363,89%
19	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM ZBV č.1 - odečet součtu ploch SC a stávajícího betonu	M2	6 630,000	152,66	1 012 135,80	-3 205,000	-489275,30	3 425,000	522 860,50	-489 275,30	-48,34%
20	56960		ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	66,700	263,00	17 542,10	0,000	0,00	66,700	17 542,10	0,00	0,00%
21	572211		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	6 384,000	9,23	58 924,32	0,000	0,00	6 384,000	58 924,32	0,00	0,00%
22	572221		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	6 628,000	13,46	89 212,88	0,000	0,00	6 628,000	89 212,88	0,00	0,00%
23	574A04		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	259,480	4 800,00	1 245 504,00	0,000	0,00	259,480	1 245 504,00	0,00	0,00%
24	574C06		ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	383,000	4 500,00	1 723 500,00	0,000	0,00	383,000	1 723 500,00	0,00	0,00%
<b>8 Potrubí</b>						<b>116 748,60</b>							
25	87434		POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM	M	6,000	1 508,30	9 049,80	0,000	0,00	6,000	9 049,80	0,00	0,00%
26	89722		VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU	KUS	1,000	30 094,80	30 094,80	0,000	0,00	1,000	30 094,80	0,00	0,00%
27	89921		VYSKOVA UPRAVA POKLOPU	KUS	33,000	2 000,00	66 000,00	0,000	0,00	33,000	66 000,00	0,00	0,00%
28	899309		DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE	M	6,000	19,00	114,00	0,000	0,00	6,000	114,00	0,00	0,00%
29	89945		VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM	KUS	1,000	2 930,00	2 930,00	0,000	0,00	1,000	2 930,00	0,00	0,00%
30	899524		OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30	M3	2,000	3 530,00	7 060,00	0,000	0,00	2,000	7 060,00	0,00	0,00%
31	899642		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM	M	6,000	125,00	750,00	0,000	0,00	6,000	750,00	0,00	0,00%
32	89980		TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI	M	6,000	125,00	750,00	0,000	0,00	6,000	750,00	0,00	0,00%
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>423 289,70</b>							
33	91297		DOPRAVNI ZRCADLO	KUS	2,000	7 500,00	15 000,00	0,000	0,00	2,000	15 000,00	0,00	0,00%
34	914121		DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTAZ	KUS	4,000	1 080,00	4 320,00	0,000	0,00	4,000	4 320,00	0,00	0,00%
35	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ	KUS	6,000	1 515,00	9 090,00	0,000	0,00	6,000	9 090,00	0,00	0,00%
36	915111		VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	252,000	112,00	28 224,00	0,000	0,00	252,000	28 224,00	0,00	0,00%
37	915231		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA	M2	252,000	280,00	70 560,00	0,000	0,00	252,000	70 560,00	0,00	0,00%
38	917224		SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 150MM	M	55,000	677,00	37 235,00	0,000	0,00	55,000	37 235,00	0,00	0,00%
39	91781		VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH	M	405,000	540,14	218 756,70	0,000	0,00	405,000	218 756,70	0,00	0,00%
40	9183B1		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVYCH	M	9,000	2 560,00	23 040,00	0,000	0,00	9,000	23 040,00	0,00	0,00%
41	931315		TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	216,000	79,00	17 064,00	0,000	0,00	216,000	17 064,00	0,00	0,00%
<b>N Nové položky (JC podle OTSKP 2022)</b>													
48	113336		ZBV č.1 - ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFSLT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	0,000	792,09	0,00	439,845	348396,83	439,845	348396,83	348 396,83	100,00%
43	56330		ZBV č.1 - VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	0,000	1 158,95	0,00	125,670	145645,25	125,670	145645,25	145 645,25	100,00%
44	57476		ZBV č.1 - VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU	M2	0,000	200,96	0,00	720,000	144691,20	720,000	144691,20	144 691,20	100,00%
46	5774AE		ZBV č.1 - VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	0,000	9 218,40	0,00	64,800	597352,32	64,800	597352,32	597 352,32	100,00%
45	93851		ZBV č.1 - OCISTENI BETON KONSTR UMYTIM VODOU	M2	0,000	58,50	0,00	1 044,000	61074,00	1 044,000	61074,00	61 074,00	100,00%

# CHERKUL

len skupiny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11 150 21  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: a0ejgmx

Naše značka: 230 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:

V Občicích dne 31.8. 2023

## **V c: Zm na technologie výstavby „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic L etapa“**

Vážení,

Oznamujeme Vám, že z důvodu nepředvídatelných fyzických podmínek tj. nález stávajících betonových podkladních vrstev ve stanici 0,25km až 0,6km bude nutno změnit technologii výstavby zakázky z plánované recyklace za studena na níže uvedenou skladbu.  
Žádáme tímto o vydání pokynu ke zpracování změn nových listů.

### **V místě nové betonové konstrukce:**

ACO11 tl. 40mm

ACL16 tl. 60mm

ACO16 - vyrovnávka stávající betonové konstrukce v průměrné tloušťce (uvedeno v m3)

SC tl. 250mm

ŠD fr. 0/32 tl. 150mm

### **V místě stávající betonové konstrukce:**

ACO11 tl. 40mm

ACL16 tl. 60mm

ACO16 - vyrovnávka stávající betonové konstrukce v průměrné tloušťce (uvedeno v m3)

### **Sanace krajnic z důvodu opouštění konstrukčních vrstev:**

SC tl. 250mm

ŠD fr. 0/63 tl. 150mm

Geotextilie (separace ŠD od stávající zeminy)

Ing. Václav Rotf  
výrobní editel

Ing. Marek-Jakub Mikoláš  
stavbyvedoucí



HERKUL a.s., Prámyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820  
info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.**  
**Průmyslová 228**  
**435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Š. Balážová /

Kladno  
19.09.2023

**111/0066, III/00711, III/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa - vyjádření k nepedvídatelným změnám**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0066. III/00711. 111/00716 H ebec, rekonstrukce silnic 1. etapa“ ze dne 31.08.2023 se jedná o nepedvídatelné změny:

- nález stávajících betonových podkladních vrstev nad obecní kanalizací ve stanici km 0.250 - 0.600 komunikace III/00716 v ulici Bušhradská

Na základě této skutečnosti bude nutné změnit technologii výstavby z povodňové plánované recyklace za studena na uvedené skladby vozovkových vrstev.

V místě nové betonové konstrukce:

ACO 11 tl. 40mm

ACL 16 tl. 60mm

ACO 16 - vyrovnávka stávající betonové konstrukce v proměnné tloušťce

SC tl. 250mm

ŠD fr. 0/32 tl. 150mm

V místě stávající betonové konstrukce:

ACO 11 tl. 40mm

ACL 16 tl. 60mm

ACO 16 - vyrovnávka stávající betonové konstrukce v proměnné tloušťce

Dále proběhne sanace krajnic z důvodu opory nových konstrukčních vrstev.

Sanace krajnic:

SC tl. 250mm

ŠD fr. 0/63 tl. 150mm

Geotextilie (separace ŠD od stávající zeminy)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, tj. dotčené krajské komunikace III/00716, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele

o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných služeb a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o nepedvídatelných změnách ze dne 31.08.2023

S pozdravem

Šárka Balážová

Naše zn: 0-23-0725  
Vy izuje: Ing. Jan Svoboda  
E-mail: j  
Tel.: +

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

---

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 1**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebec, rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 1 ke stavebnímu objektu **102-Silnice 111/00716- ulice Bušt hradská:**

*Na základ nep edvídatelných okolností na stavb spo ívajících v nálezu stávajících betonových vrstev nad obecní kanalizací ve stani ení Km 0,250-0,600 bylo nutné v tomto úseku zm nit technologii výstavby z p vodn plánované recyklace za studená na dopln ní/ rozší ení stávajících betonových ploch.*

Vyjád ení AD:

**P edložené ZBV . 1 zohled uje provedení víceprací, které nebylo možné p i zpracování PDPS p edvídat a vznikly na základ detailní prohlídky stavu vozovky p i odkrytí jednotlivých konstruk ních vrstev.**

AD s návrhem ZBV . 1 k SO 102 souhlasí.

S pozdravem  
Ing. Jan Svoboda, AD



**AteresCZ s.r.o.**, Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,  
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.  
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

---

**Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.1**

Stavba: „III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská** potvrzují, že s ohledem na změnu skladby konstrukčních vrstev komunikace, která byla způsobena zastižením betonového podkladu, bylo nezbytné, aby zhotovitel upravil technologii výstavby komunikace. Uvedená změna je nepředvídatelná a nevyhnutelná.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 1 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený čístopis ZBV 1 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 30.11.2023

Josef Doksanský



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

**ZBV č. 1 Změna konstrukční vrstvy úseku III/0716**

**Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1

**Objekt:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

**Rozpočet:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 5 558 039,95 Kč

**Cena - celkem:** 7 429 235,47 Kč

**DPH:** 1 560 139,45 Kč

**Cena s daní:** 8 989 374,92 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 7 429 235,47 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 1 871 195,53 Kč

**DPH:** 392 951,06 Kč

**Cena s daní:** 2 264 146,59 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 04.08.2023**

## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1

**Objekt:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

**Rozpočet:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	M3	439,845	664,65	292 342,98
						<i>1256,7*0,35=439,845 [A]</i>	
						<b>Celkem</b>	<b>292 342,98</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
48	113336	N	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. NEBO CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	439,845	792,09	348 396,83
						<i>1256,7*0,35=439,845 [A]</i>	
						<b>Celkem</b>	<b>348 396,83</b>
<b>5 - Komunikace</b>							
18	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM komunikace - recyklace	M3	314,200	2 453,75	770 968,25
			Cementová stabilizace SC C3/4 0/32, v tl. 120 mm v místech povrchových znaků inženýrských sítí				
			<i>viz. protokol č. 202300188DSS-3</i>				
19	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM komunikace	M2	-3 205,000	152,66	-489 275,30
			Rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,12 m a urovnání/reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhuštění, včetně předrcení v mobilním drtiči, Receptura bude upřesněna na základě ITT zkoušek pro RS dle TP 208 v rámci stavby.				
43	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	125,670	1 158,95	145 645,25



## Položky ZBV č. 1

**Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1

**Objekt:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

**Rozpočet:** 102, Silnice III/00716 - ulice Buštěhradská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>plocha KSC*0,1</i>				
			<i>viz. protokol č. 202300188DSS-3</i>				
44	57476	N	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	720,000	200,96	144 691,20
			<i>360*2=720,000 [A]</i>				
46	5774AE	N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	64,800	9 218,40	597 352,32
			<i>360*6*0,03=64,800 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>1 169 381,72</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
45	93851	N	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	M2	1 044,000	58,50	61 074,00
			<i>viz. protokol č. 202300188DSS--3</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>61 074,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>1 871 195,53</b>

**GEODETIKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202300188DSS-3**

<b>Věc:</b> <b>Ul. Bustěhradská - zaměření stáv. betonu</b>	<b>Zaměřil:</b> Bc. Martin Píša 725412733
Název zakázky: Komunikace Hřebeč	<b>Spolupracoval:</b>
Lokalita: Hřebeč	
Objednatel: HERKUL a.s.	
Dodavatel: GEPOINT s.r.o.	
<b>Datum měření:</b> 03.08.2023	<b>Číslo zakázky:</b> 202300188
<b>Souřadnicový systém:</b> S-JTSK	<b>Číslo nabídky:</b> 23NA00110
<b>Výškový systém:</b> Bpv	<b>Číslo objednávky:</b> 20230312

**Technická zpráva:**

Dne 03.05.2023 bylo provedeno zaměření stáv. betonu v km 0,380- 0,740.

Hrana betonu byla na místě určena stavbyvedoucím Ing. Králem.

V některých místech beton zasahuje mimo plánovanou komunikaci pod budoucí obrubníky.

Byla vypočtena plocha betonu (ve výkresu sv. modře) a doměrek ve stejném úseku ke zbytku komunikace (ve výkresu červeně)

plocha betonu: **1044m<sup>2</sup>**

plocha zbytku komunikace: **1167m<sup>2</sup>**

**Použité přístroje a vybavení**

25 GNSS Rover Trimble R2

**Seznam příloh**

výkres situace

seznam souřadnic

**PŘEDAL**

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

**PŘEVZAL**

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

**OVĚŘIL**

Ev. číslo: 20

Datum: 03

Jméno: Ing

Náležitosti a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

ul. Jánská

50,00

R=500,00  
-2,11%  
-1,17%  
0,74452  
24,10  
98,15

0,7

0,68000

R=2500,00  
-1,17%  
-2,36%  
0,65837  
98,15  
133,33  
50,00

0,64000

0,62000

0,6

-0,69000

0,60000

0,56000

R=2500,00  
-2,36%  
-1,16%  
0,62799  
98,15  
50,00

0,5


R=500,00  
-1,16%  
-0,99%  
0,45880  
68,40  
47,35  
50,00

R=500,00  
-2,36%  
-0,98%  
0,41125  
47,35  
51,46  
50,00

0

0,42197

0,40197



GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 1/2	
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	142	760 411.121	1 034 802.577	355.039			hrana betonu
	143	760 412.552	1 034 801.047	355.156			hrana betonu
	144	760 411.421	1 034 799.397	355.284			hrana betonu
	145	760 407.045	1 034 797.315	355.312			hrana betonu
	146	760 399.615	1 034 793.781	355.436			hrana betonu
	147	760 390.334	1 034 789.581	355.657			hrana betonu
	148	760 383.467	1 034 786.697	355.778			hrana betonu
	149	760 374.678	1 034 782.974	355.958			hrana betonu
	150	760 362.775	1 034 778.410	356.165			hrana betonu
	151	760 355.919	1 034 775.740	356.340			hrana betonu
	152	760 347.492	1 034 772.257	356.466			hrana betonu
	153	760 339.698	1 034 769.240	356.615			hrana betonu
	154	760 332.361	1 034 766.304	356.800			hrana betonu
	155	760 322.840	1 034 762.482	357.019			hrana betonu
	156	760 314.146	1 034 758.773	357.272			hrana betonu
	157	760 309.967	1 034 756.724	357.355			hrana betonu
	158	760 302.187	1 034 752.679	357.600			hrana betonu
	159	760 294.749	1 034 748.705	357.818			hrana betonu
	160	760 288.539	1 034 745.175	357.967			hrana betonu
	161	760 280.100	1 034 740.579	358.165			hrana betonu
	162	760 275.313	1 034 737.750	358.289			hrana betonu
	163	760 271.301	1 034 735.446	358.374			hrana betonu
	164	760 266.254	1 034 732.685	358.538			hrana betonu
	165	760 261.141	1 034 729.798	358.687			hrana betonu
	166	760 253.768	1 034 725.520	358.898			hrana betonu
	167	760 245.839	1 034 720.849	359.098			hrana betonu
	168	760 242.062	1 034 718.660	359.199			hrana betonu
	169	760 235.695	1 034 714.888	359.405			hrana betonu
	170	760 230.845	1 034 712.183	359.570			hrana betonu
	171	760 224.339	1 034 708.413	359.680			hrana betonu
	172	760 217.384	1 034 704.651	359.798			hrana betonu
	173	760 209.648	1 034 700.258	359.881			hrana betonu
	174	760 201.145	1 034 695.518	360.022			hrana betonu
	175	760 193.040	1 034 691.027	360.135			hrana betonu
	176	760 187.590	1 034 687.976	360.213			hrana betonu
	177	760 179.647	1 034 683.089	360.323			hrana betonu
	178	760 172.671	1 034 679.334	360.405			hrana betonu
	179	760 164.198	1 034 674.980	360.518			hrana betonu
	180	760 153.738	1 034 670.031	360.650			hrana betonu
	181	760 148.584	1 034 667.410	360.718			hrana betonu
	182	760 143.342	1 034 664.889	360.715			hrana betonu
	183	760 138.921	1 034 662.773	360.758			hrana betonu
	184	760 128.681	1 034 659.278	360.810			hrana betonu
	185	760 117.944	1 034 654.893	360.893			hrana betonu
	186	760 110.069	1 034 651.725	360.949			hrana betonu
	187	760 100.717	1 034 648.053	361.048			hrana betonu
	188	760 096.499	1 034 646.218	361.087			hrana betonu
	189	760 089.225	1 034 643.252	361.162			hrana betonu
	190	760 088.076	1 034 645.330	361.120			hrana betonu
	191	760 008.592	1 034 602.139	363.056			hrana betonu
	192	759 988.865	1 034 610.613	362.013			hrana betonu
	193	759 993.070	1 034 607.631	362.220			hrana betonu
	194	760 001.440	1 034 604.007	362.048			hrana betonu
	195	760 003.282	1 034 605.342	362.024			hrana betonu
	196	759 995.627	1 034 608.694	362.080			hrana betonu
	197	760 087.682	1 034 646.370	361.021			hrana betonu
	198	760 091.085	1 034 647.356	360.973			hrana betonu
	199	760 093.966	1 034 647.256	360.998			hrana betonu
	200	760 102.279	1 034 651.634	360.925			hrana betonu
	201	760 104.627	1 034 652.580	360.908			hrana betonu
	202	760 113.788	1 034 656.222	360.810			hrana betonu
	203	760 125.526	1 034 660.944	360.754			hrana betonu
	204	760 134.290	1 034 664.496	360.642			hrana betonu
	205	760 143.595	1 034 668.373	360.586			hrana betonu
	206	760 152.427	1 034 672.414	360.549			hrana betonu
	207	760 160.601	1 034 676.449	360.382			hrana betonu
	208	760 170.163	1 034 681.262	360.298			hrana betonu
	209	760 176.674	1 034 684.830	360.239			hrana betonu
	210	760 185.550	1 034 689.737	360.156			hrana betonu
	211	760 195.374	1 034 695.397	359.974			hrana betonu
	212	760 203.244	1 034 699.879	359.928			hrana betonu
	213	760 212.234	1 034 704.914	359.799			hrana betonu
	214	760 220.638	1 034 709.693	359.645			hrana betonu
	215	760 223.892	1 034 711.472	359.630			hrana betonu

GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 2/2	
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	216	760 229.217	1 034 714.692	359.540			hrana betonu
	217	760 243.842	1 034 723.624	359.044			hrana betonu
	218	760 410.153	1 034 801.960	355.019			hrana betonu
	219	760 408.094	1 034 799.971	355.127			hrana betonu
	220	760 401.599	1 034 796.960	355.275			hrana betonu
	221	760 390.434	1 034 791.709	355.528			hrana betonu
	222	760 383.175	1 034 788.409	355.675			hrana betonu
	223	760 372.346	1 034 784.421	355.857			hrana betonu
	224	760 359.806	1 034 779.389	356.145			hrana betonu
	225	760 351.631	1 034 776.722	356.339			hrana betonu
	226	760 343.678	1 034 773.582	356.484			hrana betonu
	227	760 333.138	1 034 770.250	356.708			hrana betonu
	228	760 323.807	1 034 766.816	356.957			hrana betonu
	229	760 314.884	1 034 763.031	357.253			hrana betonu
	230	760 306.139	1 034 758.808	357.456			hrana betonu
	231	760 297.118	1 034 754.144	357.724			hrana betonu
	232	760 287.893	1 034 748.966	357.901			hrana betonu
	233	760 277.397	1 034 743.086	358.194			hrana betonu
	234	760 265.957	1 034 736.458	358.514			hrana betonu
	235	760 252.895	1 034 728.722	358.751			hrana betonu
	236	760 251.143	1 034 727.354	358.817			hrana betonu
	237	760 248.132	1 034 725.482	358.891			hrana betonu

**GEODETIKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č. 202300188DSS-4**

<b>Věc:</b> <b>Zaměření kubatury KSC - ul. Buštěhradská</b>	<b>Zaměřil:</b> Bc. Martin Píša 725412733
Název zakázky: Komunikace Hřebeč	<b>Spolupracoval:</b>
Lokalita: Hřebeč	
Objednatel: HERKUL a.s.	
Dodavatel: GEPOINT s.r.o.	
<b>Datum měření:</b> 25.08.2023	<b>Číslo zakázky:</b> 202300188
<b>Souřadnicový systém:</b> S-JTSK	<b>Číslo nabídky:</b> 23NA00110
<b>Výškový systém:</b> Bpv	<b>Číslo objednávky:</b> 20230312

**Technická zpráva:**

Dne 25.03.2023 bylo provedeno zaměření kubatury konstrukční vrstvy KSC.

Dle sdělení stavbyvedoucího je průměrná vrstva KSC 25cm.

Zaměřená plocha je **1256,7m<sup>2</sup>**, kubatura **314,2m<sup>3</sup>**.

**podklady:**

ZVS01 - Gepoint 03.08.2023

C-2\_Koordinacni situacni vykres.dwg - Jedlička e-mailem 01.08.2023

**Použité přístroje a vybavení**

25 GNSS Rover Trimble R2

30 Totální stanice Trimble S9 HP

*směrodatná odch. délky: 0.8mm + 1PPM ; směrodatná odchylna směru: 3cc*


**Seznam příloh**

výkres situace

seznam souřadnic

<b>PŘEDAL</b>	<b>PŘEVZAL</b>	<b>OVĚŘIL</b>
Podpis: _____	Podpis: _____	Ev. číslo20
Datum: _____	Datum: _____	Datum: 31.
Jméno: _____	Jméno: _____	Jméno: Ing
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.		







GROMA v. 8.0		SEZNAM SOUŘADNIC				str. 1/1	
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	101	760 358.948	1 034 772.497	356.283			ksc
	102	760 357.562	1 034 776.117	356.314			ksc
	103	760 367.617	1 034 780.165	356.047			ksc
	104	760 369.150	1 034 776.139	356.088			ksc
	105	760 380.160	1 034 780.347	355.892			ksc
	106	760 378.786	1 034 784.260	355.888			ksc
	107	760 387.136	1 034 787.611	355.767			ksc
	108	760 388.451	1 034 783.935	355.793			ksc
	109	760 397.839	1 034 788.165	355.592			ksc
	110	760 396.056	1 034 791.137	355.614			ksc
	111	760 403.658	1 034 794.723	355.417			ksc
	112	760 405.065	1 034 791.786	355.449			ksc
	113	760 410.631	1 034 794.768	355.316			ksc
	114	760 408.955	1 034 797.551	355.330			ksc
	115	760 414.299	1 034 800.943	355.193			ksc
	116	760 416.285	1 034 801.994	355.336			ksc
	118	760 417.698	1 034 798.994	355.247			ksc
	120	760 144.955	1 034 665.701	360.706			ksc
	121	760 146.083	1 034 662.657	360.660			ksc
	122	760 153.745	1 034 665.992	360.699			ksc
	123	760 152.427	1 034 669.152	360.670			ksc
	124	760 159.759	1 034 672.785	360.602			ksc
	125	760 161.219	1 034 669.527	360.619			ksc
	126	760 169.105	1 034 673.543	360.451			ksc
	127	760 167.657	1 034 676.819	360.500			ksc
	128	760 174.441	1 034 680.329	360.420			ksc
	129	760 175.853	1 034 677.284	360.389			ksc
	130	760 183.910	1 034 681.715	360.347			ksc
	131	760 182.422	1 034 684.776	360.372			ksc
	132	760 199.726	1 034 690.709	360.133			ksc
	133	760 198.124	1 034 693.715	360.084			ksc
	134	760 215.261	1 034 703.385	359.841			ksc
	135	760 217.208	1 034 700.487	359.849			ksc
	136	760 232.103	1 034 708.956	359.484			ksc
	137	760 230.622	1 034 712.073	359.560			ksc
	138	760 249.789	1 034 723.261	359.011			ksc
	139	760 251.451	1 034 720.432	358.850			ksc
	140	760 262.515	1 034 726.919	358.611			ksc
	141	760 261.259	1 034 729.650	358.737			ksc
	142	760 272.604	1 034 736.265	358.369			ksc
	143	760 274.242	1 034 733.458	358.266			ksc
	144	760 284.301	1 034 739.249	358.038			ksc
	145	760 282.863	1 034 742.083	358.124			ksc
	146	760 293.129	1 034 747.884	357.885			ksc
	147	760 294.458	1 034 745.022	357.789			ksc
	148	760 307.762	1 034 752.012	357.351			ksc
	149	760 306.283	1 034 754.977	357.480			ksc
	150	760 316.585	1 034 759.948	357.215			ksc
	151	760 318.170	1 034 756.690	357.084			ksc
	152	760 330.202	1 034 761.644	356.780			ksc
	153	760 329.094	1 034 765.044	356.866			ksc
	154	760 341.480	1 034 769.926	356.620			ksc
	155	760 342.336	1 034 766.652	356.560			ksc
	156	760 350.991	1 034 769.537	356.439			ksc
	157	760 349.729	1 034 773.227	356.463			ksc
	158	760 088.339	1 034 639.042	361.133			ksc
	159	760 088.683	1 034 642.401	361.183			ksc
	160	760 090.876	1 034 644.017	361.181			ksc
	161	760 097.912	1 034 646.827	361.095			ksc
	162	760 099.017	1 034 643.469	360.949			ksc
	163	760 111.554	1 034 648.581	360.925			ksc
	164	760 110.528	1 034 651.801	360.949			ksc
	165	760 123.021	1 034 656.473	360.873			ksc
	166	760 123.877	1 034 653.512	360.875			ksc
	167	760 137.919	1 034 659.133	360.645			ksc
	168	760 136.795	1 034 661.807	360.771			ksc

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 134**

Číslo ZBV:

**2**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-73 113,76	0,00	-73 113,76

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>-73 113,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 113,76</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 134

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
333 630,96

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	333 630,96	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-73 113,76	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-73 113,76	260 517,20	-73 113,76	-21,91%

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 134

č. 2

Číslo a název rozpočtu: 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>5- Komunikace</b>											
3	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	382,00	-200,000	-200,000	9,23	3 525,86	-1 846,00	0,00	-1 846,00	-1 846,00	-52,36%
4	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	15,00	-8,000	-8,000	8 908,47	133 627,05	-71 267,76	0,00	-71 267,76	-71 267,76	-53,33%
<b>NOVÉ POLOŽKY (JC podle OTSKP 2022)</b>													
		<b>Celkem</b>						<b>137 152,91</b>	<b>-73 113,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 113,76</b>	<b>-73 113,76</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 668 507,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	113,97%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 798 081,77
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,97%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	22,71%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 922 859,89
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
						- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 562 389,06	2 360 470,83	1 798 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 562 389,06	2 360 470,83	18,34%	1 798 081,77	2 922 859,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53							- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00%	-73 113,76	73 113,76							
			0,00	0,00	0,00									0,00%	0,00	0,00							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby a registrační číslo projektu:	<b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>SO 134</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 134 po změně 2	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	8	

Firma: Firma														
Změnový soupis prací SO 134 po změně 2 pro ZBV 2														
Stavba: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1														
					SO 134	333 630,96			-73 113,76			260 517,20	-21,91%	
Rozpočet: SO 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
						Jednotková	Celkem							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>4</b>				<b>Vodorovné konstrukce</b>										
						<b>42079,65</b>								
1	1	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,000	2 136,55	6 409,65	0,00	0,00	3,000	6 409,65	0,00	0,00%	
3	2	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	87,000	410,00	35 670,00	0,00	0,00	87,000	35 670,00	0,00	0,00%	
<b>5</b>				<b>137 152,91</b>										
7	3	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 ZBV č.2 - měřeno na stavbě, protokol bude dodán při fakturaci	M2	382,000	9,23	3 525,86	-200,00	-1846,00	182,000	1 679,86	-1 846,00	-52,36%	
9	4	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 8 ZBV č.2 - 200m2 * 0,04m tloušťka asfaltového krytu	M3	15,000	8 908,47	133 627,05	-8,00	-71267,76	7,000	62 359,29	-71 267,76	-53,33%	
13	<b>9</b>				<b>154 398,40</b>									
14	5	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU SIR 150MM	M	338,000	456,80	154 398,40	0,00	0,00	338,000	154 398,40	0,00	0,00%	



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.  
Průmyslová 228  
435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Š. Balážová /

Kladno  
24.11.2023

**111/0066, 111/00711, 111/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa - vyjádření  
k nepředvídatelným změnám - ZBV .2**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „111/0066. III/00711. III/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 17.11.2023 dochází ke změně skladby konstrukčních vrstev chodníků v ulici Buřtůvská, a to z původně navržených asfaltových vrstev na chodníky ze zámkové dlažby, z důvodu etného výskytu inženýrských sítí a na žádost obce H ebec, která zajistí finanční plnění této změny na vlastní náklady.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, tj. dotčené krajské komunikace III/00716, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně asfaltového krytu za zámkovou dlažbu ze dne 17.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová  
Projektový manažer



Naše zn: 0-23-0726  
Vy izuje: Ing. Jan Svoboda  
E-mail: [redacted]  
Tel.: + [redacted]

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 2**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebec, rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 2 ke stavebnímu objektu **134 - Obruby a chodníky - ulice Bušt hradská:**

*Na základ žádosti zástupc obce a z dvodu etného výskytu inženýrských sítí v ásti chodníku na pravé stran (sm r Bušt hrad) bude místo p vodn plánovaných asfaltových vrstev položena betonová zámková dlažba. Pokládka dlažby v etn materiálu bude hrazena na náklady obce.*

Vyjád ení AD:

**Jedná se o dodate ný požadavek obce H ebec, který nebyl v rámci zpracování PDPS vznesen.**

AD s návrhem ZBV . 2 k SO 134 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Svoboda, AD



**AteresCZ s.r.o.**, Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,  
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.  
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

---

**Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.2**

Stavba: „**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic Letapa**“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská** potvrzují, že s ohledem na změnu skladby konstrukčních vrstev chodníků, která byla vyvolána na základě požadavku obce a z důvodu četného výskytu inženýrských sítí.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 2 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 2 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 2.12.2023

Josef Doksanský



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalátérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

**ZBV č. 2 Záměna asfaltu za zámkovou dlažbu****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská**Rozpočet:** 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel:** HERKUL a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 333 630,96 Kč**Cena - celkem:** 260 517,20 Kč**DPH:** 54 708,61 Kč**Cena s daní:** 315 225,81 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 260 517,20 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -73 113,76 Kč**DPH:** -15 353,89 Kč**Cena s daní:** -88 467,65 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.09.2023**

**Položky ZBV č. 2****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská**Rozpočet:** 134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>5 - Komunikace</b>							
3	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Skladba chodníku s asfaltovým krytem	M2	-200,000	9,23	-1 846,00
			Spojovací postřík PS-C, 0,30 kg/m2				
4	574A01		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 Skladba chodníku s asfaltovým krytem	M3	-8,000	8 908,47	-71 267,76
			Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 8CH, 50/70, tl. 40 mm				
						<b>Celkem</b>	<b>-73 113,76</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-73 113,76</b>

# CHERKUL

den skupiny £07

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11 15021  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: a0ejgmx

Naše značka: 220 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:

V Obmích dne 17.11. 2023

**V c: Záměr na asfaltového krytu za zámkovou dlažbu - „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“**

Vážení,

na základě žádosti obce a z důvodu četného výskytu inženýrských sítí bude pravá část chodníku v ulici Bušův hradské (směr Bušův hrad) realizována ze zámkové dlažby místo plánovaných asfaltových vrstev. Náklady na zámkovou dlažbu včetně její pokládky budou hrazeny obcí.

Jedná se o:

- 382m<sup>2</sup> spojovacího povrchu z asfaltu
- 15m<sup>3</sup> asfaltový beton pro obšrné vrstvy ACO 8
- +239,64m<sup>2</sup> kryty z betonových dlaždic tl. 60mm

Z toho důvodu Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV .2.



HERKUL a.S., Prámyslová 228, 435 21 Obmice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820  
info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav



## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I.etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO-103**

Číslo ZBV:

**3**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-85 666,00	0,00	-85 666,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>-85 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 666,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO-103</b>	Číslo ZBV: <b>3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-1597/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	8	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

#### Změna technologie výstavby

Z důvodu absence části dešťové kanalizace, která je realizována obcí, a která musela být v průběhu stavby dodělána dochází k odpočtu uličních vpustí napojených na tuto část kanalizace. Zmiňované uliční vpustí budou realizovány při výstavbě obecní části dešťové kanalizace.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, nezbytnou k dokončení, která je podle čl. 5 resp. podle čl. 10.1, písm.a)-d), podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-85 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 666,00</b>	<b>85 666,00</b>

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana datum podpis

#### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Václav Roth datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Jan Svoboda datum podpis

Stavební dozor jméno Josef Doksanský datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Šárka Balážová datum podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Zbyněk Matys datum podpis

jméno Ing. Šárka Bukovská datum podpis

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO-103

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 344 704,67

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 344 704,67	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-85 666,00	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-85 666,00	2 259 038,67	-85 666,00	-3,65%

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 103

č. 3

Číslo a název rozpočtu: 103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>8 - Potrubí</b>											
20	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	14,00	-14,000	-14,000	6 119,00	85 666,00	-85 666,00	0,00	0,00	-85 666,00	-100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>85 666,00</b>	<b>-85 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 666,00</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 582 841,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	113,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

14 668 507,86

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 712 415,77
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,31%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	23,38%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 008 525,89
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)					Záměna položek (Započítávání)					Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 648 055,06	2 360 470,83	1 712 415,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 648 055,06	2 360 470,83	18,34%	1 712 415,77	3 008 525,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53							- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00%	-73 113,76	73 113,76							
103	3	103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1	- 85 666,00	0,00	- 85 666,00							- 85 666,00	0,00	0,00%	-85 666,00	85 666,00							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>3</b>
Název stavby a registrační číslo projektu:	<b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>SO 103</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 104 po změně 1	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	8	

Firma: Firma													
Změnový soupis prací SO 103 po změně 3 pro ZBV 3													
Stavba: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1													
Rozpočet: SO 103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>102 356,10</b>							
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	154,000	664,65	102 356,10	0,000	0,00	154,000	102 356,10	0,00	0,00%
<b>1 Zemní práce</b>						<b>138 437,71</b>							
2	11130		SEJMUTI DRNU	M2	300,000	33,00	9 900,00	0,000	0,00	300,000	9 900,00	0,00	0,00%
3	11372		FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH	M3	264,000	367,20	96 940,80	0,000	0,00	264,000	96 940,80	0,00	0,00%
4	113765		FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	M	129,000	30,00	3 870,00	0,000	0,00	129,000	3 870,00	0,00	0,00%
5	12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECE TR. I	M3	124,000	95,00	11 780,00	0,000	0,00	124,000	11 780,00	0,00	0,00%
6	12583		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II	M3	20,200	282,56	5 707,71	0,000	0,00	20,200	5 707,71	0,00	0,00%
7	17110		ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM	M3	5,000	300,00	1 500,00	0,000	0,00	5,000	1 500,00	0,00	0,00%
8	17491		ZASYP JAM A RYH Z JINYCH MATERIALU	M3	7,000	250,00	1 750,00	0,000	0,00	7,000	1 750,00	0,00	0,00%
9	18231		ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M	M2	202,000	18,40	3 716,80	0,000	0,00	202,000	3 716,80	0,00	0,00%
10	18241		ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM	M2	202,000	16,20	3 272,40	0,000	0,00	202,000	3 272,40	0,00	0,00%
<b>5 Komunikace</b>						<b>1 777 266,90</b>							
11	56210		VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM	M3	3,000	2 453,75	7 361,25	0,000	0,00	3,000	7 361,25	0,00	0,00%
12	56330		VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	43,000	1 158,95	49 834,85	0,000	0,00	43,000	49 834,85	0,00	0,00%
13	56360		VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	19,000	292,00	5 548,00	0,000	0,00	19,000	5 548,00	0,00	0,00%
14	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	2 691,667	156,00	419 900,05	0,000	0,00	2 691,667	419 900,05	0,00	0,00%
15	56960		ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	12,200	263,00	3 208,60	0,000	0,00	12,200	3 208,60	0,00	0,00%
16	572211		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 589,000	9,23	23 896,47	0,000	0,00	2 589,000	23 896,47	0,00	0,00%
17	572221		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	2 688,000	13,46	36 180,48	0,000	0,00	2 688,000	36 180,48	0,00	0,00%
18	574A04		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	105,640	4 980,00	526 087,20	0,000	0,00	105,640	526 087,20	0,00	0,00%
19	574C06		ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	155,000	4 550,00	705 250,00	0,000	0,00	155,000	705 250,00	0,00	0,00%
<b>8 Potrubí</b>						<b>175 855,60</b>							
20	89712		VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU ZBV č.3 - z důvodu absence čisti dešťové kanalizace dochází k odpočtu , práce realizovány obcí	KUS	14,000	6 119,00	85 666,00	-14,000	-85666,00	0,000	0,00	-85 666,00	-100,00%
21	89722		VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DILCU	KUS	2,000	30 094,80	60 189,60	0,000	0,00	2,000	60 189,60	0,00	0,00%
22	89921		VYSKOVA UPRAVA POKLOPU	KUS	15,000	2 000,00	30 000,00	0,000	0,00	15,000	30 000,00	0,00	0,00%
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>150 788,36</b>							
23	915111		VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	111,000	112,00	12 432,00	0,000	0,00	111,000	12 432,00	0,00	0,00%
24	915231		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA	M2	111,000	280,00	31 080,00	0,000	0,00	111,000	31 080,00	0,00	0,00%
25	931315		TESNENI DILTAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	129,000	79,00	10 191,00	0,000	0,00	129,000	10 191,00	0,00	0,00%
26	935212		PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	97,000	1 000,88	97 085,36	0,000	0,00	97,000	97 085,36	0,00	0,00%

# HERKUL

len skupiny **£07**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11 150 21  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: aóejgmx

Naše značka: 220 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:

V Obmích dne 17.11. 2023

## **V c: Odpověď a realizace uličních vpustí - „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic Letapa“**

Vážení,

Z důvodu absence části dešové kanalizace realizované obcí, která byla v průběhu stavby dodána, dochází k odpojení realizace 14ks uličních vpustí, které jsou na zmiňované části kanalizace napojeny. Uliční vpustí jsou realizovány spolu s obecní částí kanalizace na náklady obce.

Z toho důvodu Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV .3.



HERKUL a.S.. Prámyslová 228. 435 21 Obmice, IČO: 25004638. DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B. vložka číslo 1820  
info@herkul.cz. +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.**  
**Prámyslová 228**  
**435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Š. Balážová

Kladno  
24.11.2023

**III/0066, II1/00711, II1/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa - vyjádření k nepředvídatelné změně - ZBV .3**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „II1/0066, II1/00711, II1/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 17.11.2023 dochází k odpočtu 14ks uličních vpustí z důvodu absence části dešové kanalizace obce H ebe . Obec H ebe část dešové kanalizace v průběhu stavby zrealizovala spolu s uličními vpustmi na své náklady.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, tj. dotčené krajské komunikace . III/0066, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných prací a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o odpočtu realizace uličních vpustí ze dne 17.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová  
Projektový manažer

Naše zn: 0-23-0727  
Vy izuje: Ing. Jan Svoboda  
E-mail  
Tel.:+4

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 3**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebec, rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 3 ke stavebnímu objektu **103 - Silnice 111/0066 - ulice Kladenská - ást 1:**

*Z d vodou absence ástí deš ové kanalizace, která je realizována obcí, a která musela být v pr b hu stavby dod lána, dochází k odpo tu uli ních vpustí napojených na tuto ást kanalizace. Zmi ované uli ní vpusti budou realizovány p i výstavb obecní ástí deš ové kanalizace.*

Vyjád ení AD:

**V rámci výstavby ulice Kladenská - ást 1 (SO103) bylo zjišt no, že není vybudována ást nové deš ové kanalizace, kterou financuje obec H ebe . V rámci úsporu asu a pro zjednodušení stavebních prací dvou zhotovitel , byly uli ní vpusti . 1 -11 p i azeny práv do stavby kanalizace financovanou obcí.**

AD s návrhem ZBV . 3 k SO 103 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Svoboda, AD

**AteresC/s.r.o.**, Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,  
terescz stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C v.l. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail: [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

### **V c: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele - ZBV 3**

**Stavba: „III/0066, 00711, 00716 H obec, rekonstrukce silnic Letapa“**

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1** potvrzují, že Změny vodní absence části dešťové kanalizace, která je realizována obcí, a která musela být v průběhu stavby dodána dochází k odpojení uličních pústí napojených na tuto část kanalizace. Zmínované uliční pusti budou realizovány při výstavbě obecní části dešťové kanalizace.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 3 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měnících stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změny vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měnící výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený listopis ZBV 3 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 23.11.2023

Josef Doksanský

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vteln, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

**ZBV č. 3 Odpočet vpustí****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1**Rozpočet:** 103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel:** HERKUL a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 344 704,67 Kč**Cena - celkem:** 2 259 038,67 Kč**DPH:** 474 398,12 Kč**Cena s daní:** 2 733 436,79 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 259 038,67 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -85 666,00 Kč**DPH:** -17 989,86 Kč**Cena s daní:** -103 655,86 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 20.11.2023**

**Položky ZBV č. 3****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1**Rozpočet:** 103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	<b>8 - Potrubí</b>						
20	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-14,000	6 119,00	-85 666,00
						<b>Celkem</b>	<b>-85 666,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-85 666,00</b>

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 303**

Číslo ZBV:

**4**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-113 551,61	224 053,12	110 501,51

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>4</b>	<b>-113 551,61</b>	<b>224 053,12</b>	<b>110 501,51</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:





**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 303

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
733 750,96

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	733 750,96	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-113 551,61	224 053,12	224 053,12	30,54%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-113 551,61	844 252,470	110 501,51	15,06%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
Evidenční číslo a název stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 303								č. 4					
Číslo a název rozpočtu: SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>8 - Potrubí</b>											
12	81445	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM	m.j.	98,20	-98,200	-98,200	1 156,33	113 551,61	-113 551,61	0,00	0,00	-113 551,61	-100,00%
<b>NOVÉ POLOŽKY (JC podle OTSKP 2022)</b>													
22	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,000	98,200	98,200	224 053,12	0,00	0,00	224 053,12	224 053,12	224 053,12	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>113 551,61</b>	<b>-113 551,610</b>	<b>224 053,120</b>	<b>224 053,12</b>	<b>110 501,51</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 693 333,37
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	114,16%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 822 907,28
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,16%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 346 140,62
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
						- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 761 616,67	2 584 523,95	1 822 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 761 616,67	2 584 523,95	20,08%	1 822 907,28	3 346 140,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 285,30	2 360 470,83	1 871 185,53							- 489 285,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 185,53	2 849 756,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00%	-73 113,76	73 113,76							
103	3	103, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 1	- 85 666,00	0,00	- 85 666,00							- 85 666,00	0,00	0,00%	-85 666,00	85 666,00							
303	4	303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská	- 113 551,61	224 053,12	110 501,51							- 113 551,61	224 053,12	-0,88%	110 501,51	337 604,73							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby a registrační číslo projektu:	III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 303

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 104 po změně 1	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	8	

Firma Firma													
Změnový soupis prací SO 104 po změně 1 pro ZBV 1													
Stavba: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa													
Rozpočet: SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0</b>						<b>149 135,380</b>							
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	141,466	664,65	94 025,38	0,000	0,00	141,466	94 025,380	0,00	0,00%
2	02911		OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI	HM	1,000	25 110,00	25 110,00	0,000	0,00	1,000	25 110,000	0,00	0,00%
3	02960		OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000	0,00	1,000	30 000,000	0,00	0,00%
<b>1</b>						<b>194 704,92</b>							
<b>Zemní práce</b>													
4	12573		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	176,494	110,00	19 414,34	0,000	0,00	176,494	19 414,340	0,00	0,00%
5	13273		HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I	M3	317,960	235,00	74 720,60	0,000	0,00	317,960	74 720,600	0,00	0,00%
6	17120		ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI	M3	317,960	19,40	6 168,42	0,000	0,00	317,960	6 168,420	0,00	0,00%
7	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM	M3	176,494	134,00	23 650,20	0,000	0,00	176,494	23 650,200	0,00	0,00%
8	17581		OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU	M3	72,640	974,00	70 751,36	0,000	0,00	72,640	70 751,360	0,00	0,00%
<b>2</b>						<b>38 838,40</b>							
<b>Základy</b>													
9	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	121,370	320,00	38 838,40	0,000	0,00	121,370	38 838,400	0,00	0,00%
<b>4</b>						<b>69 565,02</b>							
<b>Vodorovné konstrukce</b>													
10	451312		PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	22,637	2 894,30	65 518,27	0,000	0,00	22,637	65 518,270	0,00	0,00%
11	45157		PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO	M3	4,233	956,00	4 046,75	0,000	0,00	4,233	4 046,750	0,00	0,00%
<b>8</b>						<b>281 507,24</b>							
<b>Potrubí</b>													
12	81445		POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM ZBV č.4 - odečet původní výměry z důvodu záměny materiálu - použití stejného materiálu por celou stoku	M	98,200	1 156,33	113 551,610	-98,200	- 113 551,61	0,000	0,000	-113 551,61	-100,00%
13	87433		POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM	M	9,710	1 013,18	9 837,98	0,000	0,00	9,710	9 837,980	0,00	0,00%
14	87434		POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM	M	13,460	1 508,30	20 301,72	0,000	0,00	13,460	20 301,720	0,00	0,00%
15	894145		SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM	KUS	4,000	23 475,50	93 902,00	0,000	0,00	4,000	93 902,000	0,00	0,00%
16	899309		DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE	M	121,370	19,00	2 306,03	0,000	0,00	121,370	2 306,030	0,00	0,00%
17	89945		VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM	KUS	2,000	2 930,00	5 860,00	0,000	0,00	2,000	5 860,000	0,00	0,00%
18	899632		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM	M	9,710	85,00	825,35	0,000	0,00	9,710	825,350	0,00	0,00%
19	899642		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM	M	13,460	125,00	1 682,50	0,000	0,00	13,460	1 682,500	0,00	0,00%
20	899652		ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM	M	98,200	184,00	18 068,80	0,000	0,00	98,200	18 068,800	0,00	0,00%
21	89980		TELEVIZNI PROHLIDKA POTRUBI	M	121,370	125,00	15 171,25	0,000	0,00	121,370	15 171,250	0,00	0,00%
<b>N</b>													
<b>Nové položky (JC podle OTSKP 2022)</b>													
22	87445		POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM ZBV č.4 - záměna materiálu viz odpočet pol 81445 - použití stejného materiálu por celou stoku	M	0	2281,6	0	98,2	224 053,12	98,200	224 053,120	224 053,12	100,00%

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.**  
**Průmyslová 228**  
**435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Šárka Balážová /

Kladno  
24.11.2023

**III/0066, 111/00711, 111/00716 H ebec, rekonstrukce silnic 1. etapa - vyjádření k nepedvídatelné změně - ZBV .4**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0066. 111/00711. III/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 17.11.2023 dochází ke změně materiálu potrubí dešové kanalizace (dle PD potrubí betonové, nově plastové) z důvodu sjednocení materiálu celého nově realizovaného úseku dešové kanalizace s ohledem na zrealizovanou obecní část dešové kanalizace (v plastu) a pro urychlení prací s blížícím se zimním obdobím.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, tj. dotčené krajské komunikace . 111/0066. a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných prací příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně materiálu dešové kanalizace ze dne 17.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová  
Projektový manažer



Naše zn: 0-23-0728  
Vy izuje: Ing. Jan Svoboda  
E-mail: jan.svoboda@4roads.cz  
Tel.:+420 778 712 814

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 4**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebec, rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 4 ke stavebnímu objektu **303 - Deš ová kanalizace v ulici Kladenská:**

*Z d vodu absence ásti deš ové kanalizace realizované obcí, která byla v pr b hu stavby dod lána, dochází ke zm n materiálu potrubí z d vodu sjednocení obou ástí kanalizace a zároveň z d vodu urychlení prací.*

Vyjád ení AD:

**V rámci výstavby ulice Kladenská - ást 1 (SO103) bylo zjišt no, že není vybudována ást nové deš ové kanalizace, kterou financuje obec H ebe . Z d vodu sjednocení materiál a urychlení prací bylo rozhodnuto, že kanaliza ní potrubí bude plastové o shodném DN300.**

AD s návrhem ZBV . 4 k SO 303 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Svoboda, AD





**AteresCZ s.r.o.**, Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,  
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.  
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

---

**Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.4**

Stavba: „**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic Letapa**“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1** potvrzují, že s ohledem na absenci části obecní dešťové kanalizace, která byla potřeba dodělat, a s ohledem na materiálové sjednocení celého nově budovaného úseku dešťové kanalizace vč. urychlení prací jako TDI souhlasím se změnou trubního materiálu.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 4 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 4 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 30.11.2023

Josef Doksanský



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

**ZBV č. 4 Záměna betonového potrubí za plastové****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská**Rozpočet:** SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel:** HERKUL a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 733 750,96 Kč**Cena - celkem:** 844 252,47 Kč**DPH:** 177 293,02 Kč**Cena s daní:** 1 021 545,49 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 844 252,47 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 110 501,51 Kč**DPH:** 23 205,32 Kč**Cena s daní:** 133 706,83 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 09.10.2023**

**Položky ZBV č. 4****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská**Rozpočet:** SO 303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>8 - Potrubí</b>							
12	81445		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM stoka - betonové trouby DN 300	M	-98,200	1 156,33	-113 551,61
22	87446	N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	98,200	2 281,60	224 053,12
						<b>Celkem</b>	<b>110 501,51</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>110 501,51</b>

# CHERKUL

len skupiny **SOS**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11 150 21  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: a0ejgmx

Naše značka: 220 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:


V Obmících dne 17.11. 2023

**V c: Změna materiálu dešové kanalizace - „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic Letapa“**

Vážení,

Z důvodu absence části dešové kanalizace realizované obcí, která byla v průběhu stavby dodána, byla domluvena změna materiálu pro 98,2m potrubí dešové kanalizace z původně plánovaného potrubí z betonu na plastové. Změna je především z důvodu sjednocení materiálu pro celý úsek kanalizace a pro zrychlení prací z důvodu blízkého se zimního období.

Z toho důvodu Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV .4.



HERKUL a.s., Prámyslová 228, 435 21 Obmice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820  
info@herkul.cz, +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 104**

Číslo ZBV:

**5**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
 IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**  
 Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
 IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	80 309,20	80 309,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>80 309,20</b>	<b>80 309,20</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 104**

Číslo ZBV:

**5**

Strany smlouvy o dílo č. S-1597/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.05.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Změna technologie výstavby**

Z důvodu kolize nového asfaltového krytu se stávajícími svodidly musí dojít k jejich přesunu včetně dodání svodidel nových. V původním řešení nebylo se svodidly uvažováno z důvodu jejich absence v zaměření.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepředvídatelnou, nezbytnou k dokončení, která je podle čl. 5 resp. podle čl. 10.1, písm.a)-d), podle Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>80 309,20</b>	<b>80 309,20</b>	<b>80 309,20</b>

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

datum

podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

jméno

Ing. Václav Roth

datum

podpis

Projektant (autorský dozor)

jméno

Ing. Jan Svoboda

datum

podpis

Stavební dozor

jméno

Josef Doksanský

datum

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Šárka Balážová

datum

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS.

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Zbyněk Matys

datum

podpis

jméno

Ing. Šárka Bukovská

datum

podpis

Číslo paré:



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 104

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 958 289,55

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 958 289,55	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	80 309,20	80 309,20	4,10%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 038 598,75	80 309,20	4,10%

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104								č. 5					
Číslo a název rozpočtu: SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
<b>NOVÉ POLOŽKY (JC podle OTSKP 2022)</b>													
27	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	40,000	40,000	1 763,20	0,00	0,00	70 528,00	70 528,00	70 528,00	100,00%
29	9113B3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	40,000	40,000	244,53	0,00	0,00	9 781,20	9 781,20	9 781,20	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 309,20</b>	<b>80 309,20</b>	<b>80 309,20</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 773 652,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 903 226,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,62%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 426 439,82
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
						- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 761 606,67	2 664 833,15	1 903 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 761 606,67	2 664 833,15	20,71%	1 903 226,48	3 426 439,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53							- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00%	-73 113,76	73 113,76							
103	3	103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1	- 85 666,00	0,00	- 85 666,00							- 85 666,00	0,00	0,00%	-85 666,00	85 666,00							
303	4	303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská	- 113 551,61	224 053,12	110 501,51							- 113 551,61	224 053,12	-0,88%	110 501,51	337 604,73							
104	5	104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2	0,00	80 309,20	80 309,20							0,00	80 309,20	0,00%	80 309,20	80 309,20							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>5</b>
Název stavby a registrační číslo projektu:	<b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>SO 104</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 104 po změně 1	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	8	

Firma: Firma													
Změnový soupis prací SO 104 po změně 5 pro ZBV 5													
Stavba: III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1													
					III,0066	1 958 289,55			80 309,20			2 038 598,75	4,10%
Rozpočet: SO 104, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2													
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	61,565	664,65	40 919,18	0,000	0,00	61,565	40 919,18	0,00	0,00%
<b>1 Zemní práce</b>													
<b>104 504,93</b>													
2	11372		FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH	M3	240,000	369,76	88 742,40	0,000	0,00	240,000	88 742,40	0,00	0,00%
3	113765		FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE	M	156,000	30,00	4 680,00	0,000	0,00	156,000	4 680,00	0,00	0,00%
4	12273		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNE TR. I	M3	61,000	95,00	5 795,00	0,000	0,00	61,000	5 795,00	0,00	0,00%
5	12583		VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II	M3	0,300	2 945,10	883,53	0,000	0,00	0,300	883,53	0,00	0,00%
6	129946		CISTENI POTRUBI DN DO 400MM	M	9,000	356,00	3 204,00	0,000	0,00	9,000	3 204,00	0,00	0,00%
7	18231		ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M	M2	3,000	200,00	600,00	0,000	0,00	3,000	600,00	0,00	0,00%
8	18241		ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM	M2	3,000	200,00	600,00	0,000	0,00	3,000	600,00	0,00	0,00%
<b>5 Komunikace</b>													
<b>1 680 443,44</b>													
9	56210		VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM	M3	4,000	2 453,50	9 814,00	0,000	0,00	4,000	9 814,00	0,00	0,00%
10	56330		VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI	M3	19,000	1 158,95	22 020,05	0,000	0,00	19,000	22 020,05	0,00	0,00%
11	56360		VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	9,000	291,67	2 625,03	0,000	0,00	9,000	2 625,03	0,00	0,00%
12	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	2 500,000	157,60	394 000,00	0,000	0,00	2 500,000	394 000,00	0,00	0,00%
13	56960		ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU	M3	10,500	263,00	2 761,50	0,000	0,00	10,500	2 761,50	0,00	0,00%
14	572211		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 406,000	9,23	22 207,38	0,000	0,00	2 406,000	22 207,38	0,00	0,00%
15	572221		SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	2 498,000	13,46	33 623,08	0,000	0,00	2 498,000	33 623,08	0,00	0,00%
16	574A04		ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	98,840	5 110,00	505 072,40	0,000	0,00	98,840	505 072,40	0,00	0,00%
17	574C06		ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	144,000	4 780,00	688 320,00	0,000	0,00	144,000	688 320,00	0,00	0,00%
<b>8 Potrubí</b>													
<b>62 476,00</b>													
18	89712		VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU	KUS	4,000	6 119,00	24 476,00	0,000	0,00	4,000	24 476,00	0,00	0,00%
19	89921		VYSKOVA UPRAVA POKLOPU	KUS	19,000	2 000,00	38 000,00	0,000	0,00	19,000	38 000,00	0,00	0,00%
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>													
<b>69 946,00</b>													
20	91297		DOPRAVNI ZRCADLO	KUS	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000	0,00	1,000	7 500,00	0,00	0,00%
21	914121		DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 080,00	1 080,00	0,000	0,00	1,000	1 080,00	0,00	0,00%
22	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNAČEK Z OČEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 631,00	3 262,00	0,000	0,00	2,000	3 262,00	0,00	0,00%
23	915111		VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	109,000	120,00	13 080,00	0,000	0,00	109,000	13 080,00	0,00	0,00%
24	915231		VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A POKLADKA	M2	109,000	300,00	32 700,00	0,000	0,00	109,000	32 700,00	0,00	0,00%
25	931315		TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	156,000	79,00	12 324,00	0,000	0,00	156,000	12 324,00	0,00	0,00%
<b>Nové položky (JC podle OTSKP 2022)</b>													
27	9113B1		SVODIDLO OČEL SILNIČNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV č.5	M	0	1763,2	0	40,000	70528,00	40,000	70 528,00	70 528,00	100,00%
29	9113B3		SVODIDLO OČEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ZBV č.5	M	0	244,53	0	40,000	9781,20	40,000	9 781,20	9 781,20	100,00%

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.**  
**Průmyslová 228**  
**435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Š. Balážová /

Kladno  
24.11.2023

**111/0066, 111/00711, 111/00716 H ebec, rekonstrukce silnic 1. etapa - vyjádření k nepředvídatelné změně - ZBV .5**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0066, I11/00711. III/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 17.11.2023 dochází ke kolizi stávajících ocelových svodidel s novým asfaltovým krytem, a proto bylo ujednáno po konzultaci s TDL AD a investorem o jejich posunu v etně dodávky svodidel nových.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a (II. t. íd. tj. dotčené krajské komunikace . 111/0066. ajako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání V a p íslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o posunu a dodání ocelových svodidel ze dne 17.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová  
Projektový manažer





Naše zn: 0-23-0729  
Vy izuje: Ing. Jan Svoboda  
E-ma  
Tel.:

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 5**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebec, rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 5 ke stavebnímu objektu **104-Silnice 111/0066 ulice Kladenská - ást 2:**

*Z d vodu kolize nového asfaltového krytu se stávajícími svodidly musí dojít k jejich p esunu v etn dodání svodidel nových.*

Vyjád ení AD:

**V rámci PDPS nebylo s vým nou svodidel po ítáno, jelikož dle geodetického zam ení, byl líc svodidla v dostate né vzdálenosti od zpevn ní komunikace. B hem stavebních prací i s ohledem na stávající stav svodidla bylo rozhodnuto o jeho vým n za nové v délce 40 m.**

AD s návrhem ZBV . 5 k SO 104 souhlasí.



S pozdravem  
Ing. Jan Svoboda, AD

**At CSCZ s.r.c.**, Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,  
terescz stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C v.l. 213568 dne 7.8.2013.

I O: 01945548, DI : CZ0145548, e-mail : [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

**V c: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele - ZBV 5**

Stavba: „**III/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic Letapa**“

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2** potvrzují, že s ohledem na kolizi stávajících ocelových svodidel s novým asfaltovým krytem, a konzultaci jejich posunu s AD, zhotovitelem i zástupcem investora, kdy bylo dohodnuto jejich přesunutí v rámci dodání svodidel nových, jako TDI se změnami souhlasím.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 5 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měnících stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měnící výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený listopis ZBV 5 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 23.11.2023

Josef Doksanský



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vteln, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..

**ZBV č. 5 Svodidla**

**Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1

**Objekt:** 104, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2

**Rozpočet:** 104, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** HERKUL a.s.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 958 289,55 Kč

**Cena - celkem:** 2 038 598,75 Kč

**DPH:** 428 105,74 Kč

**Cena s daní:** 2 466 704,49 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** SOUBOR

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 2 038 598,75 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 80 309,20 Kč

**DPH:** 16 864,93 Kč

**Cena s daní:** 97 174,13 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV 20.11.2023**

**Položky ZBV č. 5****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 104, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2**Rozpočet:** 104, Silnice III/0066 - ulice Kladenská - část 2

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
26	9113B1	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	40,000	1 763,20	70 528,00
27	9113B3	N	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,000	244,53	9 781,20
						<b>Celkem</b>	<b>80 309,20</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>80 309,20</b>

# SHERKUL

den skupiny

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
právní organizace  
Zborovská 81/11 150 21  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: a0ejgmx

Naše značka: 220 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:

V Občicích dne 17.11. 2023

**V c: P esun a dodání ocelových svodidel - „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic Letapa“**

Vážení,

z důvodu kolize stávajících silničních svodidel v části ulice Kladenská 1 s novým asfaltovým krytem, bylo dohodnuto, že dojde k jejich posunu v . dodání svodidel nových.

Jedná se o:

- Demontáž 40m stávajících ocelových svodidel
- Montáž 40m nových ocelových svodidel

Z toho důvodu Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV č.5.

Marek  
s.



SHERKUL a.s.. Prámyslová 228. 435 21 Občice, IČO: 25004638, DIČ: CZ25004638  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1820  
info@herkul.cz. +420 476 440 710, ID datové schránky: 9u7eeav

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**001, Všeobecné položky**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 001**

Číslo ZBV:

**6**Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638 DIČ: CZ25004638

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	22 250,00	22 250,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>22 250,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:



**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
001, Všeobecné položky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 939 850,00

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 939 850,00	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	22 250,00	22 250,00	1,15%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 962 100,00	22 250,00	1,15%



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

Evidenční číslo a název stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 001

č. 6

Číslo a název rozpočtu: 001, Všeobecné položky

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>											
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	1,445	0,445	50 000,00	50 000,00	0,00	22 250,00	72 250,00	72 250,00	44,50%
<b>NOVÉ POLOŽKY (JC podle OTSKP 2022)</b>													
		<b>Celkem</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Václav Roth

Za Objednatele: Josef Doksanský

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	12 870 426,09
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	14 795 902,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,96%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 925 476,48
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,96%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 861 127,83

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	26,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 448 689,82
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 435 213,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 140 448 000 Kč	0,00
14=140448000-37		140 448 000

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																							
						- 1 -		- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa	- 761 606,67	2 687 083,15	1 925 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 761 606,67	2 687 083,15	20,88%	1 925 476,48	3 448 689,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	1	102, Silnice III/00716- ulice Buštěhradská	- 489 275,30	2 360 470,83	1 871 195,53							- 489 275,30	2 360 470,83	18,34%	1 871 195,53	2 849 746,13							
134	2	134, Obruby a chodníky - ulice Buštěhradská	- 73 113,76	0,00	- 73 113,76							- 73 113,76	0,00	0,00%	-73 113,76	73 113,76							
103	3	103, Silnice III/0066- ulice Kladenská- část 1	- 85 666,00	0,00	- 85 666,00							- 85 666,00	0,00	0,00%	-85 666,00	85 666,00							
303	4	303, Dešťová kanalizace v ulici Kladenská	- 113 551,61	224 053,12	110 501,51							- 113 551,61	224 053,12	-0,88%	110 501,51	337 604,73							
104	5	104, Silnice III/0066 ulice Kladenská- část 2	0,00	80 309,20	80 309,20							0,00	80 309,20	0,00%	80 309,20	80 309,20							
001	6	001, Všeobecné položky	0,00	22 250,00	22 250,00							0,00	22 250,00	0,00%	22 250,00	22 250,00							

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>6</b>
Název stavby a registrační číslo projektu:	<b>III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic I. etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>001, Všeobecné položky</b>
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>SO 001</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 001 po změně	2	
08 Oznámení zhotovitele o změně	1	
09 Vyjádření KSÚS ke změně	1	
10 Stanovisko AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Výpis z obchodního rejstříku HERKUL a.s.	2	
Počet listů celkem	8	



Firma: Firma

**Změnový soupis prací SO 001 po změně 6 pro ZBV 6**
**Stavba:** III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1

1

1 939 850,00

22 250,00

1 962 100,00

1,15%

**Rozpočet:** 001, Všeobecné položky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena SoD		Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
						Jednotková	Celkem						
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>1 939 850,00</b>							
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ZBV 6 - (41 dnů * 543,48Kč = 22250 Kč)	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	0,445	22 250,00	1,445	72 250,00	22 250,00	44,50%
2	02910	a	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1 310 100,000	1,00	1 310 100,00	0,000	0,00	1 310 100,000	1 310 100,00	0,00	0,00%
3	02944		OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENI V DIGIT FORME	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00	0,000	0,00	1,000	350 000,00	0,00	0,00%
4	02950		OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00	0,00	0,00%
5	02960	R	OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR	PRL	189 750,000	1,00	189 750,00	0,000	0,00	189 750,000	189 750,00	0,00	0,00%
6	02990		OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00	0,00	0,00%

Naše zn: 0-23-0730  
Vy ízu  
E-mail  
Tel.: +420 778 712 814

KSÚS SK  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Dne: 4.12.2023

**V c: Vyjád ení AD k ZBV . 6**

**Akce: 111/0066,111/00711,111/00716 H ebe , rekonstrukce silnice I. etapa**

AD obdržel 4.12.2023 návrh zn ní ZBV . 6 ke stavebnímu objektu **001 -Všeobecné položky:**

*Z dvodu nutnosti realizace nedokon ené ásti deš ové kanalizace realizované obcí, na kterou se napojuje ást deš ové kanalizace z projektu, je nutné prodloužit termín, což má za následek prodloužení uzavírky a osazení objízdných tras.*

Vyjád ení AD:

**S ohledem na absenci deš ové kanalizace v ulici Kladenská, bez které není možné dokon it rekonstrukci komunikace, je nutné prodloužit termín realizace zakázky v etn prodloužení dopravn inženýrských opat ení.**

AD s návrhem ZBV . 6 k SO 001 souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Svoboda, AD



**AteresCZ s.r.o.**, Karlovo nám.16, 120 00 Praha 2,  
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.  
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [AteresCZ@seznam.cz](mailto:AteresCZ@seznam.cz), [www.aterescz.cz](http://www.aterescz.cz)

---

**Věc: Vyjádření TDI k navrhovaným změnám zhotovitele – ZBV č.6**

**Stavba: „III/0066, 00711, 00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic Letapa“**

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž dochází v průběhu provádění stavebních prací na **SO 001, Všeobecné položky** potvrzují, že s ohledem na absenci části obecní dešťové kanalizace, která musí být pro pokračování dle PD dokončena, bylo nutné prodloužit termín realizace zakázky a s tím i nutnost prodloužit DIO . Za těchto okolností jako TDI se změnou souhlasím.

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 6 vydává TDS následující stanovisko:

**Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.**

**Odpovědný TDI odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.**

**Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV 6 objednateli ke schválení.**

V Praze dne 29.11.2023

Josef Doksanský



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl B, vložka 1820

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	10. června 1996
<b>Spisová značka:</b>	B 1820 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	HERKUL a.s.
<b>Sídlo:</b>	Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
<b>Identifikační číslo:</b>	250 04 638
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	projektová činnost ve výstavbě oprávnění k hornické činnosti v rozsahu § 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, zák. ČNR č. 61/1988 Sb. oprávnění k projektování a navrhování objektů a zařízení, která jsou součástí hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem vodoinstalatérství, topenářství provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel zámečnictví, nástrojářství výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí malířství, lakýrnictví a natěračství poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ, dat. nar. 23. dubna 1983  
Lipová 76, Dolní Lomnice, 251 69 Kunice  
Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

Ing. MICHAL KLIMEŠ, dat. nar. 3. prosince 1981  
Čáповá 316, Zdiměřice, 252 42 Jesenice

Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen představenstva:**

ZBYNĚK MATYS, dat. nar. 24. prosince 1979  
 Osiková 175, 250 73 Přezletice  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Způsob jednání:** Za společnost jedná představenstvo společnosti tak, že navenek za něj jednají společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva.**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

Ing. ALEŠ HAMPL, dat. nar. 25. listopadu 1980  
 U louky 486/3, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4  
 Den vzniku funkce: 31. ledna 2022  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. JAN ŽUREK, dat. nar. 14. července 1979  
 Na Horizontu 478, 267 01 Králův Dvůr  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Člen dozorčí rady:**

Ing. RADOVAN DUŠEK, dat. nar. 11. června 1971  
 Sportovní 1914, 434 01 Most  
 Den vzniku členství: 31. ledna 2022

**Počet členů:** 3**Jediný akcionář:**

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089  
 Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

**Akcie:**

18 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 600 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 120 000,- Kč

**Základní kapitál:** 12 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost s ručením omezeným HERKUL spol. s r.o., se sídlem Most - Vtelno, Mostecká 85, 434 01 Most, IČO 250 04 638, změnila svou právní formu na akciovou společnost HERKUL a.s..



**ZBV č. 6 DIO****Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1**Objekt:** 001, Všeobecné položky**Rozpočet:** 001, Všeobecné položky**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zhotovitel dokumentace:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel:** HERKUL a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 939 850,00 Kč**Cena - celkem:** 1 962 100,00 Kč**DPH:** 406 791,00 Kč**Cena s daní:** 2 368 891,00 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** SOUBOR**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 962 100,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 22 250,00 Kč**DPH:** 4 672,50 Kč**Cena s daní:** 26 922,50 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 30.10.2023**

**Položky ZBV č. 6**

**Stavba:** 029101, III/0066, III/00711, III/00716 Hřebeč, rekonstrukce silnic – PD – ETAPA 1  
**Objekt:** 001, Všeobecné položky  
**Rozpočet:** 001, Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,445	50 000,00	22 250,00
						<b>Celkem</b>	<b>22 250,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>22 250,00</b>

# SHERKUL

len skupiny **£07**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
právní organizace  
Zborovská 81/11 150 21  
Praha 5 - Smíchov  
ID datové schránky: aóejgmx

Naše značka: 220 059 011 Vyřizuje: Marek-Jakub Mikoláš Vaše značka:

V Obmčích dne 17.11. 2023

## **V c: Prodloužení DIO - „111/0066, 00711, 00716 H ebec, rekonstrukce silnic I.etapa“**

Vážení,

Z důvodu nutnosti dodání chybějící obecní části dešové kanalizace, na kterou navazuje část kanalizace z projektu, je nutné prodloužení termínu realizace, což má za následek prodloužení DIO a delší osazení značení objízdných tras. Dochází k prodloužení termínu o 2 měsíce tj. 0/5 z původního termínu (14 dnů z důvodu změny technologie výstavby v ul. Buš hradská a o 1,5 měsíce z důvodu dodání dešové kanalizace v ul. Kladenská 1. část).

Z toho důvodu Vás žádáme o vydání pokynu ke zpracování ZBV č.6.

/tví arei  
sí

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**HERKUL a.s.  
Průmyslová 228  
435 21 Obrnice**

Váš dopis značkový/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Š. Balážová / 607 584 721

Kladno  
29.11.2023

**111/0066, 111/00711, 111/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa - vyjádření  
k nepředvídatelné změně - ZBV .6**

Na základě oznámení zhotovitele stavby „111/0066. III/00711. III/00716 H ebec, rekonstrukce silnic I. etapa“ ze dne 17.11.2023 je nezbytné prodloužení termínu pro dokončení uvedené stavby z důvodu absence dešové kanalizace obce H ebec, což má za následek nutnost prodloužení DIO.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. třídy, tj. dotčené krajské komunikace . III/0066. a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných služeb a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o prodloužení DIO ze dne 17.11.2023

S pozdravem

Šárka Balážová  
Projektový manažer  
Krajská správa a údržba silnic