



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dne 08. 06. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Korespondenční adresa:

Úřad společnosti
Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **Alpin Mont Servis, s.r.o.**
Sídlo: Ruská 68/94, 417 01 Dubí – Bystřice
Zapsaná v OR vedeném u KS v Ústí nad Labem, spis. zn. C 20682
zastoupen: Ing. Janem Pospíšilem, jednatel
IČ: 25491270
DIČ: CZ25491270
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 288191589/0300
Telefon: 608 645 241
Email: pospasil@alpinmont.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Pospíšil, 608 645 241, pospasil@alpinmont.cz

ve věcech technických: Vladimíra Adamcová, 417 538 188, adamcova@alpinmont.cz

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Novostavba stanice Horské služby ČR – Český Jiřetín**“, článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, konkrétně v odstavci 3.2 Termín dokončení díla.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 24. 11. 2023 o prodloužení termínu dokončení probíhající novostavby stanice Horské služby ČR v lyžařském areálu Český Jiřetín, horská oblast v Krušných horách.

Důvodem žádosti o prodloužení smluvně sjednaného termínu dokončení díla jsou složité klimatické podmínky v místě plnění díla, které stěžují nejen samotnou pracovní činnost, ale především přesun stavebního materiálu po nezpevněném terénu lyžařské sjezdovky, neboť je předmětná novostavba prováděna na horském hřebenu.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání staveniště

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu **do 15. 12. 2023**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení probíhající novostavby stanice Horské služby ČR – Český Jiřetín.

V Praze dne 29. 11. 2023

 Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad soudcehoší
Za poskokem 46/4
106 00 Praha

Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR

V Dubí dne^{30. 11.} 2023

 ALPIN MONT SERVIS s.r.o.
Ruska 68/94, Dubí 417 01
IČO: 25491270 DIČ: CZ25491270

Za zhotovitele: Ing. Jan Pospíšil, jednatel

Horská služba ČR
Bc. Roman Kurka
Špindlerův Mlýn 260, Špindlerův Mlýn 543 51
kurka.roman@hscr.cz

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby „Novostavba stanice HS Český Jiřetín“

Dobrý den,

žádám Vás tímto o prodloužení termínu dokončení výše uvedené stavby, a to do 15.12.2023. Důvodem nestihnutí původně domluveného termínu jsou složité klimatické podmínky, které trvají de facto celý listopad, a které stěžují nejen samotnou pracovní činnost, ale i přesun materiálu nezpevněným terénem sjezdovky.

Hlavně však došlo již k prodloužení zadávacího řízení jako takového a tím i k prodloužení možného začátku realizace o více jak měsíc oproti prvotnímu zadání. To mělo zásadní dopad na náš harmonogram a kapacity, kdy jsme museli dělat změny oproti původnímu plánu. Výsledkem toho pak bohužel bylo i pozdější zahájení této stavby než jsme chtěli.

Výše uvedený termín považuji za konečný a předem Vám děkuji za pochopení, vstřícnost.

V Dubí 23.11.2021

Ing. Jan Pospíšil, jednatel
Alpin Mont Servis s.r.o.

ing. Jan
Pospíšil

Digitálně podepsal
ing. Jan Pospíšil
Datum: 2023.11.24
13:57:42 +01'00'



543 51 SPINĚŘOV
DIČ: C227467780
IČO: 14620000
Za potiskem 48/4
106 00 Praha

