



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 05. 2022 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.**,
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašínem, ředitel, náčelník Horské služby ČR
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“),

Korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 - Záběhllice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz
ve věcech technických: Vítězslav Kaller, 724 813 296, kaller.vitezslav@hscr.cz

a

Zhotovitel: **ADAR ing s.r.o.**,
Sídlo: Školní 70, 710 64 Žulová
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, spis. zn. C 78518
Zastoupena: Ing. Dominikem Andrlem, jednatel
IČ: 05931738
DIČ: CZ05931738
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-4255740287/0100
Telefon: 604 108 444
Email: info@adaring.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Dominik Andrlé, 604 108 444, dominik.andrle@adaring.cz
ve věcech technických: Bc. Jan Dorničák, 731 917 989, jan.dornicak@adaring.cz

(dále jen „zhotovitel“), společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o Dílo na „Výstavbu stanice Horské služby ČR – Hynčice“ článek I. Předmět smlouvy, článek III. Termín dokončení Díla a článek IV. Cena Díla a platební podmínky.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o zjištěných skutečnostech výstavby stanice Horské služby ČR v katastrálním území Hynčice pod Sušinou. Při provádění stavebních prací byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, na základě, kterých je nutné provést níže uvedené změny v technickém řešení výstavby. Tyto změny jsou uvedeny ve Změnových listech čísel 03 až 16, které jsou základním podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební dodávky specifikované ve Změnových listech čísel 03 až 16.

Článek III.

Termín dokončení Díla

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději v termínu **do 30. 11. 2023.**

Článek IV.

Cena Díla a platební podmínky

Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena Díla dle Smlouvy o Dílo:

bez DPH je:	15 470 000,00 Kč
DPH je 21 % a to:	3 248 700,00 Kč
včetně DPH je:	18 718 700,00 Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 1 (Změnový list číslo 01 až 02) včetně více prací a méně prací:

bez DPH je:	15 625 170,63 Kč
DPH je 21 % a to:	3 281 285,83 Kč
včetně DPH je:	18 906 456,46 Kč

Cena víceprací a méně prací dle Změnových listů čísel 03 až 16:

bez DPH je:	334 018,88 Kč
DPH je 21 % a to:	70 143,96 Kč
včetně DPH je:	404 162,84 Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 2 (Změnový list číslo 03 až 16) včetně více prací a méně prací:

bez DPH je:	15 959 189,51 Kč
DPH je 21 % a to:	3 351 429,80 Kč
včetně DPH je:	19 310 619,31 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 03
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 04
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 05
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 06
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 07
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 08
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 09
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 10
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 11
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 12
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 13
- Příloha č. 12 - Změnový list č. 14
- Příloha č. 13 - Změnový list č. 15
- Příloha č. 14 - Změnový list č. 16

V Praze dne 01. 11. 2023




Za objednatele: René Mašíň, ředitel


V Žulové dne 02. 11. 2023

ADAR ing s.r.o.
Litovelská 5, Olomouc 779 00
Email: info@adaring.cz
www.adaring.cz
IČO: 08931738, DIČ: CZ05931738


Za zhotovitele: Ing. Dominik Andrie, jednatel

	Změnový list číslo:	3	"Drobné tesařské a truhlářské práce D+M"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Dodatečné hoblování a finální přebroušení všech příznaných pohledových trámů v podkrovní. V rozpočtu bylo uvedeno pouze hrubé zpracování těchto povrchů.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Hoblování a broušení všech pohledových trámů			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	60 991,86 Kč		
DPH:	12 808,29 Kč		
Cena celkem s DPH:	73 800,15 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:26:31 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:27 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrlé Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrlé Datum: 2023.08.12 18:45:58 +02'00'























Hynčice pod Sušinou						
ZL3 Drobné tesařské a truhlářské práce						
762	Konstrukce tesařské - konstrukce na půdní schody					3 809,66
762332130R00	Vázané konstrukce trávní montáž sítěch pulvových, sedlových, valbových, stanových štvorcového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 280 cm ²	m	4,30000	479,00		2 059,70
						cena ze smlouvy
762395000R00	Spojovací a ochranné proaředky svory, prstna, hřebíky, pásové ocel, vrtáky, impregnace	m3	0,06200	1 322,00		81,96
						cena ze smlouvy
80812121R	travní jeřábek (SM, BC), l = 4 000 až 6 000 mm, tloušťka l	m3	0,06200	14 000,00		868,00
						cena ze smlouvy
998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	100,00000	5,00		500,00
						cena ze smlouvy
763	Dřevostavby - podkrovní - podlaha k umístění ventilátoru a jeho revizi					6 485,60
763614131R71	Montáž podlahy, z desek E do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m ²	7,80000	182,00		1 185,00
						cena ze smlouvy
80725010R	deska dřevotřísková štvrtá pro prosvětlení vlnité, strana neobroušená; hrana rovná; E = 12,0 mm	m ²	8,00000	550,00		4 400,00
						cena ze smlouvy
R1	Jednoduchý tesařský žebříček	kpl	1,00000	900,00		900,00
						R položka
766	Konstrukce truhlářské - ostění střešních oken a broušení viditelných prvků krovu					50 996,60
766492100	Montáž obložení ostění	m	23,40000	265,00		13 221,00
						ÚRS 2023/01
81191172	patky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m ²	3,51000	417,00		1 463,67
						ÚRS 2023/01
762412501	Montáž obložování stěn hoblovacími listami	m	23,40000	26,90		629,46
						ÚRS 2023/01
81418204	řeta dřevěná smrk 25x25mm	m	24,33600	175,00		4 259,80
						ÚRS 2023/01
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením rátenů	m ²	497,99800	63,10		31 423,67
						ÚRS 2023/01
Celkem						60 991,86

	Změnový list číslo:	4	"Stupačky na stožár "
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Přípevnění stupaček na stožár z důvodu obslužnosti pro revize, montáže a instalaci. Instalace na žádost IT technika, nebylo součástí rozpočtu.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Umístění stupaček ke stožáru objektu.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	6 960,00 Kč		
DPH:	1 461,60 Kč		
Cena celkem s DPH:	8 421,60 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:30:20 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:30 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andřle Digitálně podepsal Ing. Dominik Andřle Datum: 2023.08.12 18:46:25 +02'00'

Hynčice - stupačky na stožár						
ZL 4						
R1	Stupačky na stožár - dodávka a montáž	kus	4,00000	1 740,00	6 960,00	kalkulovaná položka
					6 960,00	

	Změnový list číslo:	5	"Zazdění plánovaného otvoru ve štitové stěně"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Zazdění otvoru ve štitové stěně, z důvodu zimních povětrnostních podmínek v dané lokalitě, v jejichž důsledku by docházelo k hromadění sněhu v otevřeném prostoru.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Zazdění otvoru.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	30 257,80 Kč		
DPH:	6 354,14 Kč		
Cena celkem s DPH:	36 611,94 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:31:27 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:31 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrie <small>Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrie Datum: 2023.08.12 18:45:30 +02'00'</small>

Hynčice pod Sušinou						
ZL5 Zazdění plánovaného otvoru ve štitové stěně						
62	Úpravy povrchů vnější					12 335,40
602015167R00	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, ryhovaná, šoufátka vrstvy 2 mm,	m2	9,90000	490,00		4 851,00
602015191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítka	m2	9,90000	60,00		594,00
622421131R00	Omlítka vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1=2	m2	9,90000	418,00		4 138,20
622461211RU1	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn sítěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a sítěřkového trnku	m2	9,90000	278,00		2 752,20
3	Svislé a kompletní konstrukce					17 424,00
311235121	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	9,90000	1 760,00		17 424,00
			9,90000			
99	Stavební přešun hmot					498,40
998011002R00	Přešun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1,42400	350,00		498,40
Celkem						30 257,80

ZDRŽ Zmlouvy list číslo: 6		"Subjektová nabídka"	
Stavba		"Vytváření sítění Hradec státní ČR - Hradec"	
Smlouva č. číslo		ze dne 30.5.2022	
Objednatel		Hradec státní, ČR, s.á.s.	
Zadavatel		ADR s.r.l.s. - Státní TI 789 SS 2, Hradec	
<p>Pro podání této nabídky je třeba předložit následující doklady:</p> <p>1) potvrzení o uzavření smlouvy s objednatelí</p> <p>2) potvrzení o uzavření smlouvy s poskytovatelem služeb</p> <p>3) potvrzení o uzavření smlouvy s poskytovatelem služeb</p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			
<p>Podpis: </p>			

Petr Kolínský
21:32 10.08.2023
RSA/2048


SE
REKUPITACE
NS Hradec pod Sítěnín
Komunikací
STZ
STZ
SELENEM
48 891,00
86 292,00
3 585,00
128 244,00

Typ	Km	podstavka	celkem	Km	podstavka	celkem
Komunikační síť	1	23 378,00	23 378,00	1	2 950,00	2 950,00
Telefonní síť	1	4 280,00	4 280,00	1	1 800,00	1 800,00
Telefonní síť	1	2 450,00	2 450,00	1	1 250,00	1 250,00
Doprava	1	6 250,00	6 250,00	1	2 050,00	2 050,00
Kabelová - celková	1	1 600,00	1 600,00	1	800,00	800,00
Podstavka	1	1 900,00	1 900,00	1	800,00	800,00
CELKEM		38 111,00			11 800,00	


Typ	Km	podstavka	celkem	Km	podstavka	celkem
Ukázka E23 NIM 1000	1	5 000,00	5 000,00	1	3 400,00	3 400,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	2 500,00	2 500,00	1	1 500,00	1 500,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	6 000,00	6 000,00	1	800,00	800,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	1 500,00	1 500,00	1	400,00	400,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	5 000,00	5 000,00	1	2 700,00	2 700,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	8 000,00	8 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	1 200,00	1 200,00	1	1 200,00	1 200,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	2 500,00	2 500,00	1	1 700,00	1 700,00
Ukázka E23 NIM 1000	1	2 900,00	2 900,00	1	800,00	800,00
CELKEM		48 888,00			17 426,00	




Typ	Km	podstavka	celkem	Km	podstavka	celkem
Adresní UZF	1	1 910,00	1 910,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 1308	1	1 900,00	1 900,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 1308	1	1 900,00	1 900,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 1308	20	1 900,00	38 000,00	20	0,00	0,00
Adresní UZF 1308	1	520,00	520,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 23 4B	1	620,00	620,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 23 4B	1	420,00	420,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 23 4B	1	420,00	420,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 23 4B	1	205,00	205,00	1	0,00	0,00
Adresní UZF 23 4B	10	0,00	0,00	10	670,00	6 700,00
CELKEM		6 395,00			6 700,00	

	Změnový list číslo:	7	" Sklo pod kamna "
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.5.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Pořízení skla pod navržená kamna, jedná se o alternativu namísto navržené dlažby.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Umístění skla pod kamna.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		4 650,00 Kč	
DPH:		976,50 Kč	
Cena celkem s DPH:		5 626,50 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:33:31 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:33 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrie Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrie Datum: 2023.08.12 18:47:46 +02'00'





Sklo pod kamna						
ZL 7						
R1	Sklo pod kamna - rozměr do 1x1 m. Dodávka a montáž	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	kalkulovaná položka
				4 650,00		

	Změnový list číslo:	8	"Geometrický plán stavby"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.5.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Pro vydání kolaudačního souhlasu je nutné zpracovat geometrický plán, který nebyl součástí rozpočtu.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Geometrické zaměření stavby autorizovanou osobou.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		8 000,00 Kč	
DPH:		1 680,00 Kč	
Cena celkem s DPH:		9 680,00 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.			Vítězslav Kaller Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2023.08.23 18:34:47 +02'00'
TDO			Petr Kolínský 21:34 10.08.2023 RSA/2048
Za zhotovitele:			Ing. Dominik Andrlé Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrlé Datum: 2023.08.12 18:48:12 +02'00'


Geometrický plán stavby					
ZL 8					
R1	Geometrický plán stavby	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
					kalkulovaná položka
					8 000,00

	Změnový list číslo:	9	"Změna materiálu fasády"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Jedná se o změnu materiálu fasády, včetně změny kotvení.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Původní materiál fasády severská borovice bude nahrazen modřínem. Plánovaný systém kotvení bez viditelných prvků bude nahrazen systémem kotvení s viditelnými prvky kotvení (nerezové vruty).			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	-14 708,00 Kč		
DPH:	-3 088,88 Kč		
Cena celkem s DPH:	-17 796,88 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	<i>Kučera</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
TDO	<i>Kučinský</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
Za zhotovitele:	<i>ANDEJE</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>





Změna materiálu fasády						
ZL 9						
R7661901AP	Dřevěný fasádní obklad se skrytým kotvením, svíslá pokládká, severská borovice- dodávka, montáž, kompl, střídání šířky prkna 60, 100 a 140mm	m2	-183,85000	1 341,00	-246 542,85	smluvní rozpočet
R1	Dřevěný fasádní obklad s viditelným kotvením, svíslá pokládká, modřín- dodávka, montáž, kompl, střídání šířky prkna 65, 85 a 105mm	kus	183,85000	1 261,00	231 834,85	kalkulovaná položka
					-14 708,00	

	Změnový list číslo:	10	"Přípojková skříň HDS do fasády"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.5.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Rozvodová skříň bude umístěna na stěnu objektu, z důvodu možného poškození v případě volně stojící rozvodové skříň na hranici pozemku.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Umístění rozvodové skříň do fasády včetně bouracích a dokončovacích úprav.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		14 900,00 Kč	
DPH:		3 129,00 Kč	
Cena celkem s DPH:		18 029,00 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	01.08.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	KALIBR	2.11.2023	
TDO	Kolínský	2.11.2023	
Za zhotovitele:	ANDRJE	2.11.2023	





přípojková skříň HDS do fasády						
ZL 10						
R1	HDS do fasády včetně zasekání, zednické úpravy, chrániček pod dlažbu a zemních prací	kpl	1,00000	14 900,00	14 900,00	kalkulovaná položka
					14 900,00	

	Změnový list číslo:	11	"Změna vytápěné venkovní plochy"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Změna vytápění venkovní plochy před objektem.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Z ekonomického hlediska došlo ke zmenšení vytápěné plochy před objektem z původních 53,7 m ² na 24,3 m ² .			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:	12 800,22 Kč		
DPH:	2 688,05 Kč		
Cena celkem s DPH:	15 488,27 Kč		
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	<i>Kučera</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
TDO	<i>Kolářský</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
Za zhotovitele:	<i>ANDRIE</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>

Změna vytápěné venkovní plochy (původní 53,7 m2, nová 24,3 m2 - poměr 0,46)						
ZL 11 Hynčice						
Přípočet						
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého š 50 mm	m2	24,30000	308,00	7 435,80	URS 2023
451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého š 50 mm	m2	24,30000	308,00	7 435,80	URS 2023
998011002R00	Přesun hmož pro budovy s nosnou konstrukcí ztlenu výšky přes 6 do 12 m	t	8,91000	350,00	3 118,50	smluvní rozpočet
8.6	Topná rohož HMO 350 W/4000	ks	1,38000	5 480,00	7 534,80	smluvní rozpočet*0,46
8.7	Topná rohož HMO 350 W/2800	ks	0,82000	3 471,00	3 193,32	smluvní rozpočet*0,46
8.15	Montážní a odborné práce	kpl	0,46000	12 000,00	5 620,00	smluvní rozpočet*0,46
				34 238,22		
Odpočet						
8.6	Topná rohož HMO 350 W/4000	ks	-3,00000	5 480,00	-16 380,00	smluvní rozpočet
8.7	Topná rohož HMO 350 W/2800	ks	2,00000	3 471,00	6 942,00	smluvní rozpočet
8.15	Montážní a odborné práce	kpl	-1,00000	12 000,00	-12 000,00	smluvní rozpočet
				-21 438,00		
				12 800,22		

	Změnový list číslo:	12	"Kuchyňská linka"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Doplnění objektu o kuchyňskou linku, která nebyla uvedena v rozpočtu.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Objekt bude doplněn dle projektu o kuchyňskou linku, horní a dolní skříňky, lednici, deska a dvojdřez vč. dodávky, montáže.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		39 831,50 Kč	
DPH:		8 364,62 Kč	
Cena celkem s DPH:		48 196,12 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	KOLRER	2.11.2023	
TDO	KOLINSKY	2.11.2023	
Za zhotovitele:	ANDELE	2.11.2023	


Kuchyňská linka T27					
ZL 12					
Hynčice					
318	Kuchyňská linka, horní a dolní skříňky, lednice, deska, dvojdřez - dodávka, montáž, podrobněji viz vč. 312 - práce tuhlářská	m	2,90000	13 735,00	39 831,50
					cena rozpočet
					39 831,50

	Změnový list číslo:	13	"Zahradní obrubníky u komunikace a schodiště"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Doplnění zahradních obrubníků okolo komunikace a schodiště.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Zahradní obrubníky budou osazeny do betonového lože a vytvoří tak pevnou oporu pro zámkovou dlažbu v místě stávající komunikace a budovaného schodiště..			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		10 308,00 Kč	
DPH:		2 164,68 Kč	
Cena celkem s DPH:		12 472,68 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	KALCER	2.11.2023	
TDO	KOLINSKI	2.11.2023	
Za zhotovitele:	ANDELE	2.11.2023	


**Zahradní obrubníky lemující komunikaci a schodiště
Hynčice**

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,00000	208,00	2 472,00
obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	12,00000	113,00	1 356,00
Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,44000	4 500,00	6 480,00
Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždičný jakékoliv délky objektu	t	1,47500	335,00	494,13
			10 308,00	


URS 2023
URS 2023
cena rozpočet
cena rozpočet

	Změnový list číslo:	14	"Skříňová police"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
/prava plánované skříňové police, dle aktuálních rozměrů a požadavků.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Plánovaná skříňová police bude zjednodušena a upravena dle aktuálních rozměrů a požadavků.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		-11 400,00 Kč	
DPH:		-2 394,00 Kč	
Cena celkem s DPH:		-13 794,00 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení:			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	<i>Kocper</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
TDO	<i>Kolinský</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>
Za zhotovitele:	<i>ANDRLE</i>	2.11.2023	<i>[Signature]</i>

Optimalizace skříně pozice T29						
ZL 14 Hynčice						
Odpočet						
318	Vestavná skříň ATYP ,LD II 18mm v2400mm,dl.2100 a 2650 mm,police,zámek FAB,říše- dodávka,montáž, podrobněji viz vč.312 - práce truhlářská	m	-4,75000	15 200,00	-72 200,00	cena rozpočet
Přípočet						
318	Vestavná skříň ATYP ,LD II 18mm v2400mm,dl.2100 a 2650 mm,police,zámek FAB,říše- dodávka,montáž, podrobněji viz vč.312 - práce truhlářská	m	4,00000	15 200,00	60 800,00	cena rozpočet
					-11 400,00	

	Změnový list číslo:	15	"Propustek pod komunikací"
Stavba:	"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"		
Smlouva o dílo:	ze dne 30.5.2022		
Objednatel:	Horská služba ČR, o.p.s.		
Zhotovitel:	ADAR Ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová		
Popis změny:			
Vybudování propustku ležaté kanalizační přípojky.			
Návrh technického řešení a rozsah změny:			
Propustek nebyl součástí projektové dokumentace, jeho nutnost byla zjištěna v průběhu stavby.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		31 859,50 Kč	
DPH:		6 690,50 Kč	
Cena celkem s DPH:		38 550,00 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní:			
Datum předložení ZL:	25.09.2023		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	<i>Kaurk</i>	2.11.2023	<i>Kaurk</i>
TDO	<i>Kolínský</i>	2.11.2023	<i>Kol</i>
Za zhotovitele:	<i>ANDELE</i>	2.11.2023	<i>And</i>

ZL 15		Propustek pod komunikací		Hynčice			
Přípočet							
1	Zemní práce pro ležatou kanalizaci šířky 0,8m hl. výkopu 1,3-1,5 m, podsyp 0,1, obasp 0,3, zásep	m	10,50000	1 850,00	16 278,00	cena rozpočet - dešť	
371370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostěnného SN 12 z polypropyléru DN 300	m	10,50000	189,00	1 984,50	kanal	
28611145	trubka kanalizační PVC DN 315x500mm SN4	m	10,50000	1 000,00	10 500,00	URS 2023	
28611376	kolekno kanalizační PVC KG 300x87	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	URS 2023	
				31 859,50			

	Změnový list číslo:	16	"Oplechování štítové krokve"
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Hynčice"	
Smlouva o dílo:		ze dne 30.5.2022	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR Ing s.r.o., Škoiní 70, 790 65 Žulová	
Popis změny:			
Dodatečné oplechování štítových krokví.			
Navrh technického řešení a rozsah změny:			
Štítové krokve budou v celé výšce oplechovány lištou z AL plechu rš 330 mm.			
Cenový dopad:			
Cena celkem bez DPH:		13 320,00 Kč	
DPH:		2 797,20 Kč	
Cena celkem s DPH:		16 117,20 Kč	
Dopad do termínu realizace:			
NE			
Ostatní			
Datum předložení ZL:		15.11.2023	
Přílohy změnového listu:		Rozpočet	
Odsouhlasení			
Subjekt	Jméno	Datum	Podpis + poznámka
Horská služba ČR, o.p.s.	<i>Kucer</i>	2.11.2022	<i>Kuc</i>
TDO	<i>Kolářský</i>	2.11.2023	<i>Kol</i>
Za zhotovitele:	<i>ANDRLE</i>	2.11.2023	<i>Ok</i>

**Dodatečný požadavek na oplechování štítové krokve
Hynčice**

Oplechování štítků lištou z AL plechu rš 330 mm	ks	29 80000	450,00	13 320,00
---	----	----------	--------	-----------

cena z ÚRS 2023/2

13 320,00



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 SPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467769
Úřad společnosti
Za potokem 48/4
106 00 Praha

5