

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1230/2023

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé

Stavmika s.r.o

Sadová 636, 281 01 Velim

27641759

CZ27641759

KB a.s. Kolín

35- 7872820227/0100

(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném městským soudem v Praze.

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2023

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1230/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „**Sanace obytných prostor 13, 14, 15 a sanace obvodového zdiva I. NP, Tovární č.p. 45, Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V rámci provádění díla „Sanace obytných prostor 13, 14, 15 a sanace obvodového zdiva I. NP, Tovární č.p. 45, Kolín“ zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla o 14 dnů. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou klimatické podmínky, které v průběhu stavby ne zcela umožňují plynulý postup prací s ohledem na dodržování technologických postupů dodavatele

sanačních materiálů. Technický dozor investora doporučuje změnu termínu dokončení díla na provedení venkovních prací.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se vypouští v čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 11.10.2023 tento text:

„Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **15.12.2023.**“

a nahrazuje se tímto zněním:

„Zahájení plnění díla po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **29.12.2023.**“

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 11.12.2023 usnesení č. 2692/45//RM/2023.

V Kolíně dne

Digitálně
podepsal Michal
Najbrt
Datum:
2023.12.13
09:08:44 +01'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne

