

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023  
na akci: „Víceúčelové hřiště Mezilesí“

## Obec Mezilesí,

sídlo: Mezilesí 95, 549 23 Mezilesí,  
datová schránka: e49b58q,  
IČO: 00272833,

zástupce ve věcech smluvních: Michal Novák, starosta obce,  
zástupce ve věcech technických:  
pan Michal Novák, tel. 777 112 321, starosta@mezilesi.cz  
jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

## StavoSport s.r.o.

sídlo: Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
adresa pro doručování: Přehradní 233, 763 16 Fryšták  
datová schránka: igr2tdx  
IČO: 292 78 481  
DIČ (v případě plátce DPH): CZ29278481  
zástupce ve věcech smluvních: Marek Šmach  
zástupce ve věcech technických: Marek Šmach  
tel. 777691740, e-mail: info@stavosport.cz  
bankovní spojení: ČS  
číslo účtu: 5442205399/0800  
jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

uzavírají tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení základní smlouvy

## 1. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené:

- i. v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet),
- ii. v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 1 (dále jen „oceněný soupis prací“)

## 2. DOBA PLNĚNÍ

1. Původní termín dokončení stavební prací (Díla) byl stanoven dle čl. 2.1. Smlouvy na 60 dní ode dne – termínu zahájení stavebních prací, (smlouva nabyla účinnosti 9. 10. 2023). Nový termín dokončení stavební prací (Díla) činí 80 dní ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

### 3. CENA DÍLA

Z důvodu změny předmětu díla dle článku 2. tohoto dodatku se po dohodě obou smluvních stran nově nahrazuje následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>1.972.810,- Kč</b>
<b>Cena dle Dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>548.061,- Kč</b>
<b><u>Celková smluvní cena vč. dodatků bez DPH</u></b>	<b><u>2.520.871,- Kč</u></b>
<b>DPH 21%</b>	<b>529.383,- Kč</b>
<b>Cena díla celkem s DPH</b>	<b>3.050.254,- Kč</b>

*Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Tento dodatek je vystaven ve 2 vyhotoveních, 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Mezilesí, dne 20.11.2023

Ve Fryštáku, dne 20.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Michal Novák  
Starosta obce

.....  
Marek Šmach  
Jednatel společnosti