

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1939 (číslo smlouvy zhotovitele)
ke Smlouvě o dílo č. (číslo smlouvy objednatele)

„Cyklostezka Jablonné nad Orlicí - Bystřec“

(DÚR, DSP) + DPS, IČ

Objednatel: Sdružení obcí Orlicko
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
zastoupený: Petr Fiala, předseda sdružení
Kontaktní osoba: RNDr. Antonín Fiala, tel. 603 878 843, 465 611 254
Bankovní spojení:
IČO: 70951993 DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.
Zastoupený: Ing. Jiří Faltusem, jednatelem společnosti tel.: 495 532 782
Zástupce ve věcech
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus faltus@transconsult.cz
b) technických: Ing. Pavel Hodek hodek@transconsult.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové, č. ú. 87 888 83/0300
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č.3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2:

1. Článek III. – Termín plnění, bod 3.1 se upravuje následovně:

3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP) 15.12.2020

Plnění bylo ukončeno.

Úprava dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)
- koncept, projednání 04/2023
- čistopis 06/2023
majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele) 06/2023
inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů,

podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) (bez biologického průzkumu)	07/2023
dokumentace DPS	do 4 měsíců od výzvy objednatele
souvisící dokumentace: geometrický plán	01/2023

se ruší a nahrazuje se novým zněním

3.1 Termíny plnění

dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)	15.12.2020
souvisící dokumentace: geometrický plán	01/2023

Plnění bylo ukončeno.

Úprava dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení stavby (DÚSP)	
- koncept, projednání	11/2023
- čistopis	20.12.2023

majetkoprávní vypořádání (za spoluúčasti objednatele)	03/2024
---	---------

inženýrská činnost (projednání dokumentace, kompletace dokladů, podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (ÚSP) (bez biologického průzkumu)	05/2024
--	---------

dokumentace DPS	do 4 měsíců od výzvy objednatele
-----------------	-------------------------------------

2. Zdůvodnění dodatku:

Úprava řešení je vyvolána požadavkem na napojení cyklostezky podél silnice II/311 Bystřec k Formplastu.

3. Závěrečná ujednání:

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1939, dodatku č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Datum: v Žamberku
Objednatel:

Datum: v Hradci Králové
Zhotovitel:

Petr Fiala
předseda sdružení

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti