

Dodatek č. 1 K O B J E D N Á V C E

Číslo objednávky: 64ZA-001388/12

Název zakázky: D3 Oprava oplocení

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 17, Červené Záhोří 207, 391 37 Chotoviny

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Stavební inženýrství s.r.o.

Adresa: Hvězdonice č. p. 68, 257 24 Hvězdonice

Bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

IČO: 03896871

DIČ: CZ03896871

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2023 Objednávku č. 64ZA-001388/12 na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 29. 4. 2022, číslo smlouvy 64ZA-001388 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a tímto Dodatkem objednávky stanovených závazků.

Předmět dodatku

Z důvodu posunu zadávacího řízení došlo ke změně doby realizace stavební zakázky po 15. 12. 2023. Jelikož se jedná o stavební zakázku, kde je zapotřebí technické pomoci objednatele, Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Objednávky, kterým se mění lhůta pro dodání či termín dodání následovně:

ve znění:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 15. 12. 2023, výstup ze služby ve finální podobě bude odevzdán nejpozději do 14 dnů po podpisu protokolu o předání poskytnuté služby Objednateli. Konkrétní datum a čas předání výstupů služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

se mění tak, že zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 31. 7. 2024, výstup ze služby ve finální podobě bude odevzdán nejpozději do 14 dnů po podpisu protokolu o předání poskytnuté služby Objednateli. Konkrétní datum a čas předání výstupů služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uvedené v Objednávce, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Dodavatel. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Chotovinách

Za Objednatele: [REDACTED]

V Hvězdonicích

Za Objednatele: [REDACTED]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[REDACTED]
Datum: 15.12.2023 9:05:45 +01:00

[REDACTED]
Datum: 15.12.2023 14:23:02 +01:00