

statutární město Plzeň

Odbor investic

2023/005656

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby

„Stavební úpravy Bendova“

02TUUIN24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 30632, Plzeň

zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu

pověřeného vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 143/2, Plzeň, PSČ 326 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

zastoupená Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

(dále samostatně jako „objednatel č. 2“)

Kontaktní osoba objednatele č. 2 ve věcech technických:

xxx, investiční referent, tel. +xxx, e-mail: xxx

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 8032

statutární město Plzeň

Odbor investic

2023/005656

**zastoupená ve věci týkající se odštěpného závodu SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD**

se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpvovice

vedoucím odštěpného závodu panem Petrem Myslivcem

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, ředitel oblasti Plzeň

tel. +xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2023/005656
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.
Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2023 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy Bendova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce ulice Bendova v Plzni, tj. v úseku mezi ulicemi Klatovská třída – Korandova v celkové délce 473 m.
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo a) nutné zvolit jiný způsob provedení původně uvažovaného provedení stavební jámy z důvodu nutnosti zajištění průjezdnosti v Korandově ulici v minimální šířce 4 m, následně nově navržený způsob provedení stavební jámy musel být opětovně upraven z důvodu zjištěné skutečné polohy inženýrských sítí tak, aby byla dodržena jejich ochranná pásma; b) při provádění výkopových prací byly nalezeny podzemní základy staveb ze smíšeného zdiva a betonu, které bylo nutno odstranit a které nebylo možné v projektové dokumentaci předvídat; c) stávající horkovod je uložen v nestabilním obsypu z popílku, který se však při výkopových pracích uvolnil a zasypal výkop pro kanalizaci. Při dalším pokračování v díle bude nutné popílek z důvodu bezpečnosti prací z výkopu stále odstraňovat. Všechny výše popsané skutečnosti byly zjištěny v průběhu provádění díla, přičemž tyto nebylo možné objednatelům při uzavírání smlouvy předjímat a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací, zejména při provádění zemních prací. Všechny popsané skutečnosti mají vliv na termín provádění díla.
- 1.3. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem a k tomu, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

**II.
Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1. Smluvní strany na základě skutečností, uvedených v odst. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně čl. 4. odst. 4.2.3. Smlouvy, a to tak, že nově čl. 4. odst. 4.2.3. zní:
 - 4.2.3. dokončení úseku stavby mezi
ulicí Korandova – Koperníkova: **nejpozději do 29.02.2024**

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 13.12.2023

V Ejpovicích dne 1.12.2023

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Hynek Tomášek
ředitel Technického úřadu
pověřený vedením OI MMP

.....
Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

Za objednatele č. 2:
5.12.2023

.....
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel VODÁRNA PLZEŇ, a.s.