

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23/7700/0230

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „Dodatek č. 1“)


Název díla:



„OSTRAVA – VYBUDOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ“



Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech technických:  referent Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku


Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel

Název: **TZB-Plus s.r.o.**
Sídlo: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo
IČO: 26778921
DIČ: CZ26778921
Zastoupena:  jednatelem společnost

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 93173

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní adresa zhotovitele: Okrouhlo 76, 254 01 Okrouhlo, info@tzb-plus.cz

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek 2.
PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2, Smlouvy o dílo č. 23/7700/0230 „Ostrava – vybudování vzduchotechniky a chlazení“, uzavřené dne 14. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu překážek na straně objednatele dochází ke změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1 a odst. 2, které nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní funkční dílo protokolem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít, přičemž k předání díla a jeho uvedení do provozu dojde nejpozději **do 60 dnů od předání a převzetí staveniště nejpozději do 21.03.2024.**
2. Nejzašší termín předání a převzetí dotčených prostor za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) je stanoven na 22.1.2024. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště resp. od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami.

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

V Praze dne 15. 12. 2023

V Okrouhlu dne 7. 12. 2023

za objednatele:

za zhotovitele:

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Jednatel