

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

### 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): „**Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu**“

Číslo smlouvy Objednatele 835/2021-SML číslo smlouvy Zhotovitele 20/2020 uzavřené dne 31. 3. 2021

### 2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

#### Méněpráce:

U PK babice v dolní rejdě nebylo realizováno opevnění břehů (kamenná záhozová patka a rovnanina) v celé své délce (69 metrů), protože opevnění koryta BK v tomto úseku již bylo opraveno dříve v rámci akce „Baťův kanál, Huštěnovice – Babice, km 39,150 – 40,778, oprava opevnění“.

### 3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změny řešené tímto změnovým listem byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla. Jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí: 338 590,- Kč bez DPH. Výše změny v absolutní hodnotě dle změnového listu odpovídá 0,56 % původní hodnoty zakázky.

### 4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – snížení o **338 590,- Kč bez DPH**, tj. výsledná cena díla bude činit **60 181 409,- Kč bez DPH**.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

## 5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Zubří dne 1.12.2023

Aleš Mičkal

Oprávněný zástupce Zhotovitele

V Uherském Hradišti dne 6.12.2023

  
Pověřená osoba Objednatele

V Uherském Hradišti dne 6.12.2023

Ing. Zdeněk Křiva

Zástupce Objednatele (TDS)

V Brně dne 11.12.2023

Ing. Ivo Pospíšil

Autorský dozor

V Brně dne 11.12.2023



Technickoprovozní ředitel Objednatele

V Brně dne 11.12.2023

Ing. Tomáš Bělaška

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne 12.12.2023

MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel Objednatele

## 6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Za objednatele

Brně dne 12.12.2023

MVDr. Václav Gargulák

Generální ředitel

Za zhotovitele

V Zubří dne  
1.12.2023

Aleš Mičkal

Jednatel

Přílohy:

- Soupis prací