



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO****I.****Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem IZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710  
(dále jen „objednatel“)

**ČEČETKA s.r.o.**

Sídlo: č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší  
Zastoupená: Bohumírem Čečetkou, jednatelem  
IČO: 62526006  
DIČ: CZ62526006  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15829  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 209202746/0600  
Kontaktní osoba:   
Tel./mail:   
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

**II.****Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.12.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **výměna PVC podlahové krytiny v budově C na strojním oddělení a výměna kobereců v budově A, stavební prevence, v kanceláři 111 a 112 v areálu IZS Jihočeského kraje** (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelnému navýšení stavebních prací na díle. Zhotovitel až v průběhu prací na díle zjistil nové skutečnosti spočívající v tom, že po odkrytí původního lepeného koberece v kancelářích 111 a 112 byla zjištěna nesoudržnost původní podlahové nivelační stěrky pod koberci. S tímto novým, nepředvídatelným stavem jsou spojené některé vícepráce.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst. 1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“). Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Cenová nabídka ze dne 11.12.2023, z níž vyplývá skutečný soupis provedených víceprací ve výši 29 257,00 Kč bez DPH, 35 400,97 Kč s DPH.

### III. Předmět dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	175 088,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	36 768,48 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>211 856,48 Kč s DPH</b>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Cenovou nabídku.

V Českých Budějovicích, dne...15-12-2023

V ..... dne...14.12.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

plk. Ing. Martin Svíták  
ředitel HZS Jihočeského kraje

Bohumír Čečetka, jednatel  
ČEČETKA s.r.o.

Jméno	HZS Jihočeského kraje		
Adresa	Pražská 55 B		
PSČ	370 04	Město	České Buějovice
Mobil	[redacted]		
IČO	70 882 835	DIC	


Datum vystavení	11.12.2023
Číslo zakázky	2300379
Zpracoval	[redacted]
Email	[redacted]
Mobil	[redacted]

## CENOVÁ KALKULACE - vícepráce

Název akce	Demontáž stávající poškozené stěrky, dodání a aplikace nové stěrky	43,40 m2
Místo stavby	Pražská 52B, místnost 111 + 112	
Investor	HZS Jihočeského kraje	

1)

### příprava podkladu

		množství mj		cena za mj	celkem
Příprava podkladu	demontáž stávající stěrky ( místy cca 6m2 - dvě vrstvy )	- 43,40 m2	x		
Příprava podkladu	likvidace zdemontovaného koberce	- 43,40 m2	x		
Příprava podkladu	přebroušení a vysátí podkladu	- 43,40 m2	x		
Materiál	penetrace podkladu R740 ( polyuretan - zbytky lepidel )	- 4,00 kg	x		
Materiál	penetrace podkladu R766 ( disperze - čistý podklad )	- 2,50 kg	x		
Materiál	AS 2 sádrová stěrka s vláknem ( doplnění stěrky nad poklopem )	- 175,00 kg	x		
Materiál	AS 45 sádrová stěrka	- 260,00 kg	x		
Příprava podkladu	aplikace penetračního nátěru (lokálně (ca10m2) 2x přes 1stěrku)	- 53,00 m2	x		
Příprava podkladu	aplikace stěrky	- 53,00 m2	x		

VRN

Poznámky :

Celkem bez DPH	30 615 Kč
Sleva na materiál 10%	- 1 358 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>29 257 Kč</b>
DPH 21%	6 144 Kč
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	<b>35 401 Kč</b>