

## Změnový list pro změny dle § 222 odst.5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most Y010 Naskové, Cibulka, P 5  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most Y010	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Most Y010 /2	Číslo ZBV:  2
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 11.7.2023  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnité, 602 00 Brno

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDI	Paré č. 1,2  Příjemce  <b>TSK a.s.</b> Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
--	--

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>Zdůvodnění</b>                  Na základě pokynu investora byl pod mostem ve středové části konstrukce – u paty klenby – proveden příkopový žlab pro okamžitý odvod povrchové vody z prostoru paty oblouků. Pro zlepšení odvodnění povrchu mostu byl doplněn i pás z plastbetonu a následně bylo na mostě provedeno vodorovné dopravní značení. Obrubu komunikace tvoří nově osazený stávající kamenný obrubník.</p> <p><b>Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku</b> ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla na v důsledku zjištěných okolností.                  Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.                  Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
0,00 Kč	95 039,76 Kč	95 039,76 Kč	95 039,76 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (TSK hl. m. Prahy) Místopředseda představenstva TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2023.11.27 10:43:37 +01'00'
--	-------	-------------------	-------	---

<b>Zhotovitel</b> Ředitel OZ Čechy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby	jméno		datum	
--	-------	--	-------	--

Číslo paré: 1,2









