

## **DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo SODM-25/2023 ze dne 22.6.2023

Název díla: *Oprava kolektorového podchodu KP 16*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-25/2023*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *94/2023*

Projekt číslo: *23009*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### **I. Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

#### **Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Lenka Šupová*

(dále jen „**Objednatel**“)

## II. SUPER-KRETE CZECH + FIRESTA – Pochod KP 16

*zastoupený Správcem:*

### **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Martinem Smekalem, Eur Ing, jednatelem společnosti

Se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 61708

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno - město

Číslo účtu: 7317660287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávnění za vedení stavby“):

Ing. Daniel Kummer, výrobní ředitel (hlavní stavbyvedoucí)

tel.: +420 602 725 221, e-mail: [kummer@super-krete.cz](mailto:kummer@super-krete.cz)

Petr Vacek, stavbyvedoucí

tel.: +420 702 224 740, e-mail: [vacek@super-krete.cz](mailto:vacek@super-krete.cz)

*a Společníkem:*

### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 2144

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno – město

Číslo účtu: 250048-621/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávnění za vedení stavby“):

Ing. Ivo Habarta, stavbyvedoucí  
tel.: +420 724 285 251, e-mail: [habarta@firesta.cz](mailto:habarta@firesta.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-25/2023 uzavřené dne 22.6.2023 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na méněpráce viz ZL č. 1. Jedná se o stavební práce, které nebyly realizovány vzhledem k tomu, že během realizace díla se nepodařilo zajistit koordinaci s výměnou kabelů PRE. A vícepráce viz ZL č. 1. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídané v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel.

Absolutní hodnota kladných změn činí 70.414,59 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 527.424,43 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 597.839,02 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:  
  
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **8.511.188,94 Kč.**
- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

## II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
- II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: [info@super-krete.cz](mailto:info@super-krete.cz). Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
- II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Nupakách dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....  
SUPER-KRETE CZECH + FIRESTA – Podchod KP 16  
zastoupený Správcem  
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.  
Ing. Martin Smekal, Eur Ing  
jednatel společnosti  
(podepsáno elektronicky)

.....  
Hlavní město Praha  
v zastoupení  
Kolektory Praha, a.s.  
Ing. Petr Švec  
předseda představenstva  
(podepsáno elektronicky)

V Brně dne dle el. podpisu

.....  
SUPER-KRETE CZECH + FIRESTA – Podchod KP 16  
zastoupený Společníkem  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
(podepsáno elektronicky)

V Praze dne dle el. podpisu

.....  
Hlavní město Praha  
v zastoupení  
Kolektory Praha, a.s.  
Mgr. Jan Vidím  
místopředseda představenstva  
(podepsáno elektronicky)