

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

Zastoupeno na základě pověření: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech administrativních

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“)

a

INSKY spol. s r.o.

se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČO: 00671533

DIČ: CZ00671533

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú. 40272/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SML1027564**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1027564, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava opěrné zdi p. p. č. 434 k.ú. Mojžíř“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Oprava opěrné zdi p. p. č. 434 k.ú. Mojžíř“.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili

objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 5 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. V souladu s původním zadáním provedl zhotovitel odstranění stávající zdi podél komunikace ul. Žitná. Součástí víceprací je zpracování geometrického plánu a výroba nového dřevěného plotu, jelikož původní plot byl v havarijním stavu a nemohl být navrácen.
5. V rámci díla nedojde na dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou na základě čehož vznikly méněpráce.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 114 903,70 Kč	234 129,78 Kč	1 349 033,48 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací	54 307,06 Kč	11 404,48 Kč	65 711,54 Kč
Cena celkem	1 169 210,76 Kč	245 534,26 Kč	1 414 745,02 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Oceněný výkaz výměr víceprací
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru a dopravy
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel
INSKY spol. s r.o.

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH		
Rozdíl vícepráce - méněpráce	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH		
Rozdíl vícepráce - méněpráce	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

REKAPITULACE		
Stavba : Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř Investor : Statutární město Ústí nad Labem		
	Vícepráce	Méněpráce
Nerealizované práce		-153 435,53 Kč
Vícepráce	207 742,59 Kč	
CELKEM bez DPH	207 742,59 Kč	-153 435,53 Kč
Rozdíl vícepráce - méněpráce	54 307,07 Kč	

Soupis méněprací č.1

Stavba:

Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojiř

Objekt:

SO 01 - Oprava opěrné zdi

		ZÁKLADNÍ ROZPOČET				SKUTEČNOST		ROZDÍL	
		mn.	J.c.	celkem		mn.	celkem	mn.	celkem
26	K 311113154				Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně vyplně z	m2	2 350,00	0,00	-2 937,50 Kč
27	K 311231159R				betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m3	7 890,00	0,00	-1 893,60 Kč
28	K 311361821				Zdivo z cihel palených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro rezné neomítané	t	55 000,00	0,00	-495,00 Kč
49	K 622131101				výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice,	m2	156,00	0,00	-249,60 Kč
50	K 622142001				rovinných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	m2	320,00	0,00	-512,00 Kč
51	K 622511112				Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík	m2	1 000,00	0,00	-1 600,00 Kč
53	K 623999030				nanašený ručně celoplošně stěn	m2	45,00	0,00	-72,00 Kč
54	K 894410103				Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu	kus	3 371,00	0,00	-3 371,00 Kč
55	M 59224339				sklovláknitým vtačením do tmel stěn	kus	12 200,00	0,00	-12 200,00 Kč
56	K 894410212				Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace	kus	1 297,00	0,00	-1 297,00 Kč
57	M 59224068				Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při	kus	1 850,00	0,00	-1 850,00 Kč
58	K 894410213				provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2	kus	2 527,00	0,00	-2 527,00 Kč
59	M 59224070				Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 1000	kus	2 850,00	0,00	-2 850,00 Kč
60	K 894410232				mm	kus	1 300,00	0,00	-1 300,00 Kč
61	M 59224312				dno betonové šachty kanalizační průmě 100x100x60cm	kus	1 830,00	0,00	-1 830,00 Kč
62	K 894410213				Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky	kus	1 920,00	0,00	-1 920,00 Kč
63	M 59224070				500 mm	kus	701,00	0,00	-701,00 Kč
64	K 894410213				skruží betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	701,00	0,00	-701,00 Kč
65	M 59224070				Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží rovná DN 1000, výšky	kus	701,00	0,00	-701,00 Kč
66	K 894410232				1000 mm	kus	958,00	0,00	-958,00 Kč
					skruží betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	979,00	0,00	-979,00 Kč
					Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruží přechodová (konus)	kus			
					DN 1000	kus			
					kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x59cm	kus			
					Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalíštem	kus			
					Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou	kus			
					vřetkovou mříž	kus			
					Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm	kus			
					Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 590 mm	kus			
					Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 500 skruží průběžná s výtokem	kus			

67	K 899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 022,00	1 022,00	0,000	0,00	-1,000	-1 022,00 Kč
68	M 55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000	4 795,00	4 795,00	0,000	0,00	-1,000	-4 795,00 Kč
69	K 899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 143,00	1 143,00	0,000	0,00	-1,000	-1 143,00 Kč
83	K 962033111	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3	m3	0,375	4 260,00	1 597,50	0,000	0,00	-0,375	-1 597,50 Kč
86	K 985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	68,000	1 480,00	100 640,00	0,000	0,00	-68,000	-100 640,00 Kč
87	M 13021073	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,069	35 000,00	2 415,00	0,000	0,00	-0,069	-2 415,00 Kč
104	K 761611112	Okna ze skleněných tvárnice zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé lesklé dezén rovný	m2	0,250	6 250,00	1 562,50	0,000	0,00	-0,250	-1 562,50 Kč
105	K 998761101	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	673,00	16,83	0,000	0,00	-0,025	-16,83 Kč

-153 435,53 Kč bez DPH

Soupis víceprací č.2

Stavba:

Oprava opěrné zdi p.p.č.434 k.ú. Mojžíř

Objekt:

SO 01 - Oprava opěrné zdi

				ZÁKLADNÍ ROZPOČET			SKUTEČNOST			ROZDÍL	
		mn.	j.c.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	mn.	celkem	
1N	K	R111	Demontáž skleníku vč. ručního rozebírání skla, rozřezání profilů vč. přepravy na skládku	kpl	0,000	12 896,00	0,00	1,000	12 896,00	1,000	12 896,00 Kč
2N	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	380,00	0,00	1,000	380,00	1,000	380,00 Kč
3N	K	139911103	Bourání kcl ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	0,000	6 970,00	0,00	0,500	3 485,00	0,500	3 485,00 Kč
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost: do 1 km	t	51,919	145,00	7 528,26	53,069	7 695,01	1,150	166,75 Kč
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	882,623	4,00	3 530,49	902,173	3 608,69	19,550	78,20 Kč
4N	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	1 900,00	0,00	1,150	2 185,00	1,150	2 185,00 Kč
5N	K	919735R26	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 350 mm	m	0,000	1 081,25	0,00	6,000	6 487,50	6,000	6 487,50 Kč
6N	K	919R121	Řezání armatury stropu - příplatek k ceně	m	0,000	437,50	0,00	6,000	2 625,00	6,000	2 625,00 Kč
7N	K	963051R13	Bourání ŽB stropů s rovným podhledem	m3	0,000	7 853,00	0,00	3,500	27 485,50	3,500	27 485,50 Kč
8N	K	962023490	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na	m3	0,000	4 036,00	0,00	0,520	2 098,72	0,520	2 098,72 Kč
9N	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	0,000	3 973,00	0,00	1,170	4 648,41	1,170	4 648,41 Kč
10N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,000	840,00	0,00	11,862	9 964,00	11,862	9 964,00 Kč
88	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	51,919	145,00	7 528,26	63,781	9 248,25	11,862	1 719,99 Kč
89	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	882,623	4,00	3 530,49	1084,277	4 337,11	201,654	806,62 Kč
11N	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	380,00	0,00	11,862	4 507,56	11,862	4 507,56 Kč
12N	M	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m3	0,000	1 970,00	0,00	2,700	5 319,00	2,700	5 319,00 Kč
13N	M	310239211	Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,000	9 352,00	0,00	0,300	2 805,60	0,300	2 805,60 Kč
14N	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	0,000	528,00	0,00	6,000	3 168,00	6,000	3 168,00 Kč
15N	M	R191124	plech TIZN válcovaný	m	0,000	513,75	0,00	6,000	3 082,50	6,000	3 082,50 Kč

bourání zdiva

řezání stropu

strop 2,1x5,2

přední nosné

zadní nosné :

nová příčka

u stropu doz

oplechování

16N	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	0,000	746,00	0,00	3,000	2 238,00	3,000	2 238,00 Kč
17N	M	62832001	pás asfaltový	m2	0,000	473,00	0,00	3,000	1 419,00	3,000	1 419,00 Kč
12N	M	311R1	Nové schodiště kolem garáže atypické řešení	kpl	0,000	9 643,00	0,00	1,000	9 643,00	1,000	9 643,00 Kč
13N	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří do š 500 mm	m	0,000	318,00	0,00	24,000	7 632,00	24,000	7 632,00 Kč
14N	M	592270054	žlabovka příkopová betonová	m	0,000	343,00	0,00	25,000	8 575,00	25,000	8 575,00 Kč
15N	K	012002000	Geodetické práce - geometrický plán	kpl	0,000	13 400,00	0,00	1,000	13 400,00	1,000	13 400,00 Kč
16N	K	R123	Úprava plochy před vjezdem na pozemek č.p. 434	kpl	0,000	12 640,00	0,00	1,000	12 640,00	1,000	12 640,00 Kč
5N	K	919735112	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 mm do 100 mm	m	0,000	99,70	0,00	5,200	518,44	5,200	518,44 Kč
9N	K	113107430	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm při překlepech stíročné pl do 15 m2	m2	0,000	306,00	0,00	7,000	2 142,00	7,000	2 142,00 Kč
10N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suří a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,000	1 010,00	0,00	1,670	1 686,70	1,670	1 686,70 Kč
88	K	997013501	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	51,919	145,00	7 528,26	83,389	22 091,41	31,470	4 563,15 Kč
89	K	997013509	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	882,623	4,00	3 530,49	936,663	3 746,65	54,040	216,16 Kč
4N	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kódu odpadu 17 09 04	t	0,000	380,00	0,00	4,760	1 808,80	4,760	1 808,80 Kč
3	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	19,500	503,00	9 808,50	26,500	13 329,50	7,000	3 521,00 Kč
17N	K	R01119	Podkladní vrstvy po zámkovou dlažbu v garáži	kpl	0,000	2 614,00	0,00	1,000	2 614,00	1,000	2 614,00 Kč
18N	K	R1008	Zapískování sítí	kpl	0,000	1 430,00	0,00	1,000	1 430,00	1,000	1 430,00 Kč
20N	K	R145	Dřevěný plot-atypická výroba	m	0,000	1 428,57	0,00	21,000	30 000,00	21,000	30 000,00 Kč
19N	K	641000R	Kompletní provedení šachty (dodávka potrubí, poklopu, betonáž dna, výkop)	kpl	0,000	9 786,00	0,00	1,000	9 786,00	1,000	9 786,00 Kč

207 742,59 Kč bez DPH

3,08t

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

Projekt:

Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř

SoD ze dne : 30.3.2023

Soupis přípočtových položek

Příloha č. 1 (soupis prací a dodávek)

Celkem

+ 207 742,59 Kč

Soupis odpočtových položek

Příloha č. 2 (soupis prací a dodávek)

Celkem

- 153 435,53 Kč

Odůvodnění vyvolaných změn:


Změna č. 1 - MÉNĚPRÁCE

Tato změna zachycuje odpočet prací, které se v rámci zakázky nerealizovali.

Změna č. 2 - VÍCEPRÁCE

Tato změna zachycuje práce potřebné pro možné dokončení díla. Jde o práce zjištěné v rámci průběhu výstavby a nedalo je předpokládat. Součástí víceprací je také zpracování geometrického plánu a výroba nového dřevěného plotu (původní plot byl již v havarijním stavu) - pro bezproblémové užívání a proběhnutí kolaudace.

Za INSKY s.r.o.



Za TDS: