

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: V/6045/2023/UL

č. zhotovitele: 2023/001

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „III/25832 Rekonstrukce silničního mostu 25832-2 Habrovany“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **REO GROUP s.r.o.**
se sídlem : Mařatkova 918/2, 142 00 Praha
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
IČ: 29146801
DIČ: CZ29146801
bankovní spojení: UCB, a.s.

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla z důvodu uzavření smlouvy o dílo v 10/2023, následně vyřízení DIO a poté zahájení prací v zimním období, vzhledem k charakteru stavby není možné.

Článek III.2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

III.2. Termín dokončení díla: do 30.09.2024

III. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je opatřen elektronickými podpisy.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
za objednatele
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
