

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  
č. zhotovitele 2/2023/Ú**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Telefon:

Objednatel je plátcem DPH.

**Město Bohumín**

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

002 97 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Hana Kaspřáková - vedoucí oddělení investiční  
výstavby, odbor rozvoje a investic

tel.59609195

p.Mrázková Eva - referent investiční výstavby

tel.596092172

596092111

**1.2 Zhotovitel**

se sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 544

Statutární zástupce:

**BM servis a.s.**

Krátká 775, 735 81 Bohumín

Ing. Marek Pieklo, předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal, místopředseda představenstva

IČ:

476 72 315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

20803791/0100

Osoby oprávněné jednat

ve věcech **a/** smluvních:

Ing. Marek Pieklo, Ing. Kamil Zatloukal

**b/** technických, cenových:

Ivo Vrátník, vedoucí provozu údržba

Jan Wrožyna, mistr provozu údržba

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 28. 08.2023 na provedení díla „ **Stavební úpravy objektu „B“ MŠ Nerudova**“ v následujícím znění:

## II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

### Vícepráce

– provedení výměny stoupačního vedení ÚT za plastové včetně záměny radiátorů se spodním napojením, výměna 3ks stávajících radiátorů za nové, doplnění 4ks nových radiátorů, vybourání 4ks zárubní vč. začištění ostění, provedení výměny části zárubní - 16ks, záměna materiálu povrchové úpravy dodávaných dveří

Méněpráce - odpočet položek - změna napojení radiátorů, záměna materiálu povrchové úpravy dodávaných dveří, odpočet 4ks neosazovaných dveří

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>7 539 671,77Kč</b>	1 583 331,07Kč	<b>9 123 002,84Kč</b>
Cena dle dodatku č.1 vícepráce	607 145,57Kč	127 500,57Kč	734 646,14Kč
Cena dle dodatku č.1 méněpráce	- 180 164,48Kč	- 37 834,54Kč	- 217 999,02Kč
<b>Cena dle SOD vč. dodatku č.1 celkem</b>	<b>7 966 652,86 Kč</b>	1 672 997,10Kč	<b>9 639 649,96Kč</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 15.12.2023

V Bohumíně dne 8.12.2023

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v.r.  
starosta města

Za zhotovitele:  
Ing. Marek Pieklo v.r.  
předseda představenstva

Ing. Kamil Zatloukal v.r.  
místopředseda představenstva