

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Okružní křižovatka</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/3</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
---	--	--------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.  
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice  
IČ: 26018055, DIČ: CZ26018055

## Rekapitulace ZBV č. 6.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	29 687,74	29 687,74

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>29 687,74</b>	<b>29 687,74</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 101 - Okružní křižovatka</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/3</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2900/00066001/2022) se zhotovitelem na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**, Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055, DIČ: CZ26018055

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Řešení navrhované v PDPS uvažovalo s opravou jen dotčené části povrchu chodníku (šířky cca 0,5-1,0 m), která měla být zasažena při výměně silničních obrub souvisejících s novou okružní křižovatkou. Při realizaci stavebních prací, konkrétně při pokládce silničních obrub v místech přilehlého chodníku pro pěší, došlo k uvolnění a rozpadu silně degradovaného povrchu stávajícího chodníku. Povrch chodníku musel být opraven, aby jej mohli bezpečně používat chodci. K degradaci povrchu došlo v době mezi zpracováním PDPS a zahájením stavby, stav povrchu chodníku a jeho degradaci nebylo možno předvídat, stejně jako skutečný rozsah, který nebyl v době přípravy zadání zakázky znám.

Jedná se o změny nepodstatné, změny z nepředvídaných důvodů, které jsou tak podle čl. 5, odst. 1, písm. c) resp. podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6 se jedná o změny nepředvídatelné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>29 687,74</b>	<b>29 687,74</b>	<b>29 687,74</b>

Technická pomoc objednatele

jméno

datum

podpi

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (předseda představenstva):

jméno

Václav Oubrecht

datum

podpi

Projektant:

jméno

Ing. Veronika Kolářová

datum

podpi

Stavební dozor:

jméno

Petr Burger (Ing. Miroslav Bureš)

datum

podpi

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

datum

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS

jméno

Jan Vejvar

datum

podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Václav Oubrecht

datum

podpis

Číslo par

# ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6.3**

<b>Název Stavby:</b>	<b>Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	<b>SO 101/3</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - Okružní křižovatka	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>4 590 466,16</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-37 957,00	262 487,14	4 814 996,30	224 530,14

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	29 687,74	292 174,88	6,36%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-37 957,00	4 844 684,04	254 217,88	5,54%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Okružní křižovatka									SO 101 - Okružní křižovatka					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Okružní křižovatka									Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	2a	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
1	014102.		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	34,016	53,805	19,78900	174,00	5 918,78	0,00	3 443,29	9 362,07	3 443,29	58,18
23	56330.		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	15,185	23,295	8,11000	796,00	12 087,26	0,00	6 455,56	18 542,82	6 455,56	53,41
31	574A31.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	110,582	164,650	54,06800	366,00	40 473,01	0,00	19 788,89	60 261,90	19 788,89	48,89
										<b>0,00</b>	<b>29 687,74</b>		<b>29 687,74</b>	

Za Zhotovitele: Václav Oubrecht

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger  
TDS/ IBH spol. s r.o.

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 992 495,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 445 281,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 848 791,10
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,12%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	452 785,91
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 297 748,80

12=(1)*0,15	Limit	1 648 874,40
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -																						- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)																						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny				Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %													
16	17	18				19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38										
		Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy				- 37 957,00	490 742,91	452 785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 957,00	490 742,91	452 785,91	528 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO201/1	ZBV 1	ISO 201 - Oprava mostu 116-0195 / odvodnění mostní klenby				0,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 905,00	62 905,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO121/1	ZBV 2	ISO 121 Připojky uličních vpustí / nové vybudované uliční vpustí				0,00	132 492,94	132 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 492,94	132 492,94	132 492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO 000	ZBV 3	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady / geodetické práce pro nové UV				0,00	3 170,09	3 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,09	3 170,09	3 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO101	ZBV 4	SO 101 Okružní křižovatka / prodloužení svodidel				0,00	43 417,20	43 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 417,20	43 417,20	43 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO101	ZBV 5	SO 101 Okružní křižovatka / vřalkový záhon				- 37 957,00	219 069,94	181 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 957,00	219 069,94	181 112,94	257 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
SO101	ZBV 6	SO 101 Okružní křižovatka/ochodníky povrchy ACO				0,00	29 687,74	29 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687,74	29 687,74	29 687,74	29 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>6.3</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - Okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07.Soupis prací SO po změnách	2	
08.Oznámení o zjištěných změnách v průběhu výstavby	1	
9.Vyjádření TDS k ZBV č.6	1	
10.Vyjádření AD k ZBV č.6	1	
11.Pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele	1	
Počet listů celkem	6	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:									SO 101 - Okružní křižovatka					
Číslo a název rozpočtu:									celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14	
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
			Okrružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy											
1	014102.		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	34,016	53,805	19,78900	174,00	5 918,78	0,00	3 443,29	9 362,07	3 443,29	58,18
2	014212.		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	84,199	84,199	0,00000	373,00	31 406,23	0,00	0,00	31 406,23	0,00	0,00
3	113764.		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	115,000	115,000	0,00000	106,00	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00
4	125734.		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	27,391	27,391	0,00000	115,00	3 149,97	0,00	0,00	3 149,97	0,00	0,00
5	125738.		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	46,778	46,778	0,00000	216,00	10 104,05	0,00	0,00	10 104,05	0,00	0,00
6	17581.		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,898	18,898	0,00000	1 100,00	20 787,80	0,00	0,00	20 787,80	0,00	0,00
7	18110.		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 118,965	2 118,965	0,00000	13,00	27 546,55	0,00	0,00	27 546,55	0,00	0,00
8	18130.		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	494,457	494,457	0,00000	5,00	2 472,29	0,00	0,00	2 472,29	0,00	0,00
9	18222.		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	494,457	494,457	0,00000	35,00	17 306,00	0,00	0,00	17 306,00	0,00	0,00
10	18242.		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	405,207	405,207	0,00000	24,00	9 724,97	0,00	0,00	9 724,97	0,00	0,00
11	18247.		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	405,207	405,207	0,00000	11,00	4 457,28	0,00	0,00	4 457,28	0,00	0,00
12	18461.		MULČOVÁNÍ	M2	89,250	89,250	0,00000	81,00	7 229,25	0,00	0,00	7 229,25	0,00	0,00
13	18462.		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ	M2	89,250	89,250	0,00000	15,00	1 338,75	0,00	0,00	1 338,75	0,00	0,00
14	18471.		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	89,250	89,250	0,00000	48,00	4 284,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00
15	184A1.		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	223,000	223,000	0,00000	151,00	33 673,00	0,00	0,00	33 673,00	0,00	0,00
16	21197.		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	173,862	173,862	0,00000	70,00	12 170,34	0,00	0,00	12 170,34	0,00	0,00
17	21262.		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	94,490	94,490	0,00000	693,00	65 481,57	0,00	0,00	65 481,57	0,00	0,00
18	21452.		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENĚHO	M3	192,633	192,633	0,00000	833,00	160 463,29	0,00	0,00	160 463,29	0,00	0,00
19	45131A.		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	8,124	8,124	0,00000	4 624,00	37 565,38	0,00	0,00	37 565,38	0,00	0,00
20	451366.		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	1,581	1,581	0,00000	49 848,00	78 809,69	0,00	0,00	78 809,69	0,00	0,00
21	466921.		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	41,028	41,028	0,00000	887,00	36 391,84	0,00	0,00	36 391,84	0,00	0,00
22	561431.		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	78,383	78,383	0,00000	414,00	32 450,56	0,00	0,00	32 450,56	0,00	0,00
23	56330.		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	15,185	23,295	8,11000	796,00	12 087,26	0,00	6 455,56	18 542,82	6 455,56	53,41
24	56334.a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 928,588	1 928,588	0,00000	164,00	316 288,43	0,00	0,00	316 288,43	0,00	0,00
25	56334.b		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 739,750	1 739,750	0,00000	164,00	285 319,00	0,00	0,00	285 319,00	0,00	0,00
26	56336.		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	121,932	121,932	0,00000	236,00	28 775,95	0,00	0,00	28 775,95	0,00	0,00
27	56362.		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	72,587	72,587	0,00000	24,00	1 742,09	0,00	0,00	1 742,09	0,00	0,00
28	56963.		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	38,500	38,500	0,00000	54,00	2 079,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00
29	572123.R.		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 739,750	1 739,750	0,00000	26,00	45 233,50	0,00	0,00	45 233,50	0,00	0,00
30	572214.		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 228,955	3 228,955	0,00000	11,00	35 518,51	0,00	0,00	35 518,51	0,00	0,00
31	574A31.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	110,582	164,650	54,06800	366,00	40 473,01	0,00	19 788,89	60 261,90	19 788,89	48,89
32	574A34.		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 607,520	1 607,520	0,00000	223,00	358 476,96	0,00	0,00	358 476,96	0,00	0,00
33	574C56.		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 611,755	1 611,755	0,00000	346,00	557 667,23	0,00	0,00	557 667,23	0,00	0,00
34	574E88.		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	1 617,200	1 617,200	0,00000	491,00	794 045,20	0,00	0,00	794 045,20	0,00	0,00
35	57621.		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	1 739,750	1 739,750	0,00000	6,00	10 438,50	0,00	0,00	10 438,50	0,00	0,00
36	581143.		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM	M2	10,574	10,574	0,00000	2 561,00	27 080,01	0,00	0,00	27 080,01	0,00	0,00
37	581353.		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM	M2	78,383	78,383	0,00000	2 858,00	224 018,61	0,00	0,00	224 018,61	0,00	0,00
38	582612.		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	43,386	43,386	0,00000	913,00	39 611,42	0,00	0,00	39 611,42	0,00	0,00
39	87427.		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1,200	1,200	0,00000	226,00	271,20	0,00	0,00	271,20	0,00	0,00
40	87634.		CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	31,075	31,075	0,00000	422,00	13 113,65	0,00	0,00	13 113,65	0,00	0,00
41	89742.		VPUŠT CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	3,000	3,000	0,00000	14 918,00	44 754,00	0,00	0,00	44 754,00	0,00	0,00
42	89914.		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	1,000	1,000	0,00000	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	3 774,00	0,00	0,00
43	89921.		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1,000	0,00000	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Okružní křižovatka									SO 101 - Okružní křižovatka					
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Okružní křižovatka									celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	2a	3	4	5	6	7	8,00	9	10	11	12	13	14
44	89923.		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	2,000	0,00000	2 859,00	5 718,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00
45	89952.		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,418	3,418	0,00000	4 852,00	16 584,14	0,00	0,00	16 584,14	0,00	0,00
46	9113A1.		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	79,000	79,000	0,00000	2 238,00	176 802,00	0,00	0,00	176 802,00	0,00	0,00
47	9117C1.		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	19,000	19,000	0,00000	3 730,00	70 870,00	0,00	0,00	70 870,00	0,00	0,00
48	917224.		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	339,990	339,990	0,00000	677,00	230 173,23	0,00	0,00	230 173,23	0,00	0,00
49	91726.		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	51,450	51,450	0,00000	2 333,00	120 032,85	0,00	0,00	120 032,85	0,00	0,00
50	91771.		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	334,860	334,860	0,00000	1 179,00	394 799,94	0,00	0,00	394 799,94	0,00	0,00
51	919111.		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	115,000	115,000	0,00000	106,00	12 190,00	0,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00
52	931324.		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	115,000	115,000	0,00000	137,00	15 755,00	0,00	0,00	15 755,00	0,00	0,00
53	935212.a		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1,500	1,500	0,00000	986,00	1 479,00	0,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00
54	935212.b		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	18,700	18,700	0,00000	986,00	18 438,20	0,00	0,00	18 438,20	0,00	0,00
55	935832.		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MM DO BETONU TL 100MM	M2	4,968	4,968	0,00000	5 712,00	28 377,22	0,00	0,00	28 377,22	0,00	0,00
56	93631A.		DRÖBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C20/25	M3	6,372	6,372	0,00000	6 348,00	40 449,46	0,00	0,00	40 449,46	0,00	0,00
									<b>4 590 466,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29 687,74</b>	<b>4 620 153,90</b>	<b>29 687,74</b>	0,64

Za Zhotovitele: Václav Oubrecht

Datum:

Podpis:

Za TDS: Petr Burger  
TDS/ IBH spol. s r.o.

Datum:

Podpis:





Držitel certifikátů systému jakosti  
Dle ČSN EN ISO 9001:2016  
Dle ČSN EN ISO 14001:2016  
Dle ČSN ISO 45001:2018

**ZNAKON, a.s.**

**č.p. 44, 386 01 Sousedovice**

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**  
**Jan Vejvar**  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis značky / ze dne      naše značka

vyřizuje: Oubrecht

dne 30.10.2023

**OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BĚHEM VÝSTAVBY číslo 5**  
**Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mnišek pod Brdy**  
(SOD číslo Investor: S-971/00066001/2023; Zhotovitel: 03/2023/1000-23-000)

Vážený pane Vejvare,

na základě předepsaného procesního postupu při vzniku změny během výstavby, Vám zasílám oznámení o změně, jejíž provedení bude mít vliv na celkovou cenu výše uvedeného díla.

**Změna číslo 5) navýšení rozsahu opravovaných ploch dotčených chodníků:** Při realizaci stavebních prací, konkrétně při pokládce silničních obrub v místech přilehlého chodníku pro pěší, došlo k uvolnění a rozpadu silně degradovaného povrchu stávajícího chodníku. V zadání zakázky bylo uvažováno s opravou jen nezbytné plochy poškozené při provádění silničních obrubníků. V čase mezi přípravou PDPS a samotnou realizací došlo zjevně k eskalaci degradace, čímž plocha opravovaného povrchu vykazovala poruchy neslučitelné s bezpečným provozem pro chodce v rozsahu, který nebyl v době přípravy zadání zakázky znám. Technologicky není možné provést napojení do neexistujících vrstev (povrchu) chodníku. Žádáme proto o pokyn k provedení většího rozsahu opravovaných ploch z ACO 8 v tl. 40 mm, čímž dojde v místech dotčených stavbou k vytvoření sourodého povrchu chodníku. Současně je lokálně nutné doplnit konstrukční vrstvy chodníku ze ŠD. Jedná se o navýšení opravované plochy o cca 60 m<sup>2</sup>. Tyto vícepráce mohou být řešeny v doměřkovém ZBV, vycházejícího z geodetického zaměření skutečně provedených prací.

Důvody výše popsané, které nebylo možno zadavatelem ani s řádnou péčí předem předvídat, nebo kvantifikovat a jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, řadíme do skupiny 4) Změny nezbytné k dokončení dle čl. 11, Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (R-Sm-36).

Předpokládaný náklad na kompletní provedení zmíněných prací, odhadujeme na částku cca 30 000,- Kč bez DPH. Přesná částka bude vycházet ze skutečně provedeného rozsahu prací.

Rozsah prací obsažených v tomto Oznámení o změně, nebude mít vliv na celkovou dobu provádění předmětu smlouvy o dílo.

S pozdravem a poděkováním za Vaše stanovisko

Václav Oubrecht  
předseda představenstva  
výrobně – technický ředitel  
**ZNAKON, a. s.**

**V Kladně dne: 13.listopadu 2023**

**Vyřizuje: P. Burger**

**KSSÚ Středočeského kraje  
Zborovská 11  
150 00 Praha 5**

**Věc: „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“**

## **Změny oproti PDPS**

### **Vyjádření TDS - ZBV 5**

#### **Předmětem změny je:**

#### **Navýšení rozsahu opravovaných ploch dotčených chodníků**

Mezi přípravou PDPS a realizací stavebních prací, konkrétně při pokládce silničních obrub v místech přilehlého chodníku pro pěší, došlo k uvolnění a rozpadu silně degradovaného povrchu stávajícího chodníku. Bylo uvažováno jen s opravou nezbytné plochy poškozené při provádění silničních obrubníků. V průběhu realizace stavby došlo k degradaci, čímž plocha opravovaného povrchu vykazovala poruchy neslučitelné s bezpečným provozem pro chodce v rozsahu, který nebyl v době přípravy zadání zakázky znám. Technologicky není možné provést napojení do neexistujících vrstev chodníku.

Proto je nutné provedení většího rozsahu opravovaných ploch tak, aby v místě dotčených stavbou byl vytvořen sourodého povrchu chodníku. Současně je lokálně nutné doplnit konstrukční vrstvy chodníku ze ŠD. Jedná se o navýšení opravované plochy o cca 60 m<sup>2</sup>.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele souhlasí se zpracováním ZBV včetně následného vyčíslení přesné hodnoty prací a považuje je za oprávněné.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

**Za IBH s.r.o.**

**Petr Burger**

Věc: **Vyjádření AD k Návrhu změny č.5 z 30.10.2023**

Stavba: *Okružní křižovatka II/116 a III/11626, Mníšek pod Brdy*

Číslo jednací: *2023/MNISEOK/AD/005*

Datum: *8.11.2023*

Vyřizuje: *Ing. Veronika Kolářová*

SO: *101 Okružní křižovatka*

Popis změny:

V době mezi přípravou DVZ a realizací stavby došlo k degradaci povrchu přilehlého chodníku, který měl být v místě nároží rozšířen až k nárožím okružní křižovatky a tyto nové plochy měly být napojeny přesahem asfaltového krytu v šíři 0,5-1 m na stávající povrch chodníku. Vzhledem k degradaci stávajícího povrchu není toto napojení technologicky možné, proto bylo v nezbytném rozsahu přistoupeno k opravě krytu chodníku, tak aby byl výsledný stav odpovídající kvality a životnosti.

***AD s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.***

Podpis:

*Ing. Veronika Kolářová*

**ZNAKON, a.s.**

**Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice**

Bc. Václav Oubrecht, Výrobně – technický ředitel

**Předmět: Souhlas s oznámenou změnou během výstavby „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“**

Vážený pane Oubrechte,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, které uvádí zhotovitel stavebních prací (viz. příloha č.1).

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost ZNAKON, a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

.....

Jan Vejvar, projektový manažer KSÚS

Přílohy:

1. Oznámení o ZBV ze dne 30.10.2023
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDI