

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023024
Stavba: LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 950,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	11 950,00	2 509,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 459,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023024

Stavba:LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník

Místo:

Datum:29. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 950,00	14 459,50
2023024	LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník	11 950,00	14 459,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 950,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 950,00	21,00%	2 509,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 459,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 11. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 950,00
OST - Ostatní	11 950,00
O01 - Ostatní	11 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LČR_Zajišťovací a zabezpečovací práce Oborský rybník

Místo: Datum: 29. 11. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 950,00

D OST Ostatní 11 950,00

D O01 Ostatní 11 950,00

1	K	R0001	Práce stroje (demontáž převedení vody, úprava hrázek, přesun sutě k patě hráze)	hod	4,000	1 300,00	5 200,00
2	K	R0002	Stavební přípomoc (tesařské práce a stavební práce pomocné)	hod	4,000	600,00	2 400,00
3	K	R0003	Podepření stávající konstrukce, vč. dodání materiálu a dopravného a podružného materiálu	kpl	1,000	4 350,00	4 350,00

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	04/2023	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	Oborský rybník		
Zhotovitel akce	TRS Inženýring Brno s.r.o., se sídlem č.p. 407, 664 03 Podolí, IČO: 061 73 888, DIČ: CZ06173888		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	956461 Investice, 240384 neinvestice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 29/I,N/956461,240384/2023/74, 17.10.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 877 265,92
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 877 265,92		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Sdružený objekt, hráz Popis: Vícepráce se sestávají z podepření betonové stropní konstrukce spodní výpusti z dřevěných podpěr, rozebrání stávajícího převodu vody (demontáž hrázky a KG potrubí DN 300 mm), oplocení proti vstupu na hráz a ke sdruženému objektu a přihrnutí stávající kaverny vzniklé zborcením části pravé zdi bouraného sdruženého objektu až pod stropní konstrukci spodní výpusti pomocí vybouraného materiálu.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Popis: Při bourání zdiva stávajícího sdruženého objektu došlo ke zborcení pravé zdi až pod konstrukci betonového stropu spodní výpusti. Po kontrole bylo zjištěno, že toto zdivo je nesoudržné a degradoavné. Je tvořeno kameny a sypkým materiálem. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit stropní konstrukci pomocí dřevěných podpěr, zajistit stavbu pomocí mechanických zábran před vstupem cizích osob z důvodu ohrožení zdraví, demontovat stávající převod vody a zajistit vzniklou kavernu před působením vody. Na základě svolaného kontrolního dne (28.11.2023) bude ze strany projektanta rozhodnuto o dalším postupu prací. Práce jsou do odvolání přerušeny.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	11 950,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	11 950,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,42		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 889 215,92		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	21.11.2023		
technik / referent VH	21.11.2023		
Vedoucí ST (ředitel OŘ/závodu/lesní správce)	21.11.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
	28.11.2023 00624, 00625		